

# 上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕425号

---

## 关于2021年奉贤区农田建设项目的验收意见

奉贤区农业农村委员会：

你单位《上海市奉贤区农业农村委员会、上海市奉贤区财政局关于奉贤区2021年农田建设项目申请市级验收的请示》（沪奉农委请〔2023〕21号）收悉。我委委托第三方机构组织相关领域专家，对所涉两个项目开展了市级验收，验收意见如下。

### 一、项目总体情况

根据《关于奉贤区2021年农田建设项目的批复》（沪农委〔2021〕159号），项目完成情况如下：

#### （一）奉贤区庄行镇芦泾村存古村粮田建设项目

项目建设地点为奉贤区庄行镇芦泾村存古村。计划完成粮田

建设面积 1319.8 亩，经竣工测绘，实际上图入库面积为 1301.76 亩。

项目计划总投资 1269.44 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1192.77 万元。市级财政应拨付资金 954.22 万元，已拨付资金 914 万元，尾款 40.22 万元通过市对区的项目清算予以拨付。

## **（二）奉贤区奉城镇塘外村粮田建设项目**

项目建设地点为奉贤区奉城镇塘外村。计划完成粮田建设面积 1647.2 亩，经竣工测绘，实际上图入库面积为 1558.42 亩。

项目计划总投资 1933.9 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1614.29 万元。市级财政应拨付资金 1291.43 万元，已拨付资金 1392.41 万元，多拨付的资金为 100.98 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

## **二、验收与后续工作意见**

### **（一）验收意见**

项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

### **（二）后续工作**

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内，须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。

2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

3. 请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号），建立健全财政性资产管理制度，明晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

特此批复。

- 附件：1. 奉贤区庄行镇芦泾村存古村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
2. 奉贤区奉城镇塘外村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023年12月20日

## 附件 1

## 奉贤区庄行镇芦泾村存古村粮田建设项目

### 建设计划及投资执行情况表

| 序号  | 名称                        | 计量单位 | 建设完成情况  |         | 投资情况（万元） |         |
|-----|---------------------------|------|---------|---------|----------|---------|
|     |                           |      | 计划数     | 完成数     | 计划数      | 完成数     |
| 一   | 工程费用                      | 亩    | 1319.80 | 1319.80 | 1170.02  | 1116.48 |
| (一) | 土地平整                      | 亩    | 160.00  | 160.00  | 8.00     | 7.60    |
| (二) | 灌溉工程                      |      |         |         | 600.96   | 528.12  |
| 1   | 开槽埋管                      |      |         |         | 433.34   | 410.21  |
|     | DN630upvc 管               | m    | 2108.00 | 2799.00 | 206.58   | 217.26  |
|     | DN500upvc 管               | m    | 669.00  | 941.00  | 43.49    | 53.44   |
|     | DN450upvc 管               | m    | 449.00  | 449.00  | 22.45    | 18.67   |
|     | DN400upvc 管               | m    | 976.00  | 976.00  | 34.16    | 27.99   |
|     | DN355upvc 管               | m    | 1199.00 | 1199.00 | 32.13    | 21.88   |
|     | DN315upvc 管               | m    | 4225.00 | 4225.00 | 82.39    | 64.00   |
|     | DN250upvc 管               | m    | 809.00  | 809.00  | 12.14    | 6.97    |
| 2   | 过路管                       |      |         |         | 26.05    | 22.64   |
|     | DN630 管过路                 | m    | 34.00   | 34.00   | 9.52     | 6.60    |
|     | DN500 管过路                 | m    | 22.00   | 19.00   | 4.40     | 3.34    |
|     | DN450 管过路                 | m    | 7.00    | 7.00    | 1.19     | 1.11    |
|     | DN400 管过路                 | m    | 25.00   | 25.00   | 3.50     | 3.86    |
|     | DN355 管过路                 | m    | 22.00   | 17.00   | 2.38     | 1.80    |
|     | DN315 管过路                 | m    | 52.00   | 75.00   | 4.16     | 5.61    |
|     | DN250 管过路                 | m    | 20.00   | 5.00    | 0.90     | 0.32    |
| 3   | 出水口                       |      |         |         | 26.79    | 15.00   |
|     | 砖砌<br>(0.74*0.74*<br>0.6) | 个    | 215.00  | 215.00  | 26.79    | 15.00   |

|     |                                 |   |         |         |        |        |
|-----|---------------------------------|---|---------|---------|--------|--------|
| 4   | 倒虹吸                             |   |         |         | 98.33  | 61.67  |
|     | DN630 倒虹吸<br>( 拖拉管 )            | m | 330.00  | 330.00  | 80.18  | 56.24  |
|     | DN400 倒虹吸<br>( 拖拉管 )            | m | 50.00   | 50.00   | 10.00  | 2.97   |
|     | DN315 倒虹吸<br>( 拖拉管 )            | m | 35.00   | 35.00   | 4.55   | 1.56   |
|     | DN250 倒虹吸<br>( 拖拉管 )            | m | 30.00   | 30.00   | 3.60   | 0.90   |
| 5   | 闸阀井                             |   |         |         | 6.60   | 6.03   |
|     | 闸阀井 DN315                       | 座 | 6.00    | 6.00    | 4.50   | 4.33   |
|     | 闸阀井 DN400                       | 座 | 1.00    | 1.00    | 0.95   | 0.80   |
|     | 闸阀井 DN500                       | 座 | 1.00    | 1.00    | 1.15   | 0.90   |
| 6   | 窨井                              |   |         |         | 4.74   | 9.31   |
|     | 窨井<br>1000*1000 地<br>面以上 H=1.5m | 座 | 8.00    | 8.00    | 2.80   | 8.11   |
|     | 窨井<br>1000*1000 地<br>面以上 H=1.2m | 座 | 2.00    | 0.00    | 0.56   | 0.00   |
|     | 窨井 600*600<br>地面以上<br>H=1.5m    | 座 | 6.00    | 6.00    | 1.38   | 1.20   |
| 7   | 分水井                             |   |         |         | 5.11   | 3.26   |
|     | 分水井<br>1710*1880*39<br>00       | 座 | 2.00    | 2.00    | 5.11   | 3.26   |
| (三) | 排水工程                            |   |         |         | 228.26 | 224.50 |
|     | 排水沟<br>950*490*50mm             | m | 6766.00 | 6766.00 | 202.98 | 208.91 |
|     | 过沟板                             | 个 | 343.00  | 343.00  | 6.17   | 5.77   |
|     | 过路圆涵                            | 处 | 17.00   | 17.00   | 14.94  | 5.55   |
|     | 圆涵                              | 处 | 13.00   | 13.00   | 2.54   | 2.74   |
|     | 墙沟接排水沟<br>波纹管                   | 处 | 111.00  | 111.00  | 1.63   | 1.53   |
| (四) | 泵站工程                            |   |         |         | 20.72  | 26.93  |

|            |                  |                |          |          |                |                |
|------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
|            | 建筑工程             | 项              | 1.00     | 1.00     | 19.60          | 19.07          |
|            | 机电设备及安装          | 项              | 1.00     | 1.00     | 1.12           | 7.86           |
| <b>(五)</b> | <b>道路工程</b>      |                |          |          | <b>312.07</b>  | <b>329.33</b>  |
|            | 3m 机耕路 (C30 混凝土) | m <sup>2</sup> | 13373.50 | 14922.50 | 294.22         | 298.60         |
|            | 坡道               | m <sup>2</sup> | 496.00   | 1050.12  | 17.86          | 30.73          |
| <b>二</b>   | <b>工程建设其他费用</b>  |                |          |          | <b>99.42</b>   | <b>76.29</b>   |
| <b>(一)</b> | <b>项目管理费</b>     |                |          |          | 35.10          | 16.83          |
| 1          | 财务监理费            |                |          |          |                | 7.58           |
| 2          | 测绘费              |                |          |          |                | 9.26           |
| <b>(二)</b> | <b>施工监理费</b>     |                |          |          | 14.39          | 13.07          |
| <b>(三)</b> | <b>招标代理费</b>     |                |          |          | 8.97           | 8.22           |
| <b>(四)</b> | <b>勘察费</b>       |                |          |          | 11.99          | 11.21          |
| <b>(五)</b> | <b>设计费</b>       |                |          |          | 28.97          | 26.96          |
| <b>三</b>   | <b>总投资</b>       |                |          |          | <b>1269.44</b> | <b>1192.77</b> |

## 附件 2

## 奉贤区奉城镇塘外村粮田建设项目 建设计划及投资执行情况表

| 序号  | 名称                       | 计量单位 | 建设完成情况   |         | 投资情况（万元） |         |
|-----|--------------------------|------|----------|---------|----------|---------|
|     |                          |      | 计划数      | 完成数     | 计划数      | 完成数     |
| 一   | 工程费用                     |      | 1647.20  | 1647.20 | 1789.04  | 1498.56 |
| (一) | 土地平整                     |      |          |         | 4.90     | 4.63    |
| 1   | 细部平整                     | 亩    | 98.00    | 98.00   | 4.90     | 4.63    |
| (二) | 灌溉与排水                    |      |          |         | 1453.76  | 1207.58 |
| 1   | 原位翻建泵站（单泵）               | 座    | 2.00     | 2.00    | 85.87    | 72.88   |
| 1.1 | 土建结构                     | 座    | 2.00     | 2.00    | 69.87    | 60.88   |
| 1.2 | 机电设备及安装工程                | 座    | 2.00     | 2.00    | 16.00    | 12.00   |
| 2   | 新建泵站（单泵）                 | 座    | 2.00     | 2.00    | 85.87    | 72.55   |
| 2.1 | 土建结构                     | 座    | 2.00     | 2.00    | 69.87    | 60.89   |
| 2.2 | 机电设备及安装工程                | 座    | 2.00     | 2.00    | 16.00    | 11.66   |
| 3   | 原位泵站维修、更换设备（单泵）          | 座    | 1.00     | 1.00    | 10.00    | 7.89    |
| 3.1 | 维修、更换设备                  | 项    | 1.00     | 1.00    | 8.00     | 7.89    |
| 3.2 | 装饰涂刷                     | 项    | 1.00     | 1.00    | 2.00     | 0.00    |
| 4   | 灌溉设施购置                   |      |          |         | 919.47   | 758.28  |
| 4.1 | 新建地下渠道<br>DN560PVC-U 实壁管 | m    | 3972.00  | 3480.00 | 270.68   | 209.76  |
| 4.2 | 新建地下渠道<br>DN450PVC-U 实壁管 | m    | 1262.00  | 1037.00 | 59.31    | 44.78   |
| 4.3 | 新建地下渠道<br>DN400PVC-U 实壁管 | m    | 3420.00  | 2747.00 | 98.20    | 68.48   |
| 4.4 | 新建地下渠道<br>DN315PVC-U 实壁管 | m    | 10770.00 | 8436.00 | 184.62   | 143.83  |
| 4.5 | DN560HDPE 拖拉管            | m    | 160.00   | 316.00  | 34.40    | 58.63   |
| 4.6 | 新建放水口                    |      |          |         | 63.81    | 52.21   |

|       |                           |    |         |         |        |        |
|-------|---------------------------|----|---------|---------|--------|--------|
| a     | 不穿路                       | 个  | 415.00  | 354.00  | 30.02  | 25.31  |
| b     | 穿路                        | 个  | 93.00   | 87.00   | 33.79  | 26.90  |
| 4.7   | 渠道穿路钢套管                   |    |         |         | 36.79  | 35.04  |
| a     | DN500                     | m  | 195.00  | 195.00  | 17.19  | 16.88  |
| b     | DN600                     | m  | 30.00   | 30.00   | 2.83   | 2.81   |
| c     | DN700                     | m  | 110.00  | 110.00  | 16.77  | 15.36  |
| 4.8   | 干管分水井                     | 座  | 4.00    | 4.00    | 8.77   | 8.14   |
| 4.9   | 分水井上游钢管<br>DN700          | m  | 105.00  |         | 16.01  | 0.00   |
| 4.10. | 排泥井                       | 座  | 77.00   | 66.00   | 22.33  | 23.59  |
| 4.11  | DN560 倒虹吸 HDPE<br>拖拉管     | m  | 100.00  | 117.00  | 21.50  | 21.71  |
| 4.12  | DN450 倒虹吸 HDPE<br>拖拉管     | m  | 155.00  | 228.00  | 27.13  | 32.67  |
| 4.13  | 倒虹吸 窨井 (管径 $\geq$<br>500) | 座  | 4.00    | 7.00    | 1.39   | 2.79   |
| 4.14  | 倒虹吸 窨井 (管径 $<$<br>500)    | 座  | 6.00    | 3.00    | 1.38   | 1.16   |
| 4.15  | 闸阀井                       | 座  | 77.00   | 73.00   | 73.15  | 55.49  |
| 5     | 排水系统                      |    |         |         | 352.55 | 295.98 |
| 5.1   | 衬砌明沟 (1.0 $\times$ 1.0m)  | m  | 9074.00 | 7421.00 | 273.13 | 231.56 |
| 5.2   | 衬砌明沟 (1.5 $\times$ 1.2m)  | m  | 1123.00 | 626.00  | 41.47  | 23.04  |
| 5.3   | 田间排水口                     | 个  | 400.00  | 400.00  | 9.20   | 9.06   |
| 5.4   | 排水沟入河口                    | 个  | 32.00   | 26.00   | 9.60   | 9.69   |
| 5.5   | 新建排水沟过路管                  |    |         |         | 19.16  | 22.63  |
| a     | 新建 DN500PVC-U 实<br>壁管     | m  | 130.00  | 156.00  | 6.88   | 7.95   |
| b     | 新建穿路钢套管<br>DN600          | m  | 130.00  | 156.00  | 12.28  | 14.68  |
| (三)   | 田间道路                      |    |         |         | 312.41 | 273.28 |
| 1     | 新建砼道路 3m 宽 (机<br>耕路)      | m2 | 3165.00 | 3990.00 | 67.21  | 84.68  |
| 2     | 新建砼道路 2.5m 宽<br>(生产道路)    | m2 | 6755.00 | 5320.00 | 144.07 | 113.37 |

|            |                 |    |         |         |                |                |
|------------|-----------------|----|---------|---------|----------------|----------------|
| 3          | 道路转弯            | m2 | 282.00  | 350.00  | 5.99           | 7.05           |
| 4          | 道路修复（水泥）        | m2 | 600.00  | 640.00  | 9.60           | 10.99          |
| 5          | 道路修复（管道过路）      | m2 | 1000.00 | 1120.00 | 40.62          | 30.46          |
| 6          | 新建下田坡道          | 块  | 104.00  | 78.00   | 44.93          | 26.73          |
| <b>(四)</b> | <b>农田输配电</b>    |    |         |         | <b>7.83</b>    | <b>6.95</b>    |
| 1          | 低压输电线路          | m  | 155.00  | 1400.00 | 3.63           | 5.49           |
| 2          | 电线杆（9m）         | 根  | 7.00    | 7.00    | 4.20           | 1.46           |
| <b>(五)</b> | <b>其他工程</b>     |    |         |         | <b>10.13</b>   | <b>4.15</b>    |
| 1          | 施工围堰（泵站施工）      | m  | 45.00   | 45.00   | 10.13          | 4.15           |
| <b>(六)</b> | <b>签证</b>       |    |         |         |                | <b>1.97</b>    |
| 1          | 衬砌明沟清淤          |    |         |         |                | 1.97           |
| <b>二</b>   | <b>工程建设其他费用</b> |    |         |         | <b>144.86</b>  | <b>115.73</b>  |
| 1          | 项目管理费           |    |         |         | 47.89          | 28.71          |
| 1.1        | 财务监理费           |    |         |         |                | 11.16          |
| 1.2        | 宣传铭牌费           |    |         |         |                | 2.75           |
| 1.3        | 竣工测绘费           |    |         |         |                | 14.80          |
| 2          | 施工监理费           |    |         |         | 22.22          | 18.55          |
| 3          | 招标代理费           |    |         |         | 14.49          | 13.37          |
| 4          | 勘察设计费           |    |         |         | 60.26          | 55.10          |
| 4.1        | 勘察费             |    |         |         | 15.00          | 13.46          |
| 4.2        | 设计费             |    |         |         | 45.26          | 41.64          |
| <b>三</b>   | <b>总投资</b>      |    |         |         | <b>1933.90</b> | <b>1614.29</b> |

抄送：奉贤区财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023年12月21日印发