

为民办实事项目社区市民健身中心专项补助

项目自评报告

项目名称： 2025 年为民办实事项目社区市民健身中心专项补助项目
项目单位： 上海市体育局
主管部门： 上海市体育局

目 录

一、基本情况	1
--------------	---

（一）市对区专项转移支付概况	1
（二）整体绩效目标情况	2
二、评价结论	3
三、绩效目标完成情况分析	3
（一）资金情况分析	3
（二）总体目标完成情况分析	4
（三）绩效指标完成情况分析	4
四、发现的主要问题和改进措施	7
（一）主要问题	7
（二）改进措施	7
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	7
六、其他需要说明的问题	7
附件 1：绩效目标自评表	8
附件 2：社区市民健身中心建设清单	10

为民办实事项目社区市民健身中心专项补助项目

自评报告

一、基本情况

（一）市对区专项转移支付概况

1.政策背景

社区市民健身中心作为全民健身公共服务体系的一部分，在促进广大市民增强体质增进健康方面发挥着重要作用。“十三五”时期，围绕建设全球著名体育城市和健康上海的目标，上海市全民健身总体发展水平处于全国前列，基本建成了与城市经济社会发展水平相适应、覆盖城乡社区的全民健身公共服务体系。

为助力体育强国和健康中国建设，促进城市高质量发展，创造市民高品质生活，“十四五”时期上海市人民政府根据《全民健身条例》、国务院印发的《全民健身计划（2021-2025年）》和《上海市市民体育健身条例》，制定并印发了《上海市全民健身实施计划（2021-2025年）》，提出了“完善高品质的‘15分钟社区体育生活圈’……到2025年，基本实现社区市民健身中心街镇全覆盖”的目标。截至2025年底，全市累计建成社区市民健身中心232个，已基本实现社区市民健身中心街镇全覆盖的目标。

2025年是深入贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，也是全面实现上海体育“十四五”规划目标的收官之年。市体育局制定了《2025年上海市体育局工作要点》（沪体办〔2025〕2号）、《2025年上海市全民健身工作要点》（沪体群〔2025〕39号）等文件，提出了“营造‘处处可健身、天天想健身、人人会健身’的全民健身城市环境”的工作目标。

为进一步扩大本市社区市民健身中心供给，实施“民心工程”及

“为民办实事”工程，上海市于 2025 年开展“为民办实事项目社区市民健身中心专项补助项目”，以街镇和基本管理单元全民健身场地设施均衡布局为导向，计划并实际完成了 30 个社区市民健身中心的新建工作，做到了进一步补齐短板、优化布局，拓展本市全民健身公共服务资源，助力完善高品质的全民健身公共服务体系。

2.市对区专项转移支付资金情况

本项目按照每个社区市民健身中心 1000 万元进行测算，项目经费共计 3 亿元，由市体育局和项目所在区按 3:7 的比例共同承担，市对区专项转移支付专项补助的年初预算为 9000 万元。

年中，经市体育局对申报补贴的单位开展遴选评审，最终核定了 30 家健身中心按照项目审定金额的 30%予以补贴，市对区实际转移支付金额为 8639.96 万元。

（二）整体绩效目标情况

1.总目标

按照《上海市全民健身实施计划（2021-2025）》要求，进一步完善高品质的“15 分钟社区体育生活圈”建设，以街镇和基本管理单元全民健身场地设施均衡布局为导向，通过为民办实事项目，新建 30 个社区市民健身中心，进一步补齐短板、优化布局、丰富内涵，着力拓展本市全民健身公共服务资源。

2.年度绩效目标

- （1）年内及时完成 30 个市民健身中心的建设工作并通过验收；
- （2）年内及时、准确、合规地完成补助资金发放工作；
- （3）30 个市民健身中心在建设完成后均及时投入使用；
- （4）通过当年度建设，市民健身中心街镇覆盖率达到 95%及以

上，参与锻炼的群众比例达到 50%及以上；

(5) 市民健身中心建设及投入使用至今均未发生过安全事故；

(6) 项目长效管理机制健全；

(7) 市民满意度达到 85%及以上。

二、评价结论

2025 年为民办实事项目社区市民健身中心专项补助项目自我评价结果为优，得分为 99.60 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析

1. 资金预算安排情况分析

本项目年初按照每个社区市民健身中心 1000 万元，共计建设 30 个进行测算，项目经费共计 3 亿元，并由市体育局和项目所在区按 3:7 的比例共同承担，因此市对区专项转移支付专项补助的年初预算为 9000 万元。

2. 资金执行情况分析

经市体育局对申报补贴的单位开展遴选评审，最终核定了 30 家健身中心按照项目审定金额的 30%予以补贴，市对区实际转移支付金额为 8639.96 万元，具体补贴名单详见附件 2。

3. 资金管理情况分析

2023 年市体育局与市财政局联合发布了《上海市社区市民健身中心建设转移支付管理办法》（沪体财〔2023〕170 号），对资金用途、补贴范围、补贴标准、各部门职责等方面给出了明确规定，项目资金管理制度完善。

2025 年本项目资金申报流程、支出金额、补贴范围、资金管理等方面均遵循《上海市社区市民健身中心建设转移支付管理办法》

（沪体财〔2023〕170号）的相关规定执行，项目资金管理制度执行有效。

（二）总体目标完成情况分析

年内及时完成了30个市民健身中心的建设工作并通过验收，及时、准确、合规地完成了补助资金发放工作；通过项目实施，30个市民健身中心在建设完成后均及时投入使用，市民健身中心各区街镇基本全覆盖，当年度参与锻炼的群众比例达到50.70%；市民健身中心建设及投入使用至今均未发生过安全事故，相关工程材料和设备器材质量均达标；项目长效管理机制健全，市民满意度达到97.43%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标分析

1) 补助资金执行率

补助资金年初预算为9000万元，实际经市体育局遴选评审，最终均按照30个市民健身中心审定金额的30%予以补贴，实际补助资金为8639.96万元，补助资金执行率为96.00%，项目整体执行率良好。

2) 资金使用合规性

本项目补助资金全年均参照《上海市社区市民健身中心建设转移支付管理办法》（沪体财〔2023〕170号）的相关规定执行，资金使用合规，该指标无偏差。

（2）社会成本指标分析

工作环境安全性

2025年建设的30个市民健身中心，在建设期间均未发生安全事

故，工作环境安全性得到了有效保障，该指标无偏差。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标分析

市民健身中心

2025 年项目计划为 12 个区共计 30 个社区市民健身中心的建设工作提供补助。截至 2025 年 10 月 16 日，实际已完成所有健身中心的建设、验收、审定工作，并于年内完成补助资金下达，具体建设清单详见附件 2，该指标无偏差。

（2）质量指标分析

1) 新建项目正常运营保障率

2025 年 30 个市民健身中心的体育场地设施、内部装饰装修、配套附属设施、安全防范系统、智能化管理服务系统等均按相关标准完成了建设，为社区市民健身中心的正常运营提供了有效保障，该指标无偏差。

2) 工程材料和设备器材质量达标情况

2025 年 30 个市民健身中心建设使用的工程材料和设备器材质量均达到相关标准，未对市民健身中心的工程质量造成负面影响，该指标无偏差。

3) 无安全事故发生

据统计，2025 年接受本项补贴的 30 个市民健身中心，在建设期间均未发生安全事故，该指标无偏差。

（3）时效指标分析

1) 工程完工及时性

据统计，2025 年接受本项补贴的 30 个市民健身中心，均按计划于年内及时完成工程建设，该指标无偏差。

2) 验收及时性

据统计，2025 年接受本项补贴的 30 个市民健身中心，均在工程完工后及时完成验收，未对后续的资金审定和补贴下达造成影响，该指标无偏差。

3.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标分析

1) 场馆利用率

据了解，2025 年接受本项补贴的 30 个市民健身中心，实际均投入使用，场馆利用率达到 100%，该指标无偏差。

2) 无安全事故发生

据统计，2025 年接受本项补贴的 30 个市民健身中心，在建设期间均未发生安全事故，该指标无偏差。

(2) 社会效益指标分析

1) 街镇覆盖率

据统计，截至 2025 年底，全市累计建成社区市民健身中心 232 个，各区街镇基本全覆盖，该指标无偏差。

2) 参与锻炼群众比例

据统计，截至 2025 年底，上海市参与锻炼群众的比例达到 50.70%，该指标无偏差。

(3) 可持续影响指标分析

长效管理机制建设情况

所有建成的市民健身中心，在建成后均由各区落实属地化管理责任到项目所在街镇，后续维护维修工作均由各街镇负责具体管理，项目长效管理机制健全，该指标无偏差。

4.满意度指标完成情况分析

市民满意度

2025 年各区市民满意度统计如下，测算出市民的平均满意度为 97.43%，该指标无偏差。

表 3-1 各区满意度统计表

序号	区	满意度	序号	区	满意度
1	浦东	95.67%	7	宝山	98.58%
2	黄浦	98.81%	8	闵行	96.86%
3	静安	98.02%	9	金山	96.91%
4	长宁	97.54%	10	松江	97.15%
5	普陀	96.54%	11	青浦	96.54%
6	杨浦	98.36%	12	奉贤	98.17%
平均值			97.43%		

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划将自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1：绩效目标自评表

市对区专项转移支付整体绩效自评表
(2025 年度)

专项转移支付名称：	为民办实事项目社区市民健身中心专项补助							
主管部门：	上海市体育局							
实施单位：	上海市体育局							
项目资金情况（10%）								
内容	年初预算数（元）	全年预算数（元）	全年执行数（元）	分值	执行率	得分		
年度资金总额：	90,000,000.00	90,000,000.00	86,399,600.00	10	96.00%	9.60		
其中：市对区转移支付	90,000,000.00	90,000,000.00	86,399,600.00	10	96.00%	9.60		
预期目标：	按照《上海市全民健身实施计划（2021-2025）》要求，进一步完善高品质的“15 分钟社区体育生活圈”建设，以街镇和基本管理单元全民健身场地设施均衡布局为导向，2025 年拟通过为民办实事项目，新建 30 个社区市民健身中心，进一步补齐短板、优化布局、丰富内涵，着力拓展本市全民健身公共服务资源。按照每个社区市民健身中心 1000 万元测算，项目经费共计 3 亿元，由市体育局和项目所在区按 3:7 的比例共同承担。项目建成后，由各区落实属地化管理责任到项目所在街镇。							
实际完成情况：	2025 年实际按规定比例完成了对新建的 30 个市民健身中心的补贴工作，补贴资金使用合规，工作环境安全，项目的正常运营得到了有效保障，工程材料和设备器材质量达标，建设工程均及时完工并通过验收，新建市民健身中心的场馆利用率达到 100%，各区街镇基本全覆盖，参与锻炼的群众比例达到 50.70%，全年均未发生安全事故，项目建立健全的长效管理机制，市民满意度达到 97.43%。							
指标评价（90%）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	整改结果（已整改/未整改）
成本指标	经济成本指标	补助资金执行率	≥95%	96.00%	10	10		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	社会成本指标	工作环境安全性	合理	合理	7	7		

产出指标	数量指标	市民健身中心	≥30 个	30 个	10	10		
	质量指标	新建项目正常运营保障率	100%	100%	7	7		
		工程材料和设备器材质量达标情况	符合	符合	7	7		
		无安全事故发生	确保	确保	3	3		
	时效指标	工程完工及时性	及时	及时	7	7		
		验收及时性	及时	及时	6	6		
效益指标	经济效益指标	场馆利用率	≥95%	100%	4	4		
		无安全事故发生	确保	确保	2	2		
	社会效益指标	街镇覆盖率	≥95%	107.41%	4	4		
		参与锻炼群众比例	≥50%	50.70%	5	5		
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	97.43%	10	10		
总计					100.00	99.60		

附件 2：社区市民健身中心建设清单

序号	区属	所在街镇	名称	地址	场地面积 (m ²)	核定金额 (万元)	各区市 级资金 (万元)
1	浦东	高行镇	高行镇社区市民健身中心	启帆路 199 弄 40-46 号	2498	335.35	771.06
2		老港镇	老港集镇社区市民健身中心	老港集镇 (PDS8-0101) 单元 10-04 地块	4283.59	728.78	
3		南汇新城镇	芦潮港社区市民健身中心	芦硕路 298 号	2207	590.49	
4		康桥镇	康桥镇社区市民健身中心	康泽路 555 弄 67-69 号、秀沿西路 198 号	2754	915.57	
5	黄浦	老西门街道	老西门街道市民健身中心	大兴街 12 号	1600	440.71	373.51
6		南京东路街道	南京东路街道市民健身中心	重庆北路 180 号	1200	395.9	
7		五里桥街道	五里桥街道社区市民健身中心	龙华东路 800 号南园公园内	1200	408.41	
8	静安	彭浦镇	彭浦镇市民健身中心	万荣路 808 号 2 楼、彭越浦楔形绿地 (康宁路交城路口)	37157	1461.11	636.94
9		天目西路街道	金融街体育综合运动中心	金融街购物中心 B2-01	3687	662.03	
10	长宁	天山街道	天山街道社区市民健身中心	娄山关路 445 弄	44850	1871.9	863.82
11		虹桥街道	虹桥街道社区市民健身中心	长宁路延安西路 2238 号新虹桥中心花园北侧	4446	776.93	
12		北新泾街道	北新泾街道市民健身中心	北翟路 72 号东面 50 米、哈密路 190-192 号	1580	230.55	
13	普陀	长寿路街道	长寿路街道社区市民健身中心	长寿路 261 号	3000	621.12	1058.13
14		桃浦镇	桃浦社区市民健身中心	敦煌路 280 号	32510	2905.96	
15	杨浦	平凉路街道	平凉社区市民健身中心	杨树浦路 658 号 7 号楼三楼	1440	722.21	216.66
16	宝山	顾村镇	顾众湾宝韦市民健身中心	联谊 398 号四楼	7916	2747.44	824.23
17	闵行	古美路	古美路街道社区市	合川路 366 号	13548.42	3174.71	1138.11

序号	区属	所在街镇	名称	地址	场地面积 (㎡)	核定金额 (万元)	各区市 级资金 (万元)
	行	街道	民健身中心				
18		莘庄镇	莘庄山花市民健身中心	山花路 516 弄 1 号	2924	619.01	
19	金山	吕巷镇	吕巷镇社区市民健身中心	马新村 3 组	1179	378.52	197.70
20		石化街道	石化街道社区市民健身中心	卫二路 403-1 号	3000	280.48	
21	松江	永丰街道	永丰街道市民健身中心	永隆路仓华路	5000	1363.24	707.83
22		九里亭街道	九里亭街道市民健身中心	滨亭路 355 弄 1 号	1500	996.2	
23	青浦	徐泾镇	徐泾镇社区市民健身中心	招商象屿蟠龙府 2 期东北 58 米（体育中心）	8658.4	2000.31	655.86
24		练塘镇	练塘镇市民健身中心	文化路 85 号	1000	185.89	
25	奉贤	海湾镇	乐动力临港足球综合运动中心	承贤路 1333 号	77000	735.19	1196.11
26		南桥镇	南桥镇新城社区市民健身中心	光昊路 567 弄金海壹品 1 号楼	1234	429.05	
27		庄行镇	庄行镇社区市民健身中心	浦秀村 1326 号	2670	968.14	
28		四团镇	四团镇社区市民健身中心	五四村 1528 号	4350	992.9	
29		青村镇	青村镇社区市民健身中心	青村镇南明路 80 号	1980	657.61	
30		奉城镇	奉城镇社区市民健身中心	新奉公路 6125 弄 237-238 号、247 号	3488.16	204.15	
合计						28799.86	8639.96