

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		体育业务开展保障经费（公益金）						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	241.00	241.00	239.88	10.00	99.53	9.95
		其中：当年财政拨款	241.00	241.00	239.88	—	99.53	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目包括全年本单位科技体育运动项目的市级和全国级别的办赛组织经费。有航空航天模型运动，车辆模型运动，航海模型运动，建筑模型运动，定向运动，业余无线电运动，测向运动，航空运动等。				体育业务开展保障经费（公益金）包含航空航天模型运动，车辆模型运动，航海模型运动，建筑模型运动，定向运动，业余无线电运动，测向运动，航空运动一年的各类赛事及活动组织，根据各项赛事活动安排稳步进行相关项目支出。各期执行率如下：1-3月完成9.24%，1-6月完成51.06%，1-9月完成77.72%，1-12月完成99.53%。本年坚持以重大赛事为引擎，积极承接和举办各项高水平科技体育赛事，充分发挥平台聚合效应和辐射带动作用。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	竞技比赛备战成本		≤241.00(万元)	239.88(万元)	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	运动员备战训练参赛人次		≥200.00(人次)	220.00(人次)	10.00	10.00	
		重大赛事活动参赛数量		≥20.00(场)	50.00(场)	12.00	12.00	
	质量指标	训练标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效指标	竞技比赛备战参赛训练及时率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	竞技比赛金牌获得总数		≤44.00(枚)	99.00(枚)	12.00	11.00	高质量完成各项参赛任务，竞技成绩实现新突破
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
		教练员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	96.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		体育设施运行经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市科技体育运动管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	604.15	604.15	498.45	10.00	82.50	8.25
		其中：当年财政拨款	480.95	480.95	475.11	-	98.78	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	123.20	123.20	23.34	-	18.94	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年计划对科技体育中心日常运维86000平方米、绿化养护8000平方米以及食堂运营、日常维保工作稳定开展，保障办公场所正常运转率达到100%以上，有责投诉零发生，为较好完成当年竞赛及备战任务做全方位的后勤保障。			2025年中心绿化养护、食堂运营、日常维保等各项工作执行率完成如下： 物业管理中包含保绿、保安、保洁，其中： 保绿：1-6月完成49.21%，1-12月完成98.43%； 保安：1-6月完成49.23%，1-12月完成98.46%； 保洁：1-6月完成50.33%，1-12月完成99.32%； 食堂管理费：1-6月完成50.50%，1-12月完成98.99%； 日常维护维修：1-6月完成57.85%，1-12月完成98.64%。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食堂运营成本		≤108.00(万元)	106.91(万元)	6.00	6.00	
		科技体育中心绿化养护成本		≤105.00(元/平方米)	103.35(元/平方米)	6.00	6.00	
		科技体育中心运维成本		≤50.93(元/平方米)	47.92(元/平方米)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	食堂运营工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		科技体育中心绿化养护面积		≥8000.00(平方米)	8000.00(平方米)	6.00	6.00	
		科技体育中心运维面积		≥86000.00(平方米)	86000.00(平方米)	6.00	6.00	
	质量指标	科技体育中心运维标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	2.00	未完全按照全年运维工作计划开展实施
		食堂餐饮供应标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		绿化养护标准达标率		≥95.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00	

	时效指标	食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	4.00	
		绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	4.00	
		科技体育中心运维响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	
		科技体育中心正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	进一步优化健全长效管理机制，提升综合管理成效
总分					100.00	87.25	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		体育业务开展保障经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市科技体育运动管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1,463.99	1,463.99	589.99	10.00	40.30	4.03
		其中：当年财政拨款	299.00	299.00	298.99	—	99.99	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	1,164.99	1,164.99	291.00	—	24.97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划备战20项重大赛事，计划200人次参赛，竞技比赛金牌获得数44枚以上，完成信息系统平台运维数量1项，保障退休人员、遗属生活补助，计划进行航空模型室内气模飞行馆设施及设备采购安装，保障各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅。				体育业务开展保障经费主要包含信息系统平台运维、航空模型室内飞行馆气膜设施及基础配套、以及遗属生活补助、退职费的单位日常运维经费等。各期执行率如下：1-3月完成19.38%，1-6月完成40.01%，1-9月完成40.19%，1-12月完成40.30%。其中，财政资金1-12月完成执行率为99.99%，非财政资金由于单位工作计划有变未使用完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常运维成本		≤400.00(万元)	210.99(万元)	12.00	4.00	未按照全年运维工作计划开展实施
产出指标	数量指标	信息系统平台运维数量		=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	信息系统平台运维标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效指标	信息系统平台运维响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	信息系统平台安全运行率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		重大训练事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	12.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
		教练员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	82.03	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		体育设施运行经费（公益金）						
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	80.00	79.30	10.00	99.12	9.91
		其中：当年财政拨款	0.00	80.00	79.30	—	99.12	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此次中心电力增容后，可达成三大核心目标：一是彻底解决原有电力总容量不足问题，保障基础供电稳定；二是为新增设施的顺利运行提供充足电力支持，满足拓展需求；三是成功实现双电路供电模式，进一步提升供电可靠性。			本次电力增容项目完成后，各项预期目标均已有效达成。通过增容改造，实际新增供电容量符合预期，供电系统稳定性得到有效改善，用电需求得到充分保障，为中心连续、安全运行奠定了坚实基础。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制水平		≤80.00(万元)	79.30(万元)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	设备维护数量		≥30.00(件)	10.00(件)	6.00	2.00	未按照预算工作计划进行设备维护实施
	质量指标	设备维护验收合格率		合格	达成指标	10.00	10.00	
		设备故障率		≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备维护响应时间		≤1.00(小时)	1.00(小时)	8.00	7.00	
		设备故障处理时间		≤24.00(小时)	12.00(小时)	8.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		提升科体中心社会形象		提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	人员持证上岗率		≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		配套设施到位情况		到位	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	8.00	7.00	
总分						100.00	92.91	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		体育专项设备购置（公益金）						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	352.03	354.53	350.33	10.00	98.81	9.88
		其中：当年财政拨款	352.03	354.53	350.33	—	98.81	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划购置专用训练设备小于等于60台（套），专用材料大于等于25批次，保障设备投入使用率大于等于95%，设备正常运行率100%，以加强运动员的专业技能水平，竞赛取得更好成绩。				体育专项设备购置包括空、海模运动队和定向测向运动及大航空运动训练和赛事所需的各类设备和专用材料，各期执行率如下：1-3月完成2.18%，1-6月完成42.20%，1-9月完成75.40%，1-12月完成98.81%。根据训练比赛需要进行相关支出，相关设施设备及时交付。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专用训练设备购置成本		≤354.53(万元)	350.33(万元)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	专用训练设备购置数量		≤60.00(台（套）)	172.00(台（套）)	6.00	4.00	未按照预计采购目标控制购置数量
		专用材料购置数量		≥25.00(批次)	136.00(批次)	6.00	6.00	
	质量指标	专用材料验收合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		设备故障率		≤5.00(%)	2.00(%)	8.00	8.00	
		设备验收合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	设备购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	5.00	
		专用材料购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设备购置对使用需求满足度		≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设备投入使用率		≥95.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00	

	可持续影响 指标	设备使用年限	≥2.00(年)	3.00(年)	6.00	5.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	5.00	
总分					100.00	93.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		竞技体育训练专项业务发展经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	817.01	699.01	526.11	10.00	75.26	7.53
		其中：当年财政拨款	711.89	593.89	495.90	-	83.50	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	105.11	105.11	30.21	-	28.74	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年计划备战第十五届全运会、航空航天全国锦标赛、世界锦标赛、航海模型全国锦标赛、世界锦标赛、定向、无线电测向全国锦标赛等各类大型竞技比赛，计划参赛运动员200人次，计划保障竞技比赛训练事故零发生，参训队员参赛率达到100%，争取国际比赛金牌数4枚，全国比赛金牌数40枚以上。				竞技体育训练专项业务发展经费包含全年各类大型竞技比赛参赛费用、运动队赛事集训费、训练参赛服装费、试训运动员津贴等。各期执行率如下：1-3月完成 4.34%，1-6月完成24.55%，1-9月完成58.14%，1-12月完成75.26%。其中，财政资金1-12月完成执行率为83.50%。按照各赛事年度安排开展相关备战比赛，年内高质量完成各项参赛任务，全国性赛事共计获得88金71银64铜，国际性赛事斩获11金11银6铜。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	训练参赛成本		≤600.00(万元)	526.11(万元)	5.00	3.00	未能按照全年训练比赛计划开展实施，赛事举办场地与预计有所偏差
产出指标	数量指标	运动员备战训练人次		≤200.00(人次)	190.00(人次)	6.00	6.00	
		竞技比赛世界参赛场次		≤10.00(场)	5.00(场)	6.00	6.00	
		竞技比赛全国参赛场次		≤10.00(场)	8.00(场)	6.00	6.00	
	质量指标	训练标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		训练人数达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	成绩奖发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全国赛事金牌获得总数		≤40.00(枚)	88.00(枚)	8.00	7.00	高质量完成各项参赛任务，竞技成绩实现新突破
		全国赛事奖牌获得总数		≤90.00(枚)	223.00(枚)	8.00	7.00	高质量完成各项参赛任务，竞技成绩实现新突破

效益指标	社会效益指标	国际赛事金牌获得总数	≤4.00(枚)	11.00(枚)	8.00	7.00	高质量完成各项参赛任务，竞技成绩实现新突破
		国际赛事奖牌获得总数	≤6.00(枚)	28.00(枚)	8.00	7.00	高质量完成各项参赛任务，竞技成绩实现新突破
		重大训练事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		参训队员参赛率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
		运动员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	89.53	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		体育场地修缮						
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	49.34	10.00	98.68	9.87
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.34	-	98.68	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年计划开展开展6号楼局部修缮、中心监控及门卫室局部修缮、中心监控及门卫室局部修缮，保障零星修缮响应，使零星修缮问题整改率达到100%以上，重大安全事故零发生，修缮项目投入使用率达到100%以上。以保障运动员训练场地安全运行。			体育场地修缮主要包括6号楼局部修缮、中心监控及门卫室局部修缮、中心监控及门卫室局部修缮，截至25年底执行率完成98.68%，切实保障场地空间提质升级。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	零星修缮项目成本		≤50.00(万元)	49.34(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	零星修缮工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		修缮工程面积		≤10000.00(平方米)	10000.00(平方米)	5.00	5.00	
		修缮工程项目数量		≥3.00(项)	1.00(项)	5.00	3.00	合同中未对修缮项目进行细化
	质量指标	修缮标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		修缮工程验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	零星修缮响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		修缮项目完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	体育场地综合利用率		≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		修缮项目投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		重大安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	
		零星修缮重复故障发生率		≤5.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00	

		零星修缮问题整改率	=100.00 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90.00 (%)	95.00 (%)	5.00	4.00	
		运动员满意度	≥90.00 (%)	95.00 (%)	5.00	4.00	
总分					100.00	95.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		运动队保障经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市科技体育运动管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	106.45	99.51	58.56	10.00	58.84	5.88
		其中：当年财政拨款	106.45	99.51	58.56	—	58.84	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划保障一线运动员16人，一线教练员2人，保障日常伙食供应，食品安全事件零发生，保障运动队日常训练及比赛。			运动员保障经费包括发放退役费、教练员和运动员伙食费、训练业务经费。各季度执行率如下：1-3月完成2.80%，1-6月完成9.11%，1-9月完成18.75%，1-12月完成58.84%。实际本单位的教练人数和运动员人数和预算有所偏差，今年1名运动员退役，针对一线运动员及一线教练员按计划人数保障运动员及教练员日常伙食供应。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一线运动员伙食标准		≤70.00(元/人·天)	70.00(元/人·天)	8.00	8.00	
		运动员伙食成本		≤36.00(万元)	31.90(万元)	8.00	6.00	根据实际情况安排，绩效目标人数与实际人数有所偏差
		教练员伙食成本		≤2.00(万元)	1.74(万元)	8.00	6.00	根据实际情况安排，绩效目标人数与实际人数有所偏差
		一线教练员伙食标准		≤50.00(元/人·天)	50.00(元/人·天)	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	一线教练员伙食供应人数		=2.00(人)	1.00(人)	8.00	6.00	根据实际情况安排，绩效目标人数与实际人数有所偏差
		一线运动员伙食供应人数		=16.00(人)	12.00(人)	8.00	6.00	今年1名运动员退役，实际人数未达到绩效目标人数
	质量指标	伙食供应标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	伙食供应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	食品安全事件发生数		=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	

双项目标	标	伙食日常供应保障率	=100.00 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	6.00	5.00	
		运动员满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	6.00	5.00	
总分					100.00	85.88	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		体育宣传业务经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	317.00	317.00	316.43	10.00	99.82	9.98
		其中：当年财政拨款	317.00	317.00	316.43	-	99.82	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划组织10场以上科技体育系列线上线下活动，宣传采编推广完成率100%，上海科技体育政务新媒体平台用户浏览量达到200000人次以上。			体育宣传业务经费包含科技体育运动项目普及活动、科技体育嘉年华、科技体育博览会、宣传投放及政务新媒体运维管理等。各期执行率如下：1-3月完成2.11%，1-6月完成35.69%，1-9月完成58.42%，1-12月完成99.82%。本年宣传工作锚定“融媒聚势、赛事赋能”核心方向，立足“大宣传”工作格局，推动传播效能实现跨越式提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科技体育线下活动成本		≤113.50(万元)	112.93(万元)	6.00	6.00	
		上海科技体育运动宣传推广		≤250.00(万元)	203.50(万元)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	上海科技体育宣传衍生品设计制作数量		≥5.00(个)	6.00(个)	6.00	6.00	
		上海科技体育影像资料收集场次		≥20.00(场)	37.00(场)	6.00	6.00	
		科技体育系列线上线下活动场次		≥18.00(场)	42.00(场)	6.00	6.00	
		上海科技体育政务新媒体平台维护天数		≥300.00(天)	300.00(天)	6.00	6.00	
		宣传采编推广工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	科技体育重大赛事活动报道完成率		≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		宣传活动主题明确率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	宣传活动及时率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		线下活动参与人次		≥2000.00(人次)	27830.00(人次)	6.00	6.00	

效益指标	社会效益指标	规划研究达成预期效果	达成	达成指标	6.00	6.00	
		上海科技体育政务新媒体平台用户浏览量	≥ 200000.00(人次)	530000.00(人次)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		新媒体用户满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	97.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		体育赛事组织、管理工作经费（公益金）						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	399.90	399.90	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	399.90	399.90	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	无人机足球作为新兴项目，参与人群急速扩张，在2023年全国航空航天模型（室内项目）锦标赛中首次设项，全国参与队数为50支队伍150名运动员参赛，2024年全国航空航天模型（室内项目）锦标赛中，81支队伍405名运动员参赛，2025年全国航空航天模型（室内项目）锦标赛暨中国无人机足球联赛参与人数约1600人次。无人机足球项目作为新兴项目，赛事体系逐渐完善，无人机足球校园联赛、中国无人机足球联赛、全国航空航天模型锦标赛，全国运动会等，作为第15届全运会项目，上海队以12战全胜的成绩夺得金牌。				时隔31年再次成功举办国际航空运动联合会A类赛事，即首届世界无人机足球锦标赛，吸引来自四大洲18个国家和地区的46支顶尖队伍齐聚上海，举办该赛事既迎合了大力发展“低空经济”的国家战略，也促进了本市无人机运动普及推广，同时进一步丰富了上海国际体育赛事之都的赛事品类和维度。同时，在本次上海首届无人机足球世锦赛上，以全运会无人机足球项目冠军为班底的上海运动员代表国家队再次出征，包揽F9A-A/B两个组别的冠亚军,再次创造历史。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	竞技比赛及训练备战成本		≤399.90(万元)	399.90(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运动员备战训练参赛人次		≤50.00(人次)	600.00(人次)	10.00	8.00	和预计比赛训练备战的人次不相符
	质量指标	训练标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	竞技比赛备战参赛训练及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与比赛青少年社会普及率		≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
		竞技比赛金牌获得总数		≤2.00(枚)	1.00(枚)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
		教练员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						