

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		专用设备购置和更新						
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	24.80	24.80	24.50	10.00	98.79	9.88
		其中：当年财政拨款	24.80	24.80	24.50	-	98.79	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.降低能耗，提升设备使用效率。 2.保障卫生技术评估工作正常运转，提升健康服务的运行监测和评价的能力水平。				购置的 UPS 电源和元宇宙算力系统均已按计划完成验收并投入使用。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	UPS 不间断电源主机购置成本		≤12.00(万元)	12.00(万元)	5.00	5.00	
		卫生监督元宇宙算力系统购置成本		≤12.80(万元)	12.50(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备使用操作培训完成情况		完成培训	达成指标	10.00	10.00	
		采购工作完成情况		按时实施	达成指标	10.00	10.00	
		设备投入使用情况		正常使用	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备完好率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		监督执法检测效率		提升	达成指标	3.00	3.00	
		设备闲置率		=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指	设备使用管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		公共卫生监管数字化服务和应用能力提升						
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	28.51	28.51	28.13	10.00	98.66	9.87
		其中：当年财政拨款	28.51	28.51	28.13	-	98.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以适应超大城市公共卫生治理需求、深入推进医疗机构传染病防治监督数字化管理为核心，拓展“智慧卫监”场景应用，推动公共卫生重点监管领域状况有关数据向社会公开服务，建设以消毒服务、生物安全、医废处置等传染病防治综合监管与风险预警处置为重点的“智慧卫监”优化项目。推动公共卫生监督执法标准化建设，开展市、区两级联动指挥中心和办案中心数字化改造。				全面完成项目建设，一是拓展“智慧卫监”场景应用，作为上海市卫生健康数据平台的组成部分，为其提供更多应用场景，初步形成国内领先的可视化监管预警平台，形成“总观-中观-微观”三级信息视图，实现全域数字监管可视化，丰富监管神经元。二是推动卫生监督执法标准化建设，提升执法人员数字化应用能力，建设完成全市一体化指挥调度平台、智能化办案中心，形成全国领先的卫生监督标准化、规范化、数字化建设模版；建成全国首家卫生监督元宇宙实训基地，以XR（虚拟现实）技术为核心驱动，集理论学习、技能实训、应急演练为一体，融合卫生监督历史回顾与现实数字化实践。三是以深入推进医疗机构传染病防治监督数字化管理为核心，提升医疗机构传染病防治监督能力，建立医疗机构疾病预防控制监督员制度，打造疾控专员全流程规范化管理，完善医防协同一体化机制。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	开展项目工作		预算额度内 完成	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	卫生监督机构执法人员数字化能力 提升培训完成人次		≥100.00(人 次)	198.00(人 次)	10.00	10.00	
		公共饮水“水质在线监测”示范 点巡检维护数量		=8.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	当年公共饮水数据采集及时率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	当年卫生监督机构执法人员培训 按期如期完成		如期完成	达成指标	10.00	10.00	

效益指标	社会效益指标	当年公共饮水水质突发污染事件妥善处置率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	信息平台维护有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	当年卫生监督机构执法人员培训满意度	>85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	满意度指标	当年公共饮水点管理单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		2025 年信息化运维项目							
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	486.73	486.73	476.72		10.00	97.94	9.79
		其中：当年财政拨款	486.73	486.73	476.72		-	97.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	适应超大城市公共卫生治理需求，深入推进卫生监督数字化管理转型，确保卫生监督各项业务高效运行。完成 11 个上海卫生监督数字化项目的通信、软件、安全等运维，确保对各项卫生监督业务运行的支撑。				2025 年上海市卫生健康技术评价中心信息化运维项目包含基于 CA 认证的医师执业行为管理平台、 上海市卫生计生监督业务管理平台、 上海市智慧卫监工程（一期）等 11 个项目，按照市数据局批复，本年度按要求稳步推进项目运维、第三方安全测评、第三方密码测评、安全产品购置、通信费缴纳等工作，保证系统稳定运行，根据《上海市卫生健康委员会关于申请项目划拨和系统停用的函》（沪卫信息便函〔2025〕65 号）的相关要求，按计划对原上海市卫生健康委员会监督所的信息化系统进行划拨和有序关停。为全面提升上海市公共卫生监督保障能力和风险预警监控能力，建成反应迅速、指挥高效、行动规范、区域联动的公共卫生监督保障体系，促进“健康上海”战略目标的落地提供支撑服务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	上海市卫生计生监督业务管理平台运维成本		≤46.91(万元)	39.05(万元)	2.00	2.00		
		大型医用设备（CT）物联网监管平台运维成本		≤10.65(万元)	10.55(万元)	2.00	2.00		
		上海市卫生计生行政审批事项事中事后现场监管系统运维成本		≤15.07(万元)	15.00(万元)	2.00	2.00		
		上海市生活饮用水综合监管和服务平台项目运维成本		≤13.10(万元)	12.99(万元)	2.00	2.00		
		上海市智慧卫监工程（一期）运维成本		≤245.59(万元)	245.24(万元)	2.00	2.00		
		基于 CA 认证的医师执业行为管理平台运维成本		≤34.24(万元)	34.09(万元)	2.00	2.00		
		从业人员健康体检系统运维成本		≤15.45(万元)	15.34(万元)	2.00	2.00		

		医疗机构公共卫生监督综合评价和风险监控平台运维成本	≤40.60(万元)	39.85(万元)	2.00	2.00	
		打击非法行医综合整治平台项目运维成本	≤16.50(万元)	16.38(万元)	2.00	2.00	
		卫生计生监督智能化现场执法管理平台运维成本	≤30.70(万元)	30.45(万元)	2.00	2.00	
		上海卫生监督所综合事务管理系统运维成本	≤17.90(万元)	17.81(万元)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	安全服务/密码应用测评应用软件数	=10.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00	
		等保测评应用软件数	=11.00(个)	11.00(个)	5.00	5.00	
		运维应用软件数	=11.00(个)	11.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	应用软件运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		巡检完成次数	≥4.00(次/项目)	4.00(次/项目)	5.00	5.00	
		等保测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统故障处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	运维完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		运行维护响应率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	内部管理能力提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		系统运维制度健全性	建立完善	达成指标	5.00	5.00	
		应用软件系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理情况	建立完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		卫生监督行政审批综合服务平台（2025 年升级改造）						
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	241.78	241.78	238.62	10.00	98.69	9.87
		其中：当年财政拨款	241.78	241.78	238.62	-	98.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目目标为：优化服务流程，提供更多样化的服务渠道，提升企业和社会公众体验和满意度，提升政府服务质量。利用大数据和人工智能技术，提升卫生行政审批政务服务的精准性和效率，保障公共卫生安全，增强监管效能。信息公开透明，减少人为干预，保障审批公平公正。通过信息化手段，提升卫生健康行业的社会治理水平，构建和谐社会。 实现卫生监督相关数据跨部门、跨层级、跨业务的集成和共享，打破信息孤岛，进一步提升数字化能级。				2025 年上海市卫生健康技术评价中心卫生监督行政审批综合服务平台（2025 年升级改造）严格遵守《国家政务信息化项目建设管理办法》《政务信息系统政府采购管理暂行办法》相关规定，根据市数据局批复按项目计划完成软件开发、咨询、监理、软件测评等部分的采购工作，于 2025 年 9 月完成项目建设任务，通过软件测试、安全测试、密码应用测试等安全测评，并开展了为期 1 个月的试运行，运行良好稳定，未发生重大异常情况和数据丢失现象。根据《上海市市级数字化项目支出预算管理暂行办法》的相关要求，于 2025 年 11 月通过市卫生健康委统一组织的数字化项目验收。通过项目建设，优化卫生健康行政审批服务流程，提供更多样化的服务渠道，提升企业和社会公众体验和满意度，提升政府服务质量。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	卫生监督行政审批综合服务平台升级改造成本		≤241.78(万元)	238.62(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统模块上线率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统测试合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		试运行及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	内部管理能力提升情况		提升	达成指标	5.00	5.00	
		信息系统正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统安全性		安全	达成指标	5.00	5.00	

	可持 续影 响指 标	硬件条件对项目发展作用	有积极意义	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理情况	建立完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	>90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		卫生行政审批日常运行							
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	540.00	540.00	449.91		10.00	83.31	8.33
		其中：当年财政拨款	540.00	540.00	449.91		-	83.31	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市卫生健康行政部门的要求，做好本市卫生行政许可（审批）工作，开展卫生行政审批窗口建设，进一步深化卫生行政审批制度改革，提升办事效率，提高公众满意度。				2025 年根据部署，保质保量完成本市卫生行政许可（审批）工作，顺利完成卫生行政审批窗口建设，进一步深化了卫生行政审批制度改革工作，增加无人干预事项并增设 AI 智能预审和智能帮办，提升了办事效率，公众满意度高，好评率 99.9%以上。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	卫生行政许可审批数据委托服务成本		≤22.00(万元)	21.80(万元)	4.00	4.00		
		机构撤销历史档案管理入库成本		≤274.62(万元)	191.18(万元)	3.00	3.00		
		卫生行政许可办事指南培训单位成本		=7200.00(元/场)	7200.00(元/场)	4.00	4.00		
		行政审批档案管理成本		≤60.30(万元)	55.85(万元)	3.00	3.00		
		卫生行政审批“放管服”检查督导单位成本		=800.00(元/人/次)	800.00(元/人/次)	3.00	3.00		
		卫生行政审批许可服务成本		≤183.08(万元)	181.08(万元)	3.00	3.00		
产出 指标	数量 指标	许可、文书档案制作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		历史档案移交入馆完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		卫生行政许可办事指南培训完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		数据采集服务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		业务文书档案整理与数字化完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	质量 指标	历史档案移交入馆验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		档案归档验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		数据采集服务验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		

		许可、文书档案制作准确率	≥98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	数据采集服务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		历史档案移交入馆及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		档案归档及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		档案数字化工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		许可、文书档案制作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	全年数据采集量	≥7000.00(兆)	7000.00(兆)	4.00	4.00	
		完整留存卫生监督工作历史资料	完成	达成指标	3.00	3.00	
		档案寄存场所安全性	安全	达成指标	3.00	3.00	
		卫生行政审批许可服务效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	档案长效管理制度完善性	完善	达成指标	3.00	3.00	
		行政审批数据长效管理机制完善性	完善	达成指标	3.00	3.00	
		卫生行政审批许可服务长效管理机制完善性	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		行政许可审批服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.33	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		医疗服务运行监测					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市卫生健康技术评价中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	75.00	63.40	57.59	10.00	90.83	9.08
	其中：当年财政拨款	75.00	63.40	57.59	-	90.83	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	构建一套科学化、精细化、标准化的医疗服务运行监测、质控评估、评审和能力评价体系，为卫生健康行政部门和医疗机构提供有效的医院管理智力支持、技术支撑和指导服务，及时发现医院管理和医疗服务中风险隐患和瓶颈问题，提升医院内部管理能力和医疗服务能力，推进卫生健康事业高质量发展。			组织开展对医疗服务人员（含中医药服务人员、基层卫生服务人员）的能力提升培训指导，完成二、三级公立医院绩效监测的统计、分析形成简报并印发，组织专家完成医疗机构现场评价规范、标准的编写，对医疗机构实施现场审查评估评价，汇编医院（中医）高质量发展相关文件汇编，完成对全市社区卫生服务中心的综合评价、全市“优质服务基层行”及社区医院建设达标评审工作，并发布 16 区社区卫生服务综合评价分报告，作为当年度市区两级政策倾斜、资金分配、推荐优秀等各项工作的重要参考依据；研究制定《上海市社区卫生服务中心标准化门诊手术室建设指引》，编制验收方案，组织市级现场验收评审，指导建成 64 个社区标准化门诊手术室；指导全市 15 所社区卫生服务中心完成发热哨点诊室建设。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	社会 成本 指标	监测评估数据分析服务单位成本	≤5.00(万份)	4.00(万份)	5.00	5.00	
		监测数据现场调查评估单位成本	=300.00(元/人/次)	300.00(元/人/次)	5.00	5.00	
		基层卫生服务机构综合评价数据分析服务单位成本	≤5.00(万元/份)	5.00(万元/份)	5.00	5.00	
		监测评估指标专家咨询单位成本	=800.00(元/人/天)	800.00(元/人/天)	5.00	5.00	
		基层卫生服务综合评价专家咨询单位成本	=800.00(元/人/天)	800.00(元/人/天)	5.00	5.00	
		监测评价报告印刷单位成本	=100.00(元/份)	105.00(元/份)	5.00	4.90	印刷报告页次不一，个别页次多的超过 100 元一本
产出	数量	各类医疗机构监测评价报告完成	=3.00(份)	3.00(份)	5.00	5.00	

指标	指标	数					
		医疗服务人员能力提升培训场次数	=3.00(场)	3.00(场)	5.00	5.00	
		各类医疗机构监测评价报告印刷册数	=2400.00(册)	2400.00(册)	5.00	5.00	
	质量指标	开展医疗服务人员能力提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		现场评审和调查评估率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	评价报告编制完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		开展政策、标准、规范培训及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务运行相关评价报告结果运用	结果运用	达成指标	5.00	5.00	
		医疗服务运行相关评价报告	完成编制	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	医疗服务运行监测评价体系	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关政策、标准、规范能力提升 受训人满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		安防设备整体改造及办公用房布局调整					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市卫生健康技术评价中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	100.00	20.00	19.20	10.00	96.00	9.60
	其中：当年财政拨款	100.00	20.00	19.20	-	96.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高安防系统全面感知能力，实现对各种安全隐患的准确监测和预警工作，优化安防系统的监控范围和视野，增强安防系统的应急处置能力。用于更换老旧停车管理设备，提升车辆管理智能化水平。 2.提高办公楼房的资源利用效率，改善办公楼的室内环境，为提高职工工作效率提供基础保障。合理进行办公设备资源配置，提供相应办公设备提升职工工作满意度，提高职工的工作积极性。 3.采购一台上网行为管理设备，用于监控和规范网络访问行为，限制非工作相关网站及网络应用软件的使用。同时采购一台安全管理平台设备，整合各类安全设备和网络设备的运行情况，集中管理网络安全策略，实现对网络系统状况的全面掌控与高效运维。			因中心搬迁，该项目库 80 万元进行调减，采购完成一台上网行为管理设备，并投入使用。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	网络安全设备改造	≤20.00(万)	19.20(万)	3.00	3.00	
		办公用房改造单位成本	≤25.00(万)	0.00(万)	0.00	0.00	因中心搬迁，该项目进行调减。
		安防设备整改造成成本	≤55.00(万)	0.00(万)	0.00	0.00	因中心搬迁，该项目进行调减。
产出 指标	数量 指标	改造实施完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备使用操作培训完成情况	完成培训	达成指标	10.00	10.00	
		采购工作完成情况	按时实施	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益	单位安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	7.00	7.00	
		办公用房利用率	=100.00(%)	0(%)	0.00	0.00	因中心搬迁，该项目

	指标						进行调减。
		改造后的各类安防设备系统正常运转率	=100.00(%)	0(%)	0.00	0.00	因中心搬迁，该项目进行调减。
		改造后的各类安防设备系统投入使用率	=100.00(%)	0(%)	0.00	0.00	因中心搬迁，该项目进行调减。
		改造后的各类网络安全设备系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		改造后的各类网络安全设备系统正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内职工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.60	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		可视化监管平台运行管理							
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	250.00	249.60	247.83		10.00	99.29	9.93
		其中：当年财政拨款	250.00	249.60	247.83		-	99.29	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	强化在线监测监控在实际工作中的应用，提升风险预警水平，为卫生监督工作提供信息及数据支持，协同提高监管能力，保卫群众健康。同时做好网络信息安全和系统维护，确保日常工作有序开展				根据年度计划和安排,完成在线监测、数据管理、网络安全和系统安全等工作，各项工作有序、有效进行，为中心和卫生监督工作提供了信息及数据支持。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	监管大屏维护成本		≤13.65(万元)	13.36(万元)	7.00	7.00		
		在线监测数据采集成本		≤136.35(万元)	135.70(万元)	7.00	7.00		
		可视化监管评估服务成本		≤0.40(万元)	0.00(万元)	0.00	0.00	预算核减	
		数据服务管理成本		≤53.00(万元)	52.49(万元)	7.00	7.00		
		网络安全服务成本		≤46.60(万元)	46.28(万元)	7.00	7.00		
产出 指标	数量 指标	在线监测数据接入率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		网络安全检查		≥4.00(次)	4.00(次)	7.00	7.00		
	质量 指标	在线监测准确率		≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
		时效 指标	系统运行维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标		重点场所监控设备运行稳定率		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		游泳场所在线监测数据设备运行稳定率		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00		
		生活饮用水在线监测设备运行稳定率		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00		
		AI 算法摄像机和餐饮具集中消毒监控软硬件设备运行稳定率		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00		
		数据管理安全		安全	达成指标	7.00	7.00		
满意度指	服务对象	相关人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		办公用房置换经费						
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1,500.00	87.39	10.00	5.82	0.58
		其中：当年财政拨款	0.00	1,500.00	87.39	-	5.82	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在本年度内完成全流程装修改造工作，实现办公场地安全隐患清零、环境品质升级、功能布局优化，确保改造后场地顺利投入日常办公使用，全面提升单位办公效率与政务服务水平。年度内敲定科学合理的搬迁、保洁、装修改造方案，完成项目审批、招投标及施工团队进场筹备等全流程工作，保障项目合规有序启动；高质量完成改造工程，完成老旧电路、水管、空调等安全改造，确保工程质量符合相关标准，实现办公场所整洁、安全、高效运行，为单位年度各项工作开展提供坚实的环境保障。				因中心搬迁，该项目中主要的装修费用延期。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	搬迁服务费		≤91.00(万元)	78.50(万元)	5.00	5.00	
		装修改造费用		≤1400.00(万元)	0.00(万元)	0.00	0.00	因项目搬迁，装修改造项目延期。
		开荒保洁费用		≤9.00(万元)	8.89(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	装修改造面积数		≥5000.00(平方米)	5000.00(平方米)	0.00	0.00	装修改造项目延期，故面积数延期完成。
		搬迁服务数		≥3000.00(件)	5000.00(件)	5.00	5.00	
	质量 指标	开荒保洁验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		搬迁服务验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		装修改造验收达标率		=100.00(%)	0(%)	0.00	0.00	因项目搬迁，装修改造项目延期。
	时效 指标	装修改造完成及时率		按时完成	未完成	0.00	0.00	因项目搬迁，装修改造项目延期。
		搬迁服务完成及时率		按时完成	达成指标	10.00	10.00	
开荒保洁完成及时率		按时完成	达成指标	10.00	10.00			
效益	社会	装修改造后正常运作率		=100(%)	0(%)	0.00	0.00	因项目搬迁，装修改

指标	效益 指标						造项目延期。
		搬迁服务货品完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		开荒保洁清洁完成度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	职工满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	90.58	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		医疗安全监测评价						
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市卫生健康技术评价中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	75.00	75.00	74.70	10.00	99.60	9.96
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00	74.70	-	99.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强医疗事故争议行政处理能力，加强医疗机构投诉管理主体意识，提高投诉管理处置能力及时有效化解医患矛盾，改善医疗服务，保障医疗安全，维护正常医疗秩序。开展医疗质量风险预警评估工作，及时发现安全隐患，维护人民群众健康权益。				全年已按计划完成医疗事故行政处理规范化培训及医疗质量安全管理培训，医疗事故行政处理工作处理率及规范率达标；开展“医疗安全-走进医院”系列宣传活动，邀请相关专家深入分析医疗鉴定中的典型案例、分享医疗纠纷处置经验等，医务人员法律意识得到提升，医疗机构及医务人员满意率达标；已按计划完成医疗质量安全数据分析工作、医疗安全典型案例制作及医务人员维权手册编印。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	医疗质量安全现场调查专家单位成本		=800.00(元/人/天)	800.00(元/人/天)	5.00	5.00	
		医务人员维权手册书籍出版成本		≤10.00(万元)	10.00(万元)	5.00	5.00	
		“医疗安全进医院”法制宣传讲座单位成本		=4600(元/次)	4600.00(元/次)	5.00	5.00	
		医疗事故行政处理规范化培训单位成本		=1.31(万元/场)	1.31(万元/场)	5.00	5.00	
		医疗安全典型案例视频制作单位成本		=5.00(万元/个)	5.00(万元/个)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	医疗质量安全培训		≥60.00(人次)	60.00(人次)	5.00	5.00	
		医疗事故行政处理工作培训		≥60.00(人次)	60.00(人次)	5.00	5.00	
		医疗安全法制宣传培训		≥60.00(人次)	60.00(人次)	5.00	5.00	
	质量 指标	医疗质量安全数据分析完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		编印手册验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医疗质量安全典型案例视频验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	视频制作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类培训完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

效益 指标	社会 效益 指标	医疗事故行政处理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医疗事故行政处理工作流程规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医务人员法治意识提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关医疗机构满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		受训人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		卫生健康技术评估评价和相关规范标准研究					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市卫生健康技术评价中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	150.00	137.00	121.92	10.00	88.99	8.90
	其中: 当年财政拨款	150.00	137.00	121.92	-	88.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过卫生健康技术标准规范建设工作, 提高相关领域的标准化水平, 提升卫生健康监管和服务的质量稳定性, 保障各种社会活动中正常的卫生秩序, 预防和控制疾病的发生和流行; 提高卫生健康监管和服务的可比性, 为交流合作发展奠定基础; 提升本市卫生健康管理领域服务形象, 进一步优化营商环境; 深入了解综合监管政策对本市社会、经济、环境等方面的影响, 评估政策的效果和成本, 为行政部门决策提供依据; 为落实卫生行政执法责任提供技术支撑, 提高执法规范化水平, 促进卫生行政执法质量持续提升。提高卫生健康相关法律法规和技术标准在社会公众中的认知度。			通过卫生健康技术标准规范建设工作, 提高了相关领域的标准化水平, 提升了卫生健康监管和服务的质量稳定性; 提高了卫生健康监管和服务的可比性, 为交流合作发展奠定基础; 提升了本市卫生健康管理领域服务形象, 进一步优化营商环境; 深入了解了综合监管政策对本市社会、经济、环境等方面的影响, 评估政策的效果和成本, 为行政部门决策提供依据; 为落实卫生行政执法责任提供技术支撑, 提高执法规范化水平, 促进卫生行政执法质量持续提升。提高了卫生健康相关法律法规和技术标准在社会公众中的认知度。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	社会 成本 指标	职业卫生标准标准建设	≤6.80(万元)	6.80(万元)	3.00	3.00	
		公共卫生技术评审评估与跟踪评价成本	≤18.70(万元)	13.02(万元)	3.00	3.00	
		技术评估评价和规范标准研究成本	≤65(万元)	53.13(万元)	3.00	3.00	
		研究能力提升项目成本	≤22.84(万元)	12.88(万元)	3.00	3.00	
		卫生监督标准标准建设及跟踪评价成本	≤2.00(万元)	2.00(万元)	3.00	3.00	
		食品安全标准建设及跟踪评价	≤14.00(万元)	13.77(万元)	3.00	3.00	
		卫生监督状况评估评价成本	≤3.66(万元)	3.60(万元)	3.00	3.00	
		法规标准和技术评价宣传成本	≤14.00(万元)	13.98(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	完成职业卫生标准体系建设研究数量	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		完成难点问题研究项目数	=5.00(项)	5.00(项)	2.00	2.00	
		食品安全标准培训人次数	=100.00(人	100.00(人	2.00	2.00	

			次)	次)			
		完成公共卫生技术项目数	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		食品安全标准跟踪评价报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		《卫生监督与服务》出版数量	=4.00(期)	4.00(期)	2.00	2.00	
		标准、评价和研究报告、宣传资料等印刷费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		标准建设能力提升培训人次数	=100.00(人次)	100.00(人次)	2.00	2.00	
		职业卫生标准宣贯培训人次数	=150.00(人次)	150.00(人次)	2.00	2.00	
	质量指标	食品安全标准宣贯培训质量评价优良率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		职业卫生标准培训质量评价优良率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		四类培训质量评价优良率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		各类印刷出版材料差错率	≤0.10(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		微信公众号运营验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		研究能力提升培训质量评价优良率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		促进难点问题研究质量提升	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	微信信息发布及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		全国食品安全宣传周宣贯活动开展及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		难点问题研究按时完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		标准、评价和研究报告、宣传资料等印刷品及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		食品安全标准跟踪评价及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	卫生健康技术标准规范建设水平提升	有提升	达成指标	3.00	3.00	
		标准化研究和政策研究能力提升	有提升	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训受训人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		宣传宣贯对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		研究资料查询服务对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		卫生技术评价基础保障					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市卫生健康技术评价中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	387.70	387.70	384.30	10.00	99.12	9.91
	其中: 当年财政拨款	387.70	387.70	384.30	-	99.12	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过委托第三方服务管理公司全面负责职工食堂的管理和运行, 以及食品质量、食品安全、安全生产、卫生、节能降耗、设备设施、仓库等方面管理, 达到早餐和午餐菜品质量好、品种多、价格实惠、满足职工日常餐饮需求, 同时为卫生技术评价工作提供后勤保障。 2.解决卫生技术评价中心辅助性、临时性、替代性岗位人员缺乏困难, 提高后勤服务范围和服务能力, 保障各项工作正常运转, 提高运行效率和服务质量, 促进卫生评价工作的可持续发展。 3.为解决中心场所设施设备监测和安全运行, 满足中心综合保障日常需求, 保障卫生技术评价中心和卫生行政审批工作正常运转, 提高运行效率和服务质量。			食堂服务满足职工日常餐饮需求并提供好后勤保障; 综合辅助保障卫生评价工作可持续发展; 解决了中心场所设施设备检测和安全运行运转, 资金使用合规高效。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	场所设施设备维护成本	≤82.70(万)	81.52(万)	6.00	6.00	
		食堂管理成本	≤105.00(万)	104.77(万)	6.00	6.00	
		综合辅助保障成本	≤200.00(万)	198.00(万)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	招聘辅助保障人员数	=14.00(人)	14.00(人)	5.00	5.00	
		保障食堂一日餐食顿数	=2.00(顿)	2.00(顿)	5.00	5.00	
		场所设施设备维护项目数	=13.00(项)	13.00(项)	5.00	5.00	
		招聘食堂工作人员数	=10.00(人)	10.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	场所设施设备维护项目验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		招聘人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	场所设施设备维护完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	员工招募及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审批工作效率提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
		招聘人员培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	指标	食物安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		招聘人员考核合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		场所设施设备正常运作率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					