

上海市道路运输管理局文件

沪道运设运〔2022〕146号

关于开展高速公路拥堵节点改善提升工作的通知

市道运中心、各项目公司、各相关区交通委：

根据交通运输部和市交通委工作要求，我局梳理了本市高速公路15个拥堵节点改善工作计划，请市道运中心、各项目公司和各相关区交通委开展进一步的深化研究，通过养护专项、小改小革等方式开展改善提升，按节点要求（详见附表）完成，具体如下：

一、养护专项

5个主要涉及交通标志标线调整的节点纳入养护专项实施，包括G2嘉闵节点、S4剑川路/S32节点（标线部分）、G60七莘路节点、S20-S6-S7节点和G60/S4-外环西节点。相关养护专项应于2022年底前完成。

二、小改小革项目

11 个不涉及新增用地的节点按高速公路道路交通缓拥堵小改小革项目实施，包括 G1503 重固、G1503 永盛、G1503-浏翔、G1503-白鹤、G60 大港、G60 新浜、S4 剑川路/S32 节点（土建改造部分）、莘庄立交沪闵高架-G60 地面道路改建、莘庄立交西北象限苜蓿叶拓宽、S32 林海公路、S32 嘉闵高架等。

以上 11 个项目均于 2023 年启动，其中 G60 大港、莘庄立交沪闵高架-G60 地面道路改建、S4 剑川路/S32 节点（土建改造部分）、S32 林海公路、S32 嘉闵高架等 5 个项目应于 2023 年内完成，G1503 永盛、G1503 浏翔、G1503 白鹤、G60 新浜、G1503 重固、莘庄立交西北象限苜蓿叶拓宽等 6 个项目应于 2024 年完成。

请各项目主体牵头开展立项研究，会同公安交警、属地交通等部门深化方案并尽快实施，确保在时间节点内完成，缓解本市高速公路的拥堵情况。

特此通知。

附件：高速公路拥堵节点任务清单

上海市道路运输管理局

2022 年 9 月 26 日

信息公开属性：主动公开

上海市道路运输管理局办公室

2022 年 9 月 26 日印发

附件

高速公路拥堵节点任务清单

序号	节点名称	所在区	实施主体	完成时间	项目性质	工作内容
1	G2 嘉闵	嘉定区	沪宁公司	2022 年	养护专项	优化标志标线
2	S20-S6-S7 立交	宝山区	道运中心	2022 年	养护专项	优化标线
3	莘庄立交节点 1-G60-七莘路	闵行区	道运中心	2022 年	养护专项	优化标线
4	莘庄立交节点 2-G60/S4-外环西	闵行区	道运中心	2022 年	养护专项	优化标线
5	S4 剑川路/S32	闵行区	莘奉金公司	2022 年	养护专项	优化标线
			城投运管中心	2023 年	小改小革	车道拓宽
6	G60 大港	松江区	路桥公司	2023 年	小改小革	车道拓宽
7	莘庄立交沪闵高架 -G60 地面道路改建	闵行区	路桥公司	2023 年	小改小革	车道拓宽
8	G1503 白鹤	青浦区	城投运管中心	2024 年	小改小革	车道拓宽

9	G60-新浜	松江区	松江区 路桥公司	2024 年	小改小革	松江区结合叶新公路拓宽工程优化组合交叉口交通组织调整，视交通组织优化效果再研究道路是否拓宽。
10	G1503 重固	青浦区	青浦区 城投运管中心	2024 年	小改小革	青浦区实施汇金路匝道建设，组合交叉口交通组织调整，结合北青公路拓宽优化研究。
11	莘庄立交西北象限 苜蓿叶拓宽	闵行区	道运中心	2024 年	小改小革	车道拓宽
12	G1503-永盛路	嘉定区	城投运管中心	2024 年	小改小革	继续深化收费站缓拥堵方案并实施
13	G1503-浏翔路	嘉定区	城投运管中心 嘉定区	2024 年	小改小革	继续深化收费站缓拥堵方案并实施 横仓路优化
14	S32 林海公路	闵行区	城投运管中心	2023 年	小改小革	匝道改造
15	S32 嘉闵高架	闵行区	城投运管中心	2023 年	小改小革	收费站改造