

上海市农业农村委员会 上海市财政局 文件

沪农委〔2025〕146号

关于光明食品集团海丰标准化生态型蛋鸡 养殖场升级改造项目验收及财务决算的批复

光明食品（集团）有限公司：

你司《关于光明食品集团所属上海农场海丰标准化生态型蛋鸡养殖场升级改造项目申请竣工验收的请示》（光明粮农〔2024〕236号）收悉。我委委托市农业发展促进中心组织相关领域专家对项目进行了实地验收。现将有关情况批复如下：

一、项目验收情况

海丰标准化生态型蛋鸡养殖场升级改造项目建设单位为上

海正阳禽业有限公司（原名上海东大滩食品有限公司），项目建设地点位于江苏省盐城市大丰区上海农场。经验收，项目总体建设情况基本符合批复文件的要求，同意通过验收。

二、项目财务决算情况

根据《关于同意建设光明食品（集团）有限公司 2022 年都市现代农业发展专项项目（第一批）的批复》（沪农委〔2022〕281 号），项目批复总投资 1879.71 万元，其中安排市级财政补助资金 912.61 万元。根据上海华建工程建设咨询有限公司出具的审价报告、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等相关材料，项目总投资达到 1651.68 万元。对于该项目部分分项建设单价、工程量超出批复内容且未办理调整手续的超出支出部分，根据项目批复文件要求，不予认可，涉及资金 18.98 万元予以扣除，由项目建设单位自筹。审定项目决算投资额为 1632.7 万元（详见附件），与原计划相比减少 247.01 万元。按市级财政补助资金比例摊分后，市级财政补助资金决算为 805.3 万元，已预拨市级财政补助资金 730.08 万元，待清算拨付市级财政补助资金 75.22 万元。

三、后续工作

- (一) 请督促项目建设单位及时结清项目的各类应付款项。
- (二) 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意

见》（沪农委〔2022〕7号）有关要求，做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障项目可持续运行。

（三）请贯彻绿色发展理念，加强项目绩效管理，对项目后续运营进行指导，提高财政补助资金使用效益，保障项目可持续运行。

附件：海丰标准化生态型蛋鸡养殖场升级改造项目财务决算
批复表

上海市农业农村委员会

上海市财政局

2025年6月3日

附件

海丰标准化生态型蛋鸡养殖场升级改造项目

财务决算批复表

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额(万元)		
			批复数	完成数	决算数	批复数	完成数	决算数
一	设施建设					553.96	460.22	458.68
1	房屋改造					383.73	350.90	350.90
1.1	原有鸡舍改造	m ²	6054.41	6054.41	6054.41	314.83	298.42	298.42
1.2	蛋库改造	m ²	596.38	596.38	596.38	29.82	21.41	21.41
1.3	辅助用房改造	m ²	610.71	610.71	610.71	39.08	31.07	31.07
2	道路					47.93	17.52	16.79
2.1	新建道路	m ²	1575	1304.4	1304.4	39.38	12.23	12.23
2.2	维修道路	m ²	450	520.9	450	8.55	5.29	4.56
3	防疫消毒设施					22.20	19.13	18.92
3.1	新建污道出口、消毒通道	座	1	1	1	15.00	15.21	15.00
3.2	防疫围栏	m	400	398	398	7.20	3.92	3.92
4	配电系统(高压输电线路)	m	700	750	700	9.10	8.94	8.34
5	改造(场内配电系统)	项	1	1	1	66.00	49.06	49.06
6	箱涵、大门	项	1	1	1	15.00	5.50	5.50
7	信息化设施	项	1	1	1	10.00	9.17	9.17
二	设备采购					1271.25	1169.36	1151.92
1	原蛋鸡舍内设备更换	套	4	4	4	672.00	574.42	574.42
2	原育雏舍内设备更换	套	1	1	1	152.00	132.05	132.05

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额(万元)		
			批复数	完成数	决算数	批复数	完成数	决算数
3	转群小车	辆	50	50	50	7.50	7.11	7.11
4	消毒淋浴设备	套	1	1	1	2.00	0.59	0.59
5	中央输蛋线	m	195	195	195	87.75	94.16	87.75
6	分级包装机	套	1	1	1	350.00	361.03	350.00
三	二类费用					54.50	22.10	22.10
	总投资					1879.71	1651.68	1632.70

抄送: 上海正阳禽业有限公司。

上海市农业农村委员会办公室

2025年6月9日印发