

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	医疗设备购置							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19500000.00	19500000.00	19,410,000	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	19500000	19500000	19410000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过计算机断层X线摄像系统项目申报，满足CT检查的分级分区诊疗的需要、解决等候时间过长等问题，提升疗养员的满意度。通过彩色多普勒超声诊断仪项目申报，满足业务增长的需要，同时满足业务和科研的需要，开展心脏早期功能改变等研究，并用于部分疗养团队的疾病早期筛查，配合处理冠心病高危患者的早期筛查与健康管理等委级课题的研究。通过全自动血细胞分析流水线项目申报，提升运行设备的稳定性、可靠性和检测质量水平，提升标准化操作规范和提升工作效率。</p>			<p>新设备的引进，在社会效益、拓展业务、提升技术水平、培养和锻炼人才方面较好的完成了预定目标。在经济效益产出方面，由于设备招标、到货、安装验收时间比较晚，开展业务时间比较短，故未达到原定目标要求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率、设备安全运行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备到位率	=100%	100%	15	15	
	经济效益指标	开机率在98%以上	>=98%	21%	15	3.15	设备招标结束、安装验收开始使用已到本年第四季度11月，故产出时间短，产出经济效益相应少。改进措施：提早启动招标，设备尽早投入使用，相应增加经济效益。	
		候诊等候排队现象有缓					设备招标结束、安装验收开始使用已到本年第四季度11月，故产出时间短，而年度第四季	

效益指标	社会效益指标	解、服务人次有增长	服务人次增长	48%	10	4.8	度又是单位业务相对淡季。改进措施：提早启动招标，设备尽早投入使用，相应增加服务人次。
	生态效益指标	符合环境安全等相关要求	符合	符合	3	3	
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用、诊疗质量有提升	促进发展	促进发展	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	疗养院满意度	>=98%	97%	10	9.89	改善服务环境，提升服务质量
总分					100	82.79	