

财政项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|-------------|--|-------|-------|--------------------------------------|-------|
| 项目名称 | | 《辞海》网络版修订 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党上海市委员会宣传部 | | 实施单位 | 辞海编纂处 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分数 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | — | 100.00 | — |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 预计 2022 年 7 月完成上述学科的新增条目选取和撰写、修订条目的修改，12 月完成新增条目和修订条目的初复决审、校样处理、专项检查等。 | | | 已完成相关学科的新增条目选取和撰写、修订条目的修改；已完成新增条目和修订条目的初复决审、校样处理、专项检查。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 通读字数完成率 | =100.00 (%) | 100.00 (%) | 5.00 | 4.00 | 新增条目、修订条目的初复决审需要送审等待，存在不确定性，产生时效性偏差。 | |
| | 质量指标 | 校对准确率 | =100.00 (%) | 100.00 (%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效指标 | 编辑修订及时率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 10.00 | 9.00 | 新增条目、修订条目的初复决审需要送审等待，存在不确定性，产生时效性偏差。 | |
| | 成本指标 | 校对字数完成率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项检查完成率 | =100.00 (%) | 100.00 (%) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|------------|-------|-------|--------------------------------|
| | | 预算执行率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 预算资金到位率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 专款专用率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 资金使用规范率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 媒体反馈率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 5.00 | 3.00 | 对外反馈的回收不完全，导致完成率不满百分之百。 |
| | | 读者反馈率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 5.00 | 3.00 | 读者反馈回收的不完全，导致完成率不满百分之百。 |
| | | 外聘专家编校反馈率 | =100 (%) | 100.00 (%) | 5.00 | 3.00 | 外聘专家由于时间地点的差异，反馈存在时效性，间接影响完成率。 |
| | | | | | 100 | 92 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |