

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称		办公用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市黄浦区人民法院		实施单位	上海市黄浦区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	548.43	548.43	547.07	10.00	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	548.43	548.43	547.07	—	99.75	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，推进法院办案业务用房维修工作顺利完成。完成业务用房维修工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。排除办案业务用房安全隐患，确保法院各项办案业务顺利开展。提高本办案大楼的综合使用效率，促进财政经费的高效使用，确保本院各项办案工作顺利平稳实施。			2025年法院办公用房维修工作全部按时顺利完成。项目无变更，并全部通过验收，达到相关建设标准。未发生安全事故，排除了办案用房的安全隐患，确保了法院各项办案业务工作的顺利开展。提高了办案大楼的综合使用率，保障了法院各项办案工作的顺利平稳实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	延安东路审判大楼通风系统更新成本	≤1679300.00(元)	1679246.93(元)	4.00	4.00	
		政法大楼南2楼法庭信息化改建配套翻新成本	≤992300.00(元)	986554.60(元)	4.00	4.00	
		黄浦法院合肥路节能改造成本	≤2117300.00(元)	2111293.87(元)	4.00	4.00	
		合肥路213号黄浦法院A楼外墙翻修成本	≤556800.00(元)	554864.13(元)	4.00	4.00	
		延安东路审判大楼开办成本	≤138735.00(元)	138735.00(元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	合肥路213号黄浦法院A楼外墙翻修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		政法大楼2楼法庭信息化改建配套装修翻新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	项目实施变更率	≤3.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
		合肥路213号黄浦法院A楼外墙翻修项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		政法大楼2楼法庭信息化改建配套装修翻新项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	合肥路213号黄浦法院A楼外墙翻修完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		政法大楼2楼法庭信息化改建配套装修翻新完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		办公环境改善程度	改善	达成指标	5.00	5.00	
		办案业务保障程度	保障	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	工程材料环保要求达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市黄浦区人民法院		实施单位	上海市黄浦区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	360.74	360.74	350.81	10.00	97.24	9.72
	其中：当年财政拨款	360.74	360.74	350.81	-	97.24	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过信息化设备维护、信息管理、故障排除，实现信息化系统正常稳定运行，增进资源共享，提高审判信息的传递速度，节约诉讼成本，方便群众诉讼。通过建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，实现故障响应时间小于24小时，全年不发生重大信息安全事故。			2025年，5项信息化运维项目全部保质保量完成，实现了故障响应时间小于24小时，全年不发生重大信息安全事故，信息化系统全年稳定运行，应急响应机制完善，提高了审判信息的传递速度，节约了诉讼成本，为群众诉讼提供了方便。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	南片执行指挥中心改造（2025年运维项目）控制数	≤59542.00 (元)	59542.00 (元)	4.00	4.00	
		黄浦法院信息安全系统及部分网络设备项目（2025年运维项目）控制数	≤ 405468.00 (元)	405468.00 (元)	4.00	4.00	
		黄浦法院庭审系统项目（2025年运维项目）控制数	≤ 1331809.00 (元)	1280000.00 (元)	4.00	4.00	
		黄浦法院业务应用系统项目（2025年运维项目）控制数	≤ 473090.00 (元)	473090.00 (元)	4.00	4.00	
		黄浦法院弱电系统项目（2025年运维项目）控制数	≤ 1337445.00 (元)	1290000.00 (元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	信息化运维项目数	=5.00(项)	5.00(项)	8.00	8.00	
	质量指标	运维故障处置率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		运维人员资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	故障处置响应时间	≤24(小时)	24.00(小时)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故发生数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		信息化系统年稳定运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		办案业务效率提升程度	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	应急响应机制	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市黄浦区人民法院		实施单位	上海市黄浦区人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	376.04	376.04	373.02	10.00	99.19	9.92
		其中：当年财政拨款	376.04	376.04	373.02	—	99.19	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施当年度信息化建设项目的采购及建设，实现法院日常业务工作效率的提升、资金拨付的精确审核以及法院数字化办案水平的增强，满足了司法业务的专业化需求。			2025年4项信息化建设项目全部及时建设完毕并通过验收，建设成果已全部投入使用并正常运行，实现了法院日常业务工作效率的提示，增强了法院数字化办案水平的增强，满足了司法业务的专业化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息安全保密检查子系统信息化建设项目成本		≤ 468700.00(元)	468700.00(元)	5.00	5.00	
		全国法院协同办公上海配套项目（2025年升级改造）信息化建设项目成本		≤ 758150.00(元)	745072.50(元)	5.00	5.00	
		黄浦法院互联网民事法庭建设项目子系统信息化建设项目成本		≤ 1527997.00(元)	1518123.00(元)	5.00	5.00	
		黄浦区人民法院互联网区域网络安全建设项目子系统信息化建设项目成本		≤ 1005600.00(元)	998350.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	信息化建设项目数量		=4.00(项)	4.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	信息化建设项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	信息化建设项目建设及时率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	信息化建设成果投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		司法业务数字化水平提升程度		提升	达成指标	4.00	4.00	
		信息化建设项目正常运行情况		正常	达成指标	4.00	4.00	
		司法业务专业化需求满足程度		满足	达成指标	4.00	4.00	
		重大网络安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统用户满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.92	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市黄浦区人民法院		实施单位	上海市黄浦区人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	440.15	440.15	437.56	10.00	99.41	9.94
		其中：当年财政拨款	440.15	440.15	437.56	—	99.41	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过进行设备采购，实现司法办案效率提升，健全专用设备长效管理机制，保障相关办案业务顺利实施，能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。			2025年专业设备购置及更新项目共采购30台电脑，完成门禁系统设备更新、XC电脑设备更新等项目，设备均及时采购并安装，均已验收合格并投入使用，均正常运行，实现了对司法办案效率的提升，保障相关办案业务的顺利实施，有利于树立法院的良好形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	档案智能库房管理建设控制数	≤ 2050000.00 (元)	2038460.00 (元)	3.00	3.00		
		单辆电脑采购平均成本	≤4500.00(元)	4500.00(元)	2.00	2.00		
		智能警用装备购置控制数	≤ 100000.00(元)	93611.06 (元)	3.00	3.00		
		门禁系统设备更新控制数	≤ 100000.00(元)	100000.00 (元)	3.00	3.00		
		司法警务视觉中枢建设控制数	≤ 1868000.00 (元)	1868000.00 (元)	3.00	3.00		
		庭审刻录用光盘、光盘盒控制数	≤56000.00 (元)	55540.00 (元)	3.00	3.00		
		XC电脑更新控制数	≤ 227960.00(元)	227960.00 (元)	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	电脑采购数量	=30.00(台)	30.00(台)	10.00	10.00		
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	设备安装及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备采购及时率	第四季度	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	审判执行业务效率提升程度	提升	达成指标	8.00	8.00		
		设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		设备按计划投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		审判执行业务费						
主管部门		上海市黄浦区人民法院			实施单位		上海市黄浦区人民法院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	2,214.52	2,154.52	2,105.54	10.00	97.72	9.77
		其中：当年财政拨款	2,214.52	2,154.52	2,105.54	—	97.72	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过档案管理、档案电子化、法制宣传等工作的有效开展，实现司法审判执行工作的正常开展，提升司法管理工作效率；通过优化审判流程和提高案件处理速度，降低案件积压率，提高案件审结率，确保司法公正和效率；通过加强司法透明度和公信力，提高公众对司法工作的满意度和信任度，增强司法权威；为社会提供更加优质高效的司法服务，促进法治社会的建设。				2025年，法院档案管理、档案电子化、法制宣传等工作有效开展，单套制档案电子化服务人员单价保持在12万元以内，微信公众号运维工作价格控制在21万元以内；翻译司法文案8套，档案寄存14130套，司法管理工作效率明显提升；国内文书共寄送65000套，市内文书寄送共65000套，降低了案件积压率，提高了案件审结率，确保了司法公正和效率；审判执行流程信息有效公开率达99%，提高1公众对司法工作的满意度和信任度，增强了司法权威。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	微信公众号运维工作控制数		≤ 210000.00(元/年)	208000.00(元/年)	2.00	2.00	
		庭审直播通道单价		≤1.00(万元)	1.00(万元)	2.00	2.00	
		邮电通讯工作控制数		≤ 700000.00(元/年)	700000.00(元/年)	2.00	2.00	
		特保工作控制数		≤ 1750000.00(元/年)	1748962.00(元/年)	1.00	1.00	
		单套制档案电子化服务人员单价		≤ 120000.00(元/人/年)	120000.00(元/人/年)	2.00	2.00	
		业务资料采购工作控制数		≤ 50000.00(元/年)	50000.00(元/年)	2.00	2.00	
		档案库房租赁单价		≤264.00(元/延米)	264.00(元/延米)	1.00	1.00	
		黑白文件印刷服务单价		≤0.10(元/页)	0.10(元/页)	1.00	1.00	
		国内文书寄送单价		≤40.00(元/件)	40.00(元/件)	1.00	1.00	
		司法翻译工作控制数		≤ 60000.00(元/年)	60000.00(元/年)	2.00	2.00	
		彩色文件印刷服务单价		≤0.50(元/页)	0.50(元/页)	1.00	1.00	

		法制宣传工作控制数	≤ 180000.00(元/年))	180000.00(元/年))	1.00	1.00	
		市内文书寄送单价	≤15.00(元/件)	15.00(元/件)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	档案寄存数量	≥ 14130.00(延米)	14130.00(延米)	2.00	2.00	
		单套制档案电子化服务人数	≥29.00(人)	29.00(人)	2.00	2.00	
		法制宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		邮电通讯保障时长	=1.00(年)	1.00(年)	2.00	2.00	
		司法翻译文案数量	≥8.00(个)	8.00(个)	2.00	2.00	
		特保人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		国内文书寄送数量	=65000.00(件/年)	65000.00(件/年)	2.00	2.00	
		业务资料采购工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		微信公众号运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		市内文书寄送数量	=65000.00(件/年)	65000.00(件/年)	2.00	2.00	
		庭审直播数量	≥50.00(次/年)	5.00(次/年)	2.00	0.20	按照上级部门要求，庭审直播需报上级部门审批同意后方可直播，故直播数较低。
	质量指标	法院通讯满足率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		司法翻译工作准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		电子卷宗实际覆盖率	≥99.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		文书送达准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		档案电子化输入差错率	≤2.00(%)	2.00(%)	2.00	2.00	
		档案寄存安全性	安全	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	档案调阅送达及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		文书送达及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		档案数字化完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

效益指标	社会效益指标	审判执行工作顺利推进程度	顺利推进	达成指标	4.00	4.00	
		审判执行工作透明度提升程度	提升	达成指标	4.00	4.00	
		审判执行流程信息有效公开率	≥99.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
		审判执行工作效率提升程度	提升	达成指标	4.00	4.00	
		司法审判执行保障程度	保障	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院审判执行人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.97	
评分等级		优					