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2018年度财政支出项目绩效评价结果 

 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 事业机构档案信息系统（2018升级改造） 

决算金额 32.90万元 

评价分值 92 

评价结论 优 

主要绩效 实现档案收集、整理、保管、查阅等统一管理 

存在问题 项目执行进度安排不合理 

整改建议 明确项目执行时间节点，合理推进项目执行进度 

整改情况 升级改造于年底前完成，预算执行完成 

 

 

 

 

 

 



绩效评价结果信息表 

项目名称 上海市事业单位登记管理综合业务平台（运维） 

决算金额 16.492万元 

评价分值 91 

评价结论 优 

主要绩效 完成事业单位登记、年报等工作，平台正常运行 

存在问题 无 

整改建议 无 

整改情况 无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



绩效评价结果信息表 

项目名称 上海市事业单位登记管理综合业务平台等级保护

建设（运维） 

决算金额 8.3544万元 

评价分值 94 

评价结论 优 

主要绩效 系统数据安全，平台运行稳定 

存在问题 系统防御不够完善 

整改建议 定期巡检，主动发现并解决问题 

整改情况 更新特征库，修补漏洞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

绩效评价结果信息表 

项目名称 上海市行政权力责任事项管理系统（运维） 

决算金额 7.05万元 

评价分值 87 

评价结论 良 

主要绩效 增强行政权力责任事项的管理 

存在问题 项目执行进度安排不尽合理 

整改建议 明确项目执行的时间节点，合理推进项目执行进

度 

整改情况 尽早确定运维内容，签订运维合同，确保系统稳

定运行 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 上海市行政协助管理系统 

决算金额 90.00万元 

评价分值 89 

评价结论 良 

主要绩效 增强政府效能建设 

存在问题 项目启动时间稍晚，造成整体实施时间进度安排

较为紧张 

整改建议 尽快启动项目执行，预留足够的开发建设时间，

为项目执行留有时间余地 

整改情况 尽早启动政府采购流程，尽早开始建设项目，留

足项目实施的时间 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 上海市机构编制实名制信息系统（2018升级改造） 

决算金额 79.80万元 

评价分值 90 

评价结论 优 

主要绩效 提高机构编制管理水平，提供数据支撑 

存在问题 系统对部分软件兼容性不够 

整改建议 提升软件兼容性 

整改情况 系统兼容性得到提升，进一步升级改造 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 机关服务费 

决算金额 20.962万元 

评价分值 87 

评价结论 良 

主要绩效 为机关工作正常开展提供保障 

存在问题 无 

整改建议 无 

整改情况 无 

 

 

 

 

 

 



 


