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“上海之春国际音乐舞蹈节”项目摘要 

概述 

上海市文学艺术界联合会是中国共产党领导的，由本市各文艺家

协会组成的人民团体,是党和政府联系本市文艺家和文艺工作者的桥

梁和纽带。市文联于 1950 年 7 月发起创立，拥有一批全国知名的光

耀史册的文学大家、艺术大家。市文联是中国文学艺术界联合会的团

体会员，接受中国文学艺术界联合会的业务指导。 

“上海之春国际音乐舞蹈节”是中国开展次数最多，历史最悠久

的优质品牌文艺活动，是上海音乐舞蹈文化的标志，现已经历 58 载，

成功举办了包括今年在内共 34 届系列展示演出。“上海之春国际音乐

舞蹈节”每年举办一次，地点设在上海市。音乐节主办单位是上海市

文化广播影视管理局、上海市文学艺术界联合会、上海文化广播影视

集团。2017 年 4 月 28 日晚，第 34 届上海之春国际音乐舞蹈节在上

海交响乐团音乐厅隆重开幕。 

2017 年的“上海之春国际音乐舞蹈节”项目申报预算资金为

4,500,000.00 元，由市文联进行预算编制和申报，并经上海市财政局

批准同意项目预算额为 4,500,000.00 元，实际支付 4,334,082.57 元，

预算执行率为 96.31%。 

市文联顺利实施了 2017 年第 34 届“上海之春国际音乐舞蹈节”

开闭幕式、舞蹈专场、音乐专场、项目宣传四大活动，完成了音乐会

的相关计划工作内容，保障了整个“上海之春国际音乐舞蹈节”项目

的如期进行。 

一、评价结论和绩效分析 

（一）评价结论 

对市文联 2017 年“上海之春国际音乐舞蹈节”项目财政支出绩

效进行了客观公正的评价后，项目得分为 93.81 分。根据上海市财政
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局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩 2014

年 22 号文）要求，结合本次评价得分值，项目本次绩效评级为优。 

表 1  “上海之春国际音乐舞蹈节”项目绩效评价指标得分统计表 

一级

指标 

二级指

标 
三级指标 权重 

指标权

重结果 

绩效 

分值 

A 

项目

决策 

13 

A1项目

的立项 7 

A11项目与预算部门职能目标要

求的适应性 
４ 100% 4 

A12立项依据的充分性 3 100% 3 

A2项目

的目标

６ 

A21绩效目标的合理性 ３ 66.67% 2 

A22绩效指标的明确性 ３ 66.67% 2 

B 

项目

管理 

27 

B1投入

管理 5 
B11预算执行率 5 96.31% 4.81 

B2财务

管理 10 

B21资金使用情况 2 100% 2 

B22财务管理制度健全性 8 100% 8 

B3项目

实施 12 

B31项目管理制度的健全性 8 50% 4 

B32项目现有管理制度执行的有

效性 
４ 100% 4 

C 

项目

绩效 

60 

C1项目

产出 35 

C11项目

计划完

成情况 

C111音乐节开闭幕

式计划完成率 
10 100% 10 

C112音乐专场演出

计划完成率 
10 100% 10 

C113舞蹈专场演出

计划完成率 
10 100% 10 

C12项目

完成及

时性情

况 

C121音乐节开闭幕

式及展演完成及时性 
5 100% 5 

C2项目

效益 25 

C21项目的可持续发展情况 9 100% 9 

C22项目实施后社会知晓度调查

结果 
8 100% 8 

C23音乐节各参与方的满意度结

果 
8 100% 8 

绩效分合计 100 ---- 93.81 
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（二）实施情况 

1、项目立项情况： 2017 年度“上海之春国际音乐舞蹈节”项

目根据评价的最终结果，项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。

且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与《上海之春国际音乐

舞蹈节章程》、《“上海之春”音乐节中长期发展规划》、《2017 年“上

海之春国际音乐舞蹈节”活动计划》、《第 34 届上海之春国际音乐舞

蹈节节目内容手册》等文件要求相符。 

2、项目实施内容：2017 年度“上海之春国际音乐舞蹈节”项目

共实施了以下内容： 

（1）音乐会开幕式：第 34 届上海之春国际音乐舞蹈节于 2017

年 4 月 28 日在上海大剧院开幕。开幕音乐会推出中国音乐家协会主

席、著名作曲家叶小纲先生的《中国故事》作品专场音乐会，上演《峨

嵋》、《悲欣之歌》、《星光》、《喜马拉雅之光》等多部优秀作品，

他的交响组曲《敦煌》将世界首演。该作品是中国音乐家将敦煌壁画

内容付诸于音乐创作的首次尝试，具有极大的文化传承意义。 

（2）本次音乐舞蹈节中，音乐专场演出包括萨拉·张小提琴独

奏音乐会、卡斯普契克演绎卢托斯瓦夫斯基、张洁敏演绎潘德列茨基、

歌剧《军中女郎》、瑞士伯尔尼交响团音乐会、mini 音乐节、声远韵

长、国王歌手合唱团 2017 上海音乐会等演出。音乐专场还给予年轻

艺术家更多展示的机会，《龚天鹏青少年主题交响乐作品音乐会》、

《栀子花开了——多媒体海派民乐剧场》等原创主题音乐会呈现一批

青年作曲家的优秀新作；《群音荟萃Ⅲ音乐会》、《上海民族乐团新

人新作专场音乐会》等由一批 80 后、90 后艺术家登台演绎，大胆追

梦。 

（3）本次音乐舞蹈节中，舞蹈专场演出包含上海舞蹈青年编导

实验剧场、2017 上海舞蹈新人新作舞蹈表演、2017“童心飞舞中国

梦”少儿舞蹈展演、生命之吻——现代芭蕾舞专场以及多媒体舞蹈剧
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《春江花月夜：赛珍珠》，全方位多角度地为沪上青年舞蹈编导、教

师、演员提供学习、交流、展示的舞台。 

（4）闭幕式及演出： 2017 年 5 月 18 日，第 34 届“上海之春

国际音乐舞蹈节”在东方艺术中心顺利闭幕，作为本届上海之春国际

音乐节的压轴大戏，又恰逢“一带一路”高峰论坛闭幕之际，青年指

挥家林大叶执棒上海音乐学院交响乐团，将古典交响音乐传统与现代

多媒体艺术、中华乃至世界民族民间艺术与当代音乐创作理念有机结

合，用恢宏壮阔的乐章给观众留下隽永的音乐记忆。 

（5）宣传制作：截至 2017 年 12 月，整个“上海之春国际音乐

舞蹈节”的媒体宣传、广告投放、各类广告制作等费用都已支付完毕。 

3、项目实施情况：2017 年度“上海之春国际音乐舞蹈节”项目

的实施情况较好。项目单位按照年度计划及各活动时间要求，完成了

各演出活动，并且项目的及时性和质量情况较好。 

4、其他工作：在财务管理方面，市文联制定了《财务管理制度》

和《内部审计工作制度》、《预算管理制度》等文件，财务管理制度

较为健全完善，并且在项目实际施行过程中，项目管理者严格按照制

度文件要求落实工作，预算执行及资金使用的合规性情况也较好。在

项目的实施管理上，制定了《上海之春国际音乐舞蹈节章程》，能够

保障音乐节活动整体主题方案的制策划制定，对项目实施的演出节目

提供有效业务指导和部分管理效用。 

（三）项目绩效 

1、2017 年第 34 届“上海之春国际音乐舞蹈节”于 4 月 28 日隆

重开幕，音乐节按计划如期举办。开幕音乐会推出中国音乐家协会主

席、著名作曲家叶小纲先生的《中国故事》作品专场音乐会，上演《峨

嵋》、《悲欣之歌》、《星光》、《喜马拉雅之光》等多部优秀作品，

他的交响组曲《敦煌》将世界首演。该作品是中国音乐家将敦煌壁画

内容付诸于音乐创作的首次尝试，具有极大的文化传承意义。 
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2、音乐专场演出：萨拉·张小提琴独奏音乐会、卡斯普契克演

绎卢托斯瓦夫斯基、张洁敏演绎潘德列茨基、歌剧《军中女郎》、瑞

士伯尔尼交响团音乐会、mini 音乐节、声远韵长、国王歌手合唱团

2017 上海音乐会等演出。音乐专场还给予年轻艺术家更多展示的机

会，《龚天鹏青少年主题交响乐作品音乐会》、《栀子花开了——多

媒体海派民乐剧场》等原创主题音乐会呈现一批青年作曲家的优秀新

作；《群音荟萃Ⅲ音乐会》、《上海民族乐团新人新作专场音乐会》

等由一批 80 后、90 后艺术家登台演绎，大胆追梦。 

3、舞蹈专场演出：上海舞蹈青年编导实验剧场、2017 上海舞蹈

新人新作舞蹈表演、2017“童心飞舞中国梦”少儿舞蹈展演、生命之

吻——现代芭蕾舞专场以及多媒体舞蹈剧《春江花月夜：赛珍珠》，

全方位多角度地为沪上青年舞蹈编导、教师、演员提供学习、交流、

展示的舞台。 

4、闭幕式及演出： 2017 年 5 月 18 日，第 34 届“上海之春国

际音乐舞蹈节”在东方艺术中心顺利闭幕，作为本届上海之春国际音

乐节的压轴大戏，又恰逢“一带一路”高峰论坛闭幕之际，青年指挥

家林大叶执棒上海音乐学院交响乐团，将古典交响音乐传统与现代多

媒体艺术、中华乃至世界民族民间艺术与当代音乐创作理念有机结合，

用恢宏壮阔的乐章给观众留下隽永的音乐记忆。 

5、项目完成及时性情况：2017 年第 34 届“上海之春国际音乐

舞蹈节”于 4 月 28 日音乐节在上海交响乐团音乐厅开幕。2017 年 5

月 18 日，第 34 届“上海之春国际音乐舞蹈节”在东方艺术中心顺利

闭幕。音乐会期间各项演出节目均无出现延迟和重大失误现象，各项

工作都能在规定时间内完成，故项目完成的及时性情况较好。 

6、项目完成质量情况：项目的社会效果情况较好。这反映在音

乐节的社会知名度调查情况上，市民调查知晓度为 97%，市民参与度

活跃。 
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2017 年市文联“上海之春国际音乐舞蹈节”项目实施后，针对

项目所涉及的各协会管理部门、项目参与者等开展有关项目实施后的

结果满意度情况调查，了解项目实施的满意度情况，调查结果满意度

为 97.54%。 

二、存在的问题及建议 

（一）存在的问题 

1、绩效指标不够细化。 

2017 年市文联“上海之春国际音乐舞蹈节”项目在编制项目预

算时，绩效指标内容不够量化和细化，不能较为全面地反映项目在实

施过程的中的实际执行情况。 

2、项目管理制度有待完善。 

2017 年度市文联“上海之春国际音乐舞蹈节”项目在管理制度

的执行方面，有待进一步的完善。尽管市文联已经制定了健全的管理

制度和相关措施，但是对具体子项目的实施管理制度还不够健全和完

善，如市文联缺乏对演出、与参展单位的沟通机制、与演职人员的协

调机制等方面制度，这些较为细化的管理制度缺失不利于对经费的使

用过程进行有效的跟踪和及时的反馈，不利于及时掌握项目开展过程

中的经费使用进度等信息。 

（二）建议 

1、完善并细化相关绩效指标内容。 

建议市文联在编制项目预算时应根据项目的立项依据、规章制度、

实施内容、实施效果等方面制定较为完善和细化的相关绩效指标内容，

尽可能确保这些绩效指标内容能如实、全面地反映项目实施后的真实

情况，为项目最终绩效目标的实施完成提供保障。 

2、进一步完善并加强相关管理制度。 

建议市文联进一步健全、完善项目的管理制度，除了建立相关的

与参展单位的沟通制度，也要健全与演职人员的协调制度等。其次，
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在实施项目的过程中，按照相关的管理制度和措施进行操作，加强对

管理制度执行的监督，以便及时发现项目实施过程中产生的问题。同

时也有助于提升对经费使用过程的跟踪有效性和反馈及时性。 


