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摘要

一、概述

软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和

社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，

经过各方面共同努力，我国软件产业和集成电路产业获得较快发展，

产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

但与国际先进水平相比，我国软件产业和集成电路产业还存在发展基

础较为薄弱，企业科技创新和自我发展能力不强，应用开发水平急待

提高，产业发展与市场需求脱节，产业链有待完善等问题。为进一步

优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，

培育一批有实力和影响力的行业领先企业，国务院颁布了《进一步鼓

励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号）、

《国家集成电路产业发展推进纲要》（国发〔2014〕4号），达到完善

激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能

力，提高产业发展质量和水平的目的。

为加快上海软件产业和集成电路产业发展，上海市政府高度重视，

加强组织领导和协调配合，抓紧制定实施细则和配套措施，切实抓好

落实工作，根据上述文件精神，结合本市实际，颁布了《关于本市进

一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2012〕

26号），并设立上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目，出台

配套项目指南，用于加快本事新一代信息技术产业的发展，鼓励软件

产业和集成电路产业发展。
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受上海市经济和信息化委员会（以下简称“市经济信息化委”）

的委托，本次绩效评价的内容为2014年至2016年立项的上海市软件和

集成电路产业发展专项资金项目中软件和信息服务业领域（集成电路

和电子信息制造领域不在本次评价范围内）。2014年至2016年立项项

目共批复扶持项目253个，扶持资金24278.8万元，实际拨付23389.8

万元，预算执行率96.34%。因项目验收结论中，部分项目未达到“通

过”验收目标，因此尾款资金未达到支付要求。

二、评价结果

运用由评价组研发并通过专家组评审后修改完善的评价指标体

系及评分标准，通过资金合规性检查、数据采集、问卷调查及访谈等

评价程序，对“上海市 2014 年-2016 年软件和集成电路产业发展专

项资金（软件和信息服务业领域）项目”绩效进行了独立、客观的评

价，最终评分为 89.71 分，绩效评级为“良”。

本项目总体立项、组织比较规范，项目绩效目标完成情况良好。

2014 年至 2016 年共立项项目 253 个。研究中心对 253 个项目已验收

或进行验收准备，并形成验收结论。应验收完成 243 个，执行期内及

时完成并验收及时完成的项目数量为 208 个，完成及时率 86%。项目

存在部分企业延期验收通过、材料未达验收要求，未验收的情况，因

此该部分企业未及时完成验收准备工作。根据此标准，验收结果为“全

部通过”的项目 188 个，根据目标值应验收完成 243 个项目，验收合

格率为 77.36%。通过对软件和信息服务企业进行资金扶持，引导企

业投入资金，加大对关键技术的研发，增强自主可控能力，夯实技术
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研发基础。同时，通过相关经济指标考核了解企业经营环境，鼓励企

业加大研发内容与市场需求的关联，提升企业可持续盈利能力，做大

做强软件企业，打造龙头和骨干企业，完善产业链，提高软件产业发

展质量和水平。但项目存在计项目绩效目标和综合评价机制不够完善、

项目台账未与财务支出进行有效对接等问题。

三、主要经验及做法

1、申报、立项、监管、验收各环节层层把控，确保专项资金使

用规范、有效

市经济信息化委在项目申报及立项审批环节，严格执行管理制度，

通过专家评审等方式进行综合评估，并对拟支持项目进行网上公示，

以保障立项项目的合规性。在批准立项后，市经济和信息化发展研究

中心根据管理制度要求，根据立项表建立项目档案表，对项目的情况

进行跟踪。核查项目执行实际进度情况、资金使用情况，及人员情况

等是否按照项目协议书的要求进行执行，督促项目单位及时提交进展

情况，并形成工作记录。定期召开大型项目管理会议、中心派专员至

项目单位进行不定期检查，对项目的各项指标进行宏观统计、分析和

上报。在验收环节，中心对预审材料的规范性、完整性进行审核，如

若有不符合要求的情况将要求项目单位整改。组织联系专家等到项目

单位进行现场验收。在项目管理各阶段切实把握强化规范、突出重点、

整合资源、讲求效率、确保安全的原则，发现优秀案例，总结经验，

示范推广，分析不足，提出整改举措，为充分发挥专项资金在“稳增

长、调结构、促转型、抓创新”工作中的引导、推进作用提供良好的
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决策支持。

2、科学制定项目指南，积极落实产业政策，支持企业做大做强

市经济信息化委会同市财政局根据本市软件和信息服务业、集成

电路和电子信息制造业的发展规划，结合年度工作重点，发布年度专

项资金项目申报指南。申报指南明确专项资金的支持方向和重点，促

进电子信息产业核心领域技术与产品研究开发、产业化的设立，指导

培育新兴产业和业态，引导企业投入资金，加大对关键技术的研发，

增强自主可控能力，夯实技术研发基础。加强技术研发与市场需求关

系，指导深化产业链发展，关注市场需求的可持续盈利模式，做大做

强软件企业，打造龙头和骨干企业。面对软件产业资金和技术密集，

产业内竞争激烈，产品升级换代速度快的业务特点，持续不断的开展

产业发展专项工作，2014 年至 2016 年立项项目共批复补贴资金

24278.8 万元，补贴项目 253 个，涉及企业资金 41728 万元，有力引

导社会资金支持信息产业发展。在产业政策和措施推动下，上海市软

件产业发展取得了显著成绩。软件产业连续 10 年保持两位数以上增

长，成为中国软件名城和国家信息消费试点城市，2016 年软件产业

全年收入达到 6904 亿元，产业增加值占全市 GDP7.1%。软件产业业

务结构进一步优化，产业人才规模持续扩大，2016 年从业人员数达

70 万。

四、存在的问题

1、项目绩效目标和综合评价机制不够完善，不利于项目的长期

考核
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评价组了解到，本项目尚未建立较完整的绩效目标管理体系及综

合评价机制。由于软件和集成电路产业发展专项是以政府补助资金引

导社会资金支持信息产业发展，产生“四两拨千斤”效果，以达到促

进软件和信息服务产业核心领域技术与产品研究开发，推动产业化发

展的目的。但软件和信息服务产业知识、资金和技术密集，产业内竞

争激烈，淘汰率高，产品升级换代速度快，产品与市场需求匹配高的

业务特点，对本专项的资金效果综合评价体系及指标设立提出较高的

要求，存在一定难度，因此尚未建立综合评价机制，无法客观、准确

的反映软件和信息服务产业专项资金的效益。

2、验收结果资金拨付占比较低，对项目完成情况及验收结果制

约性不足

批准立项后项目首付款比例为扶持资金的 90%，验收完全通过拨

付扶持资金的 10%，验收结果的资金拨付占比较低，对项目完成情况

及验收结果制约性不足。实际工作开展中，存在部分项目申请延长执

行周期，部分项目对验收工作不重视，验收工作配合度较低，验收准

备工作不及时、材料准备不到位、未达到验收要求而造成验收工作无

法按期执行等情况。2014 至 2016 年，应验收完成 243 个项目，验收

结果为“全部通过”的项目 188 个，验收合格率为 77.36%，处于较

低水平。

五、建议及改进措施

1、建立对专项综合评价机制以加强对专项资金效益的了解

建议预算单位根据软件和信息服务产业发展资金的用途及软件
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和信息服务行业发展的特点，建立软件和信息服务产业专项的资金效

果综合评价体系及指标，客观、准确的反映软件和信息服务产业专项

资金的效益。例如，将软件及信息服务行业申请单位在研发投资总额、

研究方向、专著论文、发明专利，累计销售收入、缴纳税金，累计利

润、解决就业等信息综合纳入系统，综合分析申报项目研发方向、资

金投入、税收利润，为了解市场需求动态，产业技术升级、产业链的

提升掌握动态信息，并持续反应专项资金整体效益，客观分析影响专

项资金效益因素。

2、调整项目完成及验收审核的资金拨付比例，督促企业保障项

目按期完成项目并积极配合验收工作

建议针对批准立项项目补贴资金首付款支付补贴金额90%的比例

应适度调整，提升项目完成及验收审核的资金拨付比例，增加项目完

成及验收工作资金支付的制约性，提高企业对项目完成指标考核及验

收工作的重视程度和积极性，更好的发挥补贴资金的使用效益，综合

提升验收通过率。
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上海市2014年-2016年软件和集成电路产业发展专项

资金（软件和信息服务业领域）项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《上海市预

算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的相关规定，受上海

市经济和信息化委员会的委托，上海立信佳诚东审会计师事务所有限

公司以第三方社会评价机构身份，承担上海市 2014 年-2016 年软件

和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）项目的绩效

评价工作。我公司实施了合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等

必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据

资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1、立项背景

软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和

社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，

经过各方面共同努力，我国软件产业和集成电路产业获得较快发展，

产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

但与国际先进水平相比，我国软件产业和集成电路产业还存在发展基

础较为薄弱，企业科技创新和自我发展能力不强，应用开发水平急待

提高，产业发展与市场需求脱节，产业链有待完善等问题。为进一步
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优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，

培育一批有实力和影响力的行业领先企业，国务院颁布了《进一步鼓

励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号）、

《国家集成电路产业发展推进纲要》（国发〔2014〕4号），达到完善

激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能

力，提高产业发展质量和水平的目的。

为加快上海软件产业和集成电路产业发展，上海市政府高度重视，

加强组织领导和协调配合，抓紧制定实施细则和配套措施，切实抓好

落实工作，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产

业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），结合本市实际，颁布

了《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

（沪府发〔2012〕26号），并设立上海市软件和集成电路产业发展专

项资金项目，出台配套项目指南，用于加快本事新一代信息技术产业

的发展，鼓励软件产业和集成电路产业发展。

受上海市经济和信息化委员会（以下简称“市经济信息化委”）

的委托，本次绩效评价的内容为2014年至2016年立项的上海市软件和

集成电路产业发展专项资金项目中软件和信息服务业领域（集成电路

和电子信息制造领域不在本次评价范围内）。

2、立项目的

通过软件和集成电路产业发展专项资金项目的设立，完善激励措

施，明确政策导向，进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，

加快上海软件产业和集成电路产业发展，夯实上海市软件和集成电路
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产业发展基础力量，推动产业规模扩大，提升企业科技创新水平和应

用开发能力，加强产业发展与市场的需求的关联性，完善产业链，提

高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。

（二）项目立项依据

1、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国

发〔2011〕4 号）；

2、《国家集成电路产业发展推进纲要》（国发〔2014〕4号）；

3、《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政

策》（沪府发〔2012〕26 号）；

4、《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》（沪经

信法〔2012〕965 号）；

5、上海市经济信息化委关于开展 2014 年度软件和集成电路产业

发展专项资金项目申报工作的通知（沪经信信〔2014〕33 号）；

6、上海市经济信息化委关于开展 2015 年度软件和集成电路产业

发展专项资金项目申报工作的通知（沪经信信〔2014〕954 号）；

7、上海市经济信息化委关于开展“互联网+”项目申报工作的通

知（沪经信软〔2015〕518 号）；

8、上海市经济信息化委关于开展 2016 年度软件和集成电路产业

发展专项资金项目（软件和信息服务业）申报工作的通知（沪经信软

〔2016〕71 号）；
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（三）项目计划实施与完成情况

1、项目计划实施内容

上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业领

域）主要实施内容为：

由市经济信息化委根据本市软件和信息服务业、集成电路和电子

信息制造业的发展规划，编制并发布专项资金年度项目申报通及知申

报指南，各申报单位根据申报要求在规定的时间内完成项目申报工作。

由市经济信息化委软件和信息服务业处、电子信息产业处等部门受理

相关项目申报。

市经济信息化委会同市财政局对区（县）有关部门报送的申报材

料，通过专家评审等方式进行综合评估，并对支持项目进行网上公示。

市经济信息化委根据专项资金项目安排计划及项目实施情况，对经批

准的项目，下达资金使用计划（项目计划的通知），按照国库集中支

付的有关规定拨付资金（立项当年拨付资助资金的 90%）。

市经济信息化委委托下属事业单位上海市经济和信息化发展研

究中心（以下简称“中心”）为项目管理协作单位，配合市经济信息

化委做好具体专项资金项目的申报管理、过程管理、项目验收和监督

等各项工作。对经审核确定予以支持的项目，项目单位与市经济信息

化委签订项目计划任务书或者协议，明确项目建设内容、实施期限、

验收考核指标、项目总投资、专项资金支持额度、资金用途等内容，

并严格按照计划任务书或者协议明确的内容执行。项目完成后，项目

单位在 6 个月内备齐验收申请材料向市经济信息化委提出验收申请。
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市经济信息化委组织有关部门和专家组成项目验收评审小组，进行验

收评审。（验收通过拨付剩余 10%，验收基本通过等标准不拨付剩余

资金，验收未通过返还补贴资金）

2、项目计划实施范围

根据《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干

政策》（沪府发〔2012〕26 号）及《上海市软件和集成电路产业发展

专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕965 号）相关文件的要求，

市经济信息化委会同市财政局根据本市软件和信息服务业、集成电路

和电子信息制造业的发展规划，发布年度专项资金项目申报指南，明

确专项资金的支持方向和重点。其中：

2014 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目指南包

括课题研究类、公共服务平台类、产业发展类三大项 58 子项。2014

年通过立项的软件和信息服务业领域项目总数为 59 个项目。

2015 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目及“互

联网+”项目。软件和集成电路产业项目指南包括课题研究类、公共

服务平台类、产业发展类三大项 48 子项、“互联网+”产业化示范专

题及“互联网+”创新示范专题。2015 年通过立项的软件和信息服务

业领域发展项目总数为 72 个，“互联网+”项目 45 个。

2016 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信

息服务）项目指南包括产业发展类、公共服务类、应用示范类、课题

研究类四大项。2016 年通过立项的软件和信息服务业发展的项目总

数为 77 个。
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2014 至 2016 年度项目指南详见附件。具体项目明细详见下表。
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表 1-1-1 2014 年上海市软件和集成电路产业发展（软件和信息服务业领域）专项立项计划明细

序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

1 百视通网络电视技术发展有限责任公司 基于 HTML5 的智能电视开放应用平台 140201 公共服务平台

2 电信科学技术第一研究所 面向互联网光接入设备技术的检验检测服务平台 140202 公共服务平台

3 公安部第三研究所 RFID 检测公共服务平台 140203 公共服务平台

4 上海启明软件股份有限公司 粮油食品安全服务平台 140204 公共服务平台

5 上海市交通电子行业协会 车联网产业推进公共服务平台 140205 公共服务平台

6 上海创业接力融资担保有限公司 以信用担保为核心的中小企业融资服务平台 140206 公共服务平台

7 上海浦东软件园股份有限公司 基于 SaaS 技术的智慧园区企业公共服务与数据挖掘平台项目 140207 公共服务平台

8
上海全通金融谷发展有限公司（2015 年 5 月更名为：上海全通金融谷集团

有限公司）
互联网金融信贷交易平台 140208 公共服务平台

9 上海市信息服务业行业协会 2014 上海信息服务业产业促进活动 140209 公共服务平台

10 上海市软件行业协会 上海市软件人才公共服务平台 140210 公共服务平台

11 上海市软件评测中心有限公司 云计算测试与验证公共服务平台 140211 公共服务平台

12 上海众恒信息产业股份有限公司 面向信用信息服务的大数据融合应用支撑平台 140301 软件类

13 上海络安信息技术有限公司 面向商业营销的互联网大数据挖掘平台 140302 软件类

14 上海大唐移动通信设备有限公司 面向电信领域的新一代网络大数据优化平台 140303 软件类

15 盛趣信息技术（上海）有限公司 面向精准营销服务的互动娱乐产业大数据挖掘平台 140304 软件类

16 银联智惠信息服务（上海）有限公司 大数据精准用户推送 140305 软件类

17 上海百事通信息技术有限公司 法律云语音数据挖掘平台 140306 软件类

18 上海城基中控技术有限公司 面向智慧城市安全领域视频结构化信息的大数据平台 140307 软件类

19 上海创至计算机科技有限公司 司法大数据管理分析平台 140308 软件类

20 上海帝联信息科技股份有限公司 面向移动通信领域的加速专用服务平台 140309 软件类

21 上海文广科技（集团）有限公司 面向网络媒体发布的图像质量优化处理系统 140310 软件类

22 上海杰图天下网络科技有限公司 面向多终端的房产可视化信息发布和营销系统 140311 软件类
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序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

23 普元信息技术股份有限公司 基于国产软硬件的金融数据中心管理解决方案 140312 软件类

24 上海新致软件股份有限公司 新致产险核心业务系统 140313 软件类

25 上海和为科技有限公司 一种基于移动互联网的可靠室外定位跟踪系统 140314 软件类

26 上海浪潮通软科技有限公司 基于安全自主可控主机和软件的金融大数据平台研究及应用示范 140315 软件类

27 上海铼钠克数控科技有限公司 铼钠克 G-SPEED 五轴数控软件 140316 软件类

28 卡斯柯信号有限公司 基于安全运营的轨道交通智能维保平台 140317 软件类

29 上海格瓦商务信息咨询有限公司 格瓦拉文化娱乐移动互联信息服务平台 140318 软件类

30 上海万丰文化传播有限公司 票务在线互动娱乐消费及分销管理平台 140319 软件类

31 上海汽车信息产业投资有限公司 行车数据无线采集和应用平台 140320 软件类

32 上海网达软件股份有限公司 基于后台发布系统的企业协同办公平台 140321 软件类

33 上海华艾软件有限公司 基于 SAAS 技术的电能质量监控云服务平台 140322 软件类

34 上海奕驰鎏华计算机科技有限公司 EC 辅助教育云平台系统 140323 软件类

35 上海商联电子商务技术服务有限公司 上海商联云计算供应链协同平台 140324 软件类

36 上海淘米网络科技有限公司 “淘老师”中小学生在线辅导教学移动应用平台 140325 软件类

37 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 城市清洁发展智慧管理平台 140326 软件类

38 上海先致信息系统有限公司 基于移动应用和 RFID 技术的早教教学云平台 140327 软件类

39 上海盛锐软件技术有限公司 基于食品安全领域的移动快速检测监测及追溯认证公共服务平台 140328 软件类

40 上海遥薇（集团）有限公司 智慧社区移动 APP 便民服务软件研制与应用示范 140329 软件类

41 上海邮电设计咨询研究院有限公司 社区卫生服务中心计免儿保远程预约管理平台 140330 软件类

42 上海富欣智能交通控制有限公司 轨道交通移动信息服务平台的研究与开发 140331 软件类

43 中标软件有限公司 基于国产基础软件的金融数据中心建设及运维服务 140332 软件类

44 拉卡拉商务服务有限公司 拉卡拉基于移动互联网的支付解决方案 140333 软件类

45 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 陆金所创新网络借贷投融资（一期无抵押类）应用服务 140334 软件类

46 上海旅游网旅行服务有限公司 基于移动互联网的云游上海服务平台 140335 软件类
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序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

47 上海粱江通信系统股份有限公司 移动通信网终端区域接入管控平台 140336 软件类

48 上海金诺信息技术有限公司 基于 Android 的手机取证系统 140337 软件类

49 上海第一财经传媒有限公司 互联网金融大数据分析系统 140338 软件类

50 上海起凡数字技术有限公司 千牛投资理财移动互动平台 140339 软件类

51 上海大学 2014 年上海新型显示产业发展研究报告 140509 课题研究类

52 上海华测导航技术有限公司 基于北斗的上海卫星导航高精度应用市场分析 140510 课题研究类

53 华域汽车系统股份有限公司 先进驾驶辅助系统产业现状和发展研究 140511 课题研究类

54 上海交通大学 汽车电子产业创新能力的培育与发展研究 140512 课题研究类

55 上海艾瑞市场咨询有限公司 2013-2014 年上海网络游戏行业研究报告 140513 课题研究类

56 上海市互联网经济咨询中心 2014 年上海信息服务业产业发展研究报告 140514 课题研究类

57 上海图书馆上海科学技术情报研究所 2014 年国内外信息服务业动态 140515 课题研究类

58 上海市信息安全行业协会 移动互联网安全风险及对策研究 140516 课题研究类

59 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 2014 上海网络信贷服务业白皮书 140517 课题研究类

表 1-1-2 2015 年上海市软件和集成电路产业发展（软件和信息服务业领域）专项立项计划（软件类）明细

序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

1 上海软件产业促进中心 安全可靠基础软件公共服务平台 150501 软件公共服务平台

2 上海华宇电子科技有限公司 上海移动互联网产业公共服务平台 150502 软件公共服务平台

3 上海宏慧创意产业投资管理有限公司 互联网金融体验服务中心 150503 软件公共服务平台

4 上海市软件行业协会 “上海软件”微信综合服务及产业数据分析平台 150504 软件公共服务平台

5 上海市信息服务外包发展中心 上海软件产品和信息服务交易平台 150505 软件公共服务平台

6 上海浪潮云计算科技有限公司 云海云计算和大数据产业公共服务平台 150506 软件公共服务平台

7 上海市信息安全测评认证中心 互联网金融信息安全公共服务平台 150507 软件公共服务平台



16

序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

8 上海星红桉数据科技有限公司 面向新媒体的大数据分析引擎与应用管理平台 150508 软件公共服务平台

9 上海市信息服务业行业协会 2015 上海信息服务业产业促进活动 150509 软件公共服务平台

10 上海市数字内容产业促进中心 中国移动互联网视听产业“金桥汇”（国际）互动交流平台 150510 软件公共服务平台

11 上海宝信软件股份有限公司 现代冶金企业制造集成工业智能管控系统的研发及示范应用 150601 软件产业

12 上海电器科学研究所（集团）有限公司 工业企业电力需求侧管理解决方案研究与软件开发 150602 软件产业

13 上海光维通信技术股份有限公司 基于新型传感器的工业互联网监控系统 150603 软件产业

14 上海拓璞数控科技有限公司 运载火箭贮箱数控加工智能化生产线软件系统 150604 软件产业

15 上海可鲁系统软件有限公司 基于工业互联网油气长输管道的健康管理平台 150605 软件产业

16 上海振华重工电气有限公司 集装箱码头自动化设备装卸软件系统 150606 软件产业

17 上海海勃物流软件有限公司 全自动化码头机械智能交互作业系统 150607 软件产业

18 汇付天下有限公司 新一代互联网金融服务平台 150608 软件产业

19 上海安硕信息技术股份有限公司 自主可控贷款核算系统 150609 软件产业

20 上海大智慧股份有限公司 金融信息云服务平台 150610 软件产业

21 东软集团（上海）有限公司 金融资本市场综合交易平台 150611 软件产业

22 东方财富信息股份有限公司 基于 P2B 的东方财富非标准化金融资产服务平台 150612 软件产业

23 上海海加网络科技有限公司 基于国产自主可控的电子信息集中管控系统 150613 软件产业

24 上海普天邮通科技股份有限公司 自动售检票系统/门禁系统的基础操作系统安全适配研发与示范 150614 软件产业

25 上海三零卫士信息安全有限公司 三零卫士工业控制系统信息安全隔离产品线产业化项目 150615 软件产业

26 上海卓越睿新数码科技有限公司 “智慧树”互联网教育大数据共享平台 150616 软件产业

27 上海鹏达计算机系统开发有限公司 基于大数据挖掘分析的职业教育教学评价云服务平台 150617 软件产业

28 上海睿泰信息科技有限公司 面向学前教育的数字互动教育平台 150618 软件产业

29 上海二三四五网络科技有限公司 面向移动互联网入口服务的 2345 手机浏览器综合应用平台 150619 软件产业

30 万达信息股份有限公司 基于医疗大数据的移动健康管理服务平台研发和产业化 150620 软件产业

31 上海苏宁云商销售有限公司 苏宁“帮客”家电行业售后 P2P 公共服务平台 150621 软件产业
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序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

32 上海良相智能化工程有限公司 智能安居宝的服务平台研发及应用 150622 软件产业

33 上海齐家网信息科技股份有限公司 家装移动电商协同应用系统的建设 150623 软件产业

34 上海金蝶软件有限公司 面向移动电商的互联网综合应用服务平台 150624 软件产业

35 上海和辰信息技术有限公司 基于移动互联网的企业办公平台 150625 软件产业

36 上海汇纳信息科技股份有限公司 基于商业大数据采集和分析的数字化精准营销平台系统开发与应用 150626 软件产业

37 莉莉丝科技（上海）有限公司 基于《刀塔传奇》的手游产业链发展平台 150627 软件产业

38 上海交海信息科技有限公司 自贸区监管车辆智能化统一身份识别服务系统 150628 软件产业

39 上海征途信息技术有限公司 虚拟现实 3D 引擎技术实现互联网互动娱乐产品 150629 软件产业

40 上海玖道信息科技股份有限公司 面向云计算的 o2o 智能城市资产公共管理服务平台 150630 软件产业

41 上海创程车联网络科技有限公司 面向旅游和通勤车辆创程 G-BOS 智能综合管理云平台 150631 软件产业

42 上海永诺信息技术有限公司 安吉送——社会车辆物流平台一期 150632 软件产业

43 中国电信集团上海市电信公司 面向下一代 IPTV 的视频按需内容处理及融合服务平台 150633 软件产业

44 起于凡信息技术(上海)有限公司 手游视频讯息平台咕噜 TV 150634 软件产业

45 上海幻电信息科技有限公司 基于弹幕技术的 UGC 直播视频播放平台 150635 软件产业

46 上海网达软件股份有限公司 多终端视频直播系统服务平台 150636 软件产业

47 上海仪电数字技术有限公司 基于 NGB 网络的视频应用服务系统研制 150637 软件产业

48 上海新联纬讯科技发展有限公司 智能型人流监测和预警服务平台 150638 软件产业

49 上海世纪互联信息系统有限公司 面向金融行业的企业级混合云平台研发和产业化 150639 软件产业

50 上海银晨智能识别科技有限公司 基于大数据智能人像比对分析及预警平台 150640 软件产业

51 博彦科技（上海）有限公司 基于云技术的金融业大数据处理平台及产业化 150641 软件产业

52 上海缔安软件技术有限公司 混合云计算连接服务平台 150642 软件产业

53 上海长江计算机有限公司 线上线下一体化安全态势监测评估应急平台 150643 软件产业

54 上海德拓信息技术有限公司 海量智能非结构化大数据管理中间件平台 150644 软件产业

55 华院分析技术（上海）有限公司 基于云计算 SaaS 模式的潜在数据价值及知识探索服务平台项目 150645 软件产业
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序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

56 上海颐东网络信息有限公司 支持国产基础软件的安全 OA 系统 150646 软件产业

57 上海东方通泰软件科技有限公司 基于国产中间件技术的银行业金融机构文件传输系统解决方案 150647 软件产业

58 上海爱可生信息技术有限公司 面向金融等行业核心系统的分布式数据库集群解决方案 150648 软件产业

59 上海博科资讯股份有限公司 博科 Yigo 信息管理自主平台软件 150649 软件产业

60 上海华宿电气股份有限公司 基于无线通信的智能电气火灾监控系统 150650 软件产业

61 上海金自天正信息技术有限公司 基于云服务的设备综合管理平台建设及产业化 150651 软件产业

62 上海柯力士信息安全技术有限公司 柯力士基于海量特权账号数据的安全审计系统 150652 软件产业

63 上海中科软科技有限公司 互联网保险服务平台 150653 软件产业

64 上海车音网络科技有限公司 基于多种语音智能识别的车载屏幕映射无缝联接的车联网系统 150654 软件产业

65 欧科佳（上海）汽车电子设备有限公司 基于云平台的客车公交车远程故障诊断系统 150655 软件产业

66 舜易科技发展（上海）有限公司 基于阿里云与大数据的移动营销平台 150656 软件产业

67 上海达梦数据库有限公司 大数据平台套件的研发及产业化应用 150657 软件产业

68 上海圣熙信息技术有限公司 面向监管领域的嵌入式云安防产品解决方案研究与应用 150658 软件产业

69 上海图书馆（上海科学技术情报研究所） 上海促进软件和信息服务业“十三五”规划研究 150701 软件课题

70 上海市信息服务业行业协会 2015 上海网络信贷服务业白皮书 150702 软件课题

71 上海宽带技术及应用工程研究中心 2015 年上海软件产业发展研究报告 150703 软件课题

72 上海艾瑞市场咨询有限公司 2015 上海互联网产业研究报告 150704 软件课题

表 1-1-3 2015 年上海市软件和集成电路产业发展（软件和信息服务业领域）专项立项计划（互联网+类）明细

序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

1 上海东方申信科技发展有限公司 基于工业互联网的离散制造业协同制造系统研发与产业化 150801 软件产业

2 上海亚太计算机信息系统有限公司 智能 MES 系统 150802 软件产业

3 上海原动力通信科技有限公司 “互联网+智慧照明”系统研发及产业化应用 150803 软件产业



19

序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

4 上海日臻资产管理有限公司 基于互联网的 “臻汇投”私募股权融资平台 150804 软件产业

5 上海佳锐信息科技有限公司 佳锐互联网股权融资服务平台 150805 软件产业

6 上海众牛互联网金融信息服务有限公司 筹道股权：助力实体小微企业腾飞的精品股权融资平台 150806 软件产业

7 上海晨阑数据技术有限公司 基于互联网的汽车零部件搜索交易平台 150807 软件产业

8 上海点客信息技术股份有限公司 基于微信的移动社交电商平台系统 MSCP 150808 软件产业

9 上海天玑科技股份有限公司 互联网数据驱动的第三方 IT 服务供应链管理平台 150809 软件产业

10 上海康耐特光学股份有限公司 基于互联网的镜片制造与眼镜加工供应链管理平台 150810 软件产业

11 上海讯联数据服务有限公司 O2O 移动支付云收银平台 150811 软件产业

12 上海喜泊客信息技术有限公司 互联网+智慧停车综合服务云平台 150812 软件产业

13 上海景格科技股份有限公司 滴滴课堂-职业教育云平台 150813 软件产业

14 上海万达全程健康服务有限公司 基于移动互联技术的万达全程健康云服务平台研发及应用示范 150814 软件产业

15 中电科软件信息服务有限公司 掌上中医 App 及中医脉象手环的应用 150815 软件产业

16 上海翰鑫信息科技有限公司 车主贷自助金融移动服务平台 150816 软件产业

17 上海景域文化传播股份有限公司 互联网分享式旅游创新收益平台（驴游宝） 150817 软件产业

18 上海帜讯信息技术股份有限公司 互联网+中小企业移动信息服务云平台 150818 软件产业

19 上海百姓装潢有限公司 互联网+在智慧装饰产业化中的应用项目 150819 软件产业

20 摩贝（上海）生物科技有限公司 MOLBASE 全球化学品电商综合服务平台 150820 软件产业

21 英方软件(上海)有限公司 基于互联网的数据保护及业务连续服务平台 150821 软件产业

22 微差事信息技术（上海）有限公司 移动任务众包市场--微差事 APP 150822 软件产业

23 上海图聚信息技术有限公司 面向大型商业综合体的 palmap“互联网+”服务平台 150823 软件产业

24 鲜送(上海)信息科技有限公司 基于互联网的闪送短距 O2O 融合示范服务平台 150824 软件产业

25 上海筑想信息科技股份有限公司 基于 C2B 模式的成品房精装修定制化服务平台 150825 软件产业

26 上海上工坊健康管理有限公司 “高诊无忧”医诊 O2O 平台 150826 软件产业

27 上海八彦图信息科技有限公司 基于移动互联网的会议 O2O 一体化平台 150827 软件产业
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序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

28 上海威客网络科技有限公司 ME 微杂志平台 150828 软件产业

29 上海伟赛智能科技有限公司 爱照护家庭 e养院平台 150829 软件产业

30 魔方（上海）公寓管理有限公司 互联网+“魔方公寓”智慧生活信息 O2O 服务平台 150830 软件产业

31 洋萌(上海)国际贸易有限公司 洋萌 YMG360——中国跨境电商云服务平台 150831 软件产业

32 上海南康网络技术有限公司 调查宝•点点赚线上自助调研服务平台 150832 软件产业

33 上海楼小楼信息技术有限公司 “楼下 100”基于 O2O 模式的下午茶及烘焙行业外卖平台 150833 软件产业

34 快活程网络技术（上海）有限公司 鹰漠旅行——基于移动互联网的连锁酒店信息管理服务平台 150834 软件产业

35 上海云费控信息科技有限公司 快乐+小微企业财税云平台 150835 软件产业

36 上海安捷力信息系统有限公司 MedBox-药店 O2O 平台 150836 软件产业

37 上海融行信息技术有限公司 Rongyu100 金融服务 O2O 撮合信息服务与管理平台 150837 软件产业

38 上海云越投资管理有限公司 上海 TMT 产业云孵化平台 150838 软件产业

39 上海银路投资管理有限公司 互联网+连锁药房公共服务平台 150839 软件产业

40 上海铁大电信科技股份有限公司 面向轨道交通信号设备的智能化协同制造平台 150840 软件产业

41 上海远行供应链管理（集团）有限公司 卡车物流供应链管理及后市场服务 O2O 平台 150841 软件产业

42 上海润达医疗科技股份有限公司 润达 B2B 供应链管理平台 150842 软件产业

43 天翼视讯传媒有限公司 基于云架构的视频互动电子商务平台 150843 软件产业

44 上海仪电电子股份有限公司 基于移动互联网及视频分析技术的智能停车场管理系统 150844 软件产业

45 上海阑途信息技术有限公司 汽车后服务市场的线上线下 O2O 融合创新项目 150845 软件产业

表 1-1-4 2016 年上海市软件和集成电路产业发展（软件和信息服务业领域）专项立项计划明细

序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

1 上海浦东软件平台有限公司 面向软件众创的质量保障公共服务平台 160202 软件公共服务平台

2 上海市数字内容产业促进中心 数字内容产业“金桥汇”互动交流平台 160203 软件公共服务平台
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序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

3 上海市信息服务业行业协会 2016 上海信息服务业产业促进活动 160204 软件公共服务平台

4 上海移动互联网产业促进中心 互联网企业创业一站式服务平台 160205 软件公共服务平台

5 上海市软件行业协会 2016 年促进本市软件服务产业转型升级的策略与服务 160206 软件公共服务平台

6 上海市云计算产业促进中心 云计算行业应用对接公共平台 160207 软件公共服务平台

7 上海市信息服务外包发展中心 上海市软件和信息服务业“一带一路”合作服务平台 160208 软件公共服务平台

8 上海金融信息行业协会 上海市金融信息产业促进服务平台 160209 软件公共服务平台

9 上海外高桥造船有限公司 面向船舶制造业的高可信工业互联网系统示范应用 160306 软件示范应用

10 上海尊优自动化设备有限公司 基于工业互联网的装备协同制造系统软件开发 160307 软件示范应用

11 上海天天鲜果电子商务有限公司 天天果园互联网+生鲜生活服务平台建设与应用示范 160308 软件示范应用

12 上海电科智能系统股份有限公司 城市道路车路协同与交通控制平台应用示范 160309 软件示范应用

13 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 以创业企业家培育为核心特色的众创服务体系建设 160310 软件示范应用

14 上海航天科学技术开发有限公司 申航通中小制造业供应链在线协同应用服务平台 160311 软件示范应用

15 桑田智能工程技术（上海）有限公司 “急修哥”社区物业管理 O2O 云平台 160312 软件示范应用

16 上海趣医网络科技有限公司 趣医分级诊疗平台业务管理系统 160313 软件示范应用

17 上海浮罗创业投资有限公司 “互联网+”游戏众创空间建设项目 160314 软件示范应用

18 上海和鹰机电科技股份有限公司 面向裁剪的智能协同管理系统开发及应用 160601 软件

19 上海华元创信软件有限公司 面向机器人控制器的嵌入式实时操作系统 160602 软件

20 上海华谊信息技术有限公司 面向化工的智能生产管理平台 160603 软件

21 上海明匠智能系统有限公司 基于工业 4.0 智能制造大数据云平台项目 160604 软件

22 上海数聚软件系统股份有限公司 基于交互式可视化技术的制造业大数据管理平台 160605 软件

23 上海联臣科技有限公司 基于 SaaS 和 E2E 模式的互联网+工业生产运行监视、诊断、云服务系统 160606 软件

24 兴诺软件（上海）有限公司 面向装备制造业产业链的工业大数据平台 160607 软件

25 上海湃睿信息科技有限公司 基于工业互联网的异地协同设计制造系统及应用 160608 软件

26 上海泛微网络科技股份有限公司 泛微中小企业协同制造云平台研发及推广 160609 软件
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27 上海仓融供应链科技有限公司 面向制造业的智能供应链服务平台 160610 软件

28 上海汇付数据服务有限公司 基于多元需求的跨境金融支付服务平台 160611 软件

29 上海益盟软件技术股份有限公司 基于互联网的投教金融服务平台 160612 软件

30 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 基于大数据分析的人工智能信用评估系统的借款端 APP 160613 软件

31 上海艾融软件股份有限公司 第三方互联网金融综合服务平台 160614 软件

32 上海百筹金融信息服务有限公司 基于大数据分析的新三板企业评级系统 160615 软件

33 上海盈讯科技股份有限公司 网贷平台风险预警系统 160616 软件

34 网宿科技股份有限公司 面向互联网超清视频的内容分发平台 160617 软件

35 上海圣然信息科技有限公司 “淘米视频”儿童互动娱乐创新服务平台 160618 软件

36 上海众源网络有限公司 基于虚拟现实技术的“互联网+”直播互动娱乐平台 160619 软件

37 上海航动科技有限公司 基于移动互联网的通信行业客户维系服务平台 160620 软件

38 上海第九城市信息技术有限公司 移动互联网新媒体资讯娱乐分享平台（玩我 playme） 160621 软件

39 上海成浪网络技术有限公司 基于移动互联的运动健康服务平台 160622 软件

40 上海众恒信息产业股份有限公司 基于互联网的一体化医疗服务平台 160623 软件

41 上海元趣信息技术有限公司 智能早教机器人云服务平台 160624 软件

42 上海易念信息科技有限公司 “享安全”互联网安全意识教育平台 160625 软件

43 上海讯飞枫享网络科技有限公司（原名上海枫享网络科技有限公司） 面向基础教育的“互联网+”智慧课堂个性化教育云平台及示范应用 160626 软件

44 上海钦文信息科技有限公司 六屏互动的智能化少儿英语多媒体学习平台 160627 软件

45 上海思来氏信息咨询有限公司 基于日常运动数据的学生体测监控平台 160628 软件

46 华平信息技术股份有限公司 城市安全应急侦查救援指挥平台 160629 软件

47 上海美慧软件有限公司 融合移动大数据的客流分析云平台 160630 软件

48 上海米度测控科技有限公司 基于北斗定位/通讯技术的地质灾害在线安全监测与分析预警平台 160631 软件

49 上海蓝鸟机电有限公司 城市内河综合整治监控调度管理系统 160632 软件

50 上海瀚正信息科技股份有限公司 城市安全监测预警与应急指挥调度系统 160633 软件
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51 上海和为科技有限公司 智慧物联应急平台软件 160634 软件

52 上海理想信息产业（集团）有限公司 面向电信领域的大数据平台研发及其规模化应用 160635 软件

53 上海优刻得信息科技有限公司 面向手游行业的高 I/O 性能云服务平台 160636 软件

54 上海天跃科技股份有限公司 基于大数据的安防应急指挥平台软件 160637 软件

55 上海信业智能科技股份有限公司 基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台 160638 软件

56 上海申欣环保实业有限公司 面向环境空气监控预警信息系统 160639 软件

57 如东信息技术服务（上海）有限公司 基于航空业务工业 4.0 数据管理平台 160640 软件

58 上海陆金所互联网金融信息服务有限公司 基于分散化及大数法则的创新型互联网投融资服务 160641 软件

59 上海花千树信息科技有限公司 面向婚庆产业的线上线下创新消费服务平台 160642 软件

60 上海安琪艾可网络科技有限公司 基于智能机器人-青少年教育学习平台 160643 软件

61 上海天旦网络科技发展有限公司 银行电子渠道应用系统性能检测支撑平台 160644 软件

62 上海泓申科技发展有限公司 基于智能视频分析技术的银行金库安全预警防范平台的研发和产业化 160645 软件

63 上海神添实业有限公司 面向电子产品的智能测控系统及应用示范 160646 软件

64 上海七牛信息技术有限公司 面向富媒体的新一代大规模云存储平台产业化 160647 软件

65 上海游族信息技术有限公司 互联体育数据化健身新时代 160648 软件

66 上海起航企业管理咨询股份有限公司 金融从业人员培训和人才管理平台 160649 软件

67 上海金艺检测技术有限公司 面向冶金行业关键设备状态评估大数据平台开发 160650 软件

68 晖保智能科技（上海）有限公司 基于云计算的分布式光伏电站大数据运营监测与商业智能平台 160651 软件

69 上海合印包装服务有限公司 “合印”面向印刷包装业的智能供应链管理平台 160652 软件

70 上海质尊溯源电子科技有限公司 二次供水在线管理及预警系统 160653 软件

71 上海大智慧股份有限公司 本市信息服务业上市公司市值分析 160510 软件课题研究

72 上海千人互联网金融研究中心 上海互联网金融产业发展研究 160511 软件课题研究

73 上海市云计算产业促进中心 上海推进云计算产业发展研究 160512 软件课题研究

74 上海汇付金融服务有限公司 2016 上海网络信贷服务业白皮书 160513 软件课题研究
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序号 项目单位 项目名称 项目编号 项目类别

75 上海大学 上海信息服务产业基地规划布局研究 160514 软件课题研究

76 上海图书馆（上海科学技术情报研究所） 上海信息服务业发展研究 160515 软件课题研究

77 上海市经济和信息化发展研究中心 上海信息消费新业态新模式研究 160516 软件课题研究
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3、项目实施计划

（1）2014 年立项申报通知要求，课题研究类项目实施周期在一

年内（2014 年 3 月 1日-2015 年 3月 1日），其余项目实施周期在两

年内（2014 年 3 月 1日-2016 年 3 月 1日）。

（2）2015 年软件和集成电路产业项目立项申报通知要求，课题

研究类项目实施周期在一年内（2015年 4月 1日-2016年 3月 31日），

其余项目实施周期在两年内（2015 年 4 月 1日-2016 年 3月 31 日）。

2015 年“互联网+”项目立项申报通知要求，项目实施周期在两年内

（2015 年 9月 1 日-2017 年 8 月 31 日）。

（3）2016 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件

和信息服务）项目，课题研究类项目实施周期在一年内（2016 年 5

月 1日-2017 年 4月 30 日），其余项目实施周期在两年内（2016 年

5月 1 日-2018 年 4 月 30 日）。

项目完成后（实施执行到期），项目单位应当在 6个月内备齐验

收申请材料向市经济信息化委提出验收申请。项目单位提交相关验收

材料至经济和信息化发展研究中心预审，中心将对预审材料的规范性、

完整性进行审核，如若有不符合要求的情况将要求项目单位整改。预

审完成后，中心组织联系专家等到项目单位进行现场验收并提交正式

材料。

4、项目完成情况

根据项目台账，2014 年通过立项的软件和集成电路产业发展（软

件和信息服务业领域）的项目总数为 59 个项目，其中：全部通过的
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项目 52 个；基本通过项目 2个；过期验收通过项目 1 个；结题项目

2个；延期项目 1个；撤项项目 1 个。

2015 年通过立项的软件和集成电路产业发展（软件和信息服务

业领域）的项目总数为 72 个，其中： 全部通过的项目 55 个；基本

通过项目 1个；延期验收通过 1个；结题项目 6个；过期验收通过项

目 2个；材料未达验收要求，未验收项目 5 个；撤项项目 2个。

2015 年通过立项的“互联网+”项目 45 个。其中：全部通过的

项目 28 个；料未达验收要求，未验收项目 8 个；延期一年，材料未

达验收要求，未验收项目 1 个；过期验收通过项目 1 个；结题项目 5

个；撤项项目 1 个；拟 18 年年底验收项目 1 个。

2016 年通过立项的软件和集成电路产业发展（软件和信息服务

业领域）的项目总数为 77 个。其中：全部通过的项目 53 个；基本通

过项目 2 个；材料未达验收要求，未验收项目 1 个；结题项目 3 个；

拟结题，18 年 12 月底验收项目 2个；拟结题，未验收项目 7个；延

期一年，未验收项目 9 个。

经过梳理，2014 年至 2016 年共立项项目 253 个。研究中心对 253

个项目已验收或进行验收准备，并形成结论。应验收完成 243 个，执

行期内及时完成并验收及时完成的项目数量为 208 个，完成及时率

86%。项目存在部分企业延期验收通过、材料未达验收要求，未验收

的情况，因此该部分企业未及时完成验收准备工作。根据项目验收标

准，验收结果为“全部通过”为完全合格，拨付剩余资金（总支持资

金的 10%）；验收结果为“撤项”为不合格，将支持资金收回；其余
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结果为“基本合格”的，不拨付剩余资金。根据此标准，验收结果为

“全部通过”的项目 188 个，根据目标值应验收完成 243 个项目，因

此验收合格率为 77.36%。具体明细详见下表。

表 1-2 2014 年至 2016 年立项项目验收完成及结论明细

验收结论
2014 年

软件

2015年

软件

2015 年

互联网+

2016 年

软件
小计

全部通过 52 55 28 53 188

基本通过 2 1 2 5

结题 2 6 5 3 16

撤项 1 2 1 4

过期验收通过 1 2 1 4

延期验收通过 1 1

延期 1 1

材料未达验收要求，未验收 5 8 1 14

延期一年，材料未达验收要求，未验收 1 1

拟 18 年年底验收 1 1

拟结题，18 年 12 月底验收 2 2

拟结题，未验收项目 7个 7 7

延期一年，未验收 9 9

合计 59 72 45 77 253

（四）项目预算、资金来源及使用情况

上海市软件和集成电路产业发展专项资金（以下简称专项资金）

由本市市级财政设立，专项用于支持以软件和信息服务业、集成电路

和电子信息制造业为核心的电子信息产业健康发展。

2014 年专项（软件和信息服务业领域）共批复资金 5525 万元，

截至 2018 年 12 月 15 日，项目共拨付资金 5366 万元，预算执行率

97.12%。

2015 年专项（软件和信息服务业领域）共批复资金 5549.80 万

元，截至 2018 年 12 月 15 日，项目共拨付资金 5283.80 万元，预算
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执行率 95.21%。

2015 年专项（“互联网+”）共批复资金 4960 万元，截至 2018 年

12 月 15 日，项目共拨付资金 4763 万元，预算执行率 96.03%。

2016 年专项（软件和信息服务业领域）共批复资金 8244 万元，

截至 2018 年 12 月 15 日，项目共拨付资金 7977 万元，预算执行率

96.76%。具体预算明细详见下表。
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表 1-3-1 2014 上海市软件和集成电路产业发展专项（软件和信息服务业领域）资金预算明细表 单位：万元

序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

1 百视通网络电视技术发展有限责任公司 基于 HTML5 的智能电视开放应用平台 1600 200 200 通过

2 电信科学技术第一研究所 面向互联网光接入设备技术的检验检测服务平台 575 200 200 通过

3 公安部第三研究所 RFID 检测公共服务平台 800 200 200 通过

4 上海启明软件股份有限公司 粮油食品安全服务平台 750 200 200 通过

5 上海市交通电子行业协会 车联网产业推进公共服务平台 175 50 50 通过

6 上海创业接力融资担保有限公司 以信用担保为核心的中小企业融资服务平台 275 50 50 通过

7 上海浦东软件园股份有限公司 基于 SaaS 技术的智慧园区企业公共服务与数据挖掘平台项目 377 50 50 通过

8
上海全通金融谷发展有限公司（2015 年 5 月更名

为：上海全通金融谷集团有限公司）
互联网金融信贷交易平台 1875 50 45 基本通过

9 上海市信息服务业行业协会 2014 上海信息服务业产业促进活动 200 60 60 通过

10 上海市软件行业协会 上海市软件人才公共服务平台 201 60 60 通过

11 上海市软件评测中心有限公司 云计算测试与验证公共服务平台 750 60 60 通过

12 上海众恒信息产业股份有限公司 面向信用信息服务的大数据融合应用支撑平台 763 200 200 通过

13 上海络安信息技术有限公司 面向商业营销的互联网大数据挖掘平台 910 120 120 通过

14 上海大唐移动通信设备有限公司 面向电信领域的新一代网络大数据优化平台 600 150 150 通过

15 盛趣信息技术（上海）有限公司 面向精准营销服务的互动娱乐产业大数据挖掘平台 550 100 90 过期验收通过

16 银联智惠信息服务（上海）有限公司 大数据精准用户推送 1650 150 150 通过

17 上海百事通信息技术有限公司 法律云语音数据挖掘平台 1500 100 100 通过

18 上海城基中控技术有限公司 面向智慧城市安全领域视频结构化信息的大数据平台 810 100 100 通过

19 上海创至计算机科技有限公司 司法大数据管理分析平台 500 70 70 通过

20 上海帝联信息科技股份有限公司 面向移动通信领域的加速专用服务平台 889 120 120 通过

21 上海文广科技（集团）有限公司 面向网络媒体发布的图像质量优化处理系统 450 70 70 通过

22 上海杰图天下网络科技有限公司 面向多终端的房产可视化信息发布和营销系统 600 70 63 结题
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序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

23 普元信息技术股份有限公司 基于国产软硬件的金融数据中心管理解决方案 600 100 100 通过

24 上海新致软件股份有限公司 新致产险核心业务系统 750 150 150 通过

25 上海和为科技有限公司 一种基于移动互联网的可靠室外定位跟踪系统 800 100 100 通过

26 上海浪潮通软科技有限公司 基于安全自主可控主机和软件的金融大数据平台研究及应用示范 810 120 120 通过

27 上海铼钠克数控科技有限公司 铼钠克 G-SPEED 五轴数控软件 550 100 100 通过

28 卡斯柯信号有限公司 基于安全运营的轨道交通智能维保平台 975 100 100 通过

29 上海格瓦商务信息咨询有限公司 格瓦拉文化娱乐移动互联信息服务平台 758 100 100 通过

30 上海万丰文化传播有限公司 票务在线互动娱乐消费及分销管理平台 1750 150 150 通过

31 上海汽车信息产业投资有限公司 行车数据无线采集和应用平台 900 100 0 撤项

32 上海网达软件股份有限公司 基于后台发布系统的企业协同办公平台 725 100 100 通过

33 上海华艾软件有限公司 基于 SAAS 技术的电能质量监控云服务平台 1500 100 90 基本通过

34 上海奕驰鎏华计算机科技有限公司 EC 辅助教育云平台系统 600 100 90 结题

35 上海商联电子商务技术服务有限公司 上海商联云计算供应链协同平台 325 70 70 通过

36 上海淘米网络科技有限公司 “淘老师”中小学生在线辅导教学移动应用平台 1250 120 120 通过

37 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 城市清洁发展智慧管理平台 800 120 120 通过

38 上海先致信息系统有限公司 基于移动应用和 RFID 技术的早教教学云平台 475 120 120 通过

39 上海盛锐软件技术有限公司 基于食品安全领域的移动快速检测监测及追溯认证公共服务平台 600 100 100 通过

40 上海遥薇（集团）有限公司 智慧社区移动 APP 便民服务软件研制与应用示范 531 100 90 通过

41 上海邮电设计咨询研究院有限公司 社区卫生服务中心计免儿保远程预约管理平台 305 80 80 通过

42 上海富欣智能交通控制有限公司 轨道交通移动信息服务平台的研究与开发 639 100 100 通过

43 中标软件有限公司 基于国产基础软件的金融数据中心建设及运维服务 1250 100 100 通过

44 拉卡拉商务服务有限公司 拉卡拉基于移动互联网的支付解决方案 570 100 100 通过

45 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 陆金所创新网络借贷投融资（一期无抵押类）应用服务 3215 200 200 通过

46 上海旅游网旅行服务有限公司 基于移动互联网的云游上海服务平台 450 70 63 延期一年，拟结题，12
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序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

月 31 日验收会

47 上海粱江通信系统股份有限公司 移动通信网终端区域接入管控平台 805 100 100 通过

48 上海金诺信息技术有限公司 基于 Android 的手机取证系统 1200 100 100 通过

49 上海第一财经传媒有限公司 互联网金融大数据分析系统 700 100 100 通过

50 上海起凡数字技术有限公司 千牛投资理财移动互动平台 1000 100 100 通过

51 上海大学 2014 年上海新型显示产业发展研究报告 10 10 10 通过

52 上海华测导航技术有限公司 基于北斗的上海卫星导航高精度应用市场分析 10 10 10 通过

53 华域汽车系统股份有限公司 先进驾驶辅助系统产业现状和发展研究 10 10 10 通过

54 上海交通大学 汽车电子产业创新能力的培育与发展研究 10 10 10 通过

55 上海艾瑞市场咨询有限公司 2013-2014 年上海网络游戏行业研究报告 10 10 10 通过

56 上海市互联网经济咨询中心 2014 年上海信息服务业产业发展研究报告 15 15 15 通过

57 上海图书馆上海科学技术情报研究所 2014 年国内外信息服务业动态 10 10 10 通过

58 上海市信息安全行业协会 移动互联网安全风险及对策研究 10 10 10 通过

59 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 2014 上海网络信贷服务业白皮书 10 10 10 通过

60 小计 41728 5525 5366 97.12%

表 1-3-2 2015 上海市软件和集成电路产业发展专项（软件和信息服务业领域）资金预算明细表（软件类）单位：万元

序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

1 上海软件产业促进中心 安全可靠基础软件公共服务平台 600 300 300 通过

2 上海华宇电子科技有限公司 上海移动互联网产业公共服务平台 900 80 72 结题

3 上海宏慧创意产业投资管理有限公司 互联网金融体验服务中心 250 60 60 通过

4 上海市软件行业协会 “上海软件”微信综合服务及产业数据分析平台 200 80 80 通过

5 上海市信息服务外包发展中心 上海软件产品和信息服务交易平台 110 50 50 通过
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6 上海浪潮云计算科技有限公司 云海云计算和大数据产业公共服务平台 400 200 200 通过

7 上海市信息安全测评认证中心 互联网金融信息安全公共服务平台 420 200 200 通过

8 上海星红桉数据科技有限公司 面向新媒体的大数据分析引擎与应用管理平台 350 80 80 通过

9 上海市信息服务业行业协会 2015 上海信息服务业产业促进活动 600 260 260 通过

10 上海市数字内容产业促进中心 中国移动互联网视听产业“金桥汇”（国际）互动交流平台 270 80 80 通过

11 上海宝信软件股份有限公司 现代冶金企业制造集成工业智能管控系统的研发及示范应用 1000 80 80 通过

12 上海电器科学研究所（集团）有限公司 工业企业电力需求侧管理解决方案研究与软件开发 400 50 50 通过

13 上海光维通信技术股份有限公司 基于新型传感器的工业互联网监控系统 1475 80 80 通过

14 上海拓璞数控科技有限公司 运载火箭贮箱数控加工智能化生产线软件系统 1425 80 80 通过

15 上海可鲁系统软件有限公司 基于工业互联网油气长输管道的健康管理平台 1054.5 80 80 通过

16 上海振华重工电气有限公司 集装箱码头自动化设备装卸软件系统 1350 80 80 通过

17 上海海勃物流软件有限公司 全自动化码头机械智能交互作业系统 1450 80 72 过期验收通过

18 汇付天下有限公司 新一代互联网金融服务平台 2000 100 100 通过

19 上海安硕信息技术股份有限公司 自主可控贷款核算系统 357.5 50 50 通过

20 上海大智慧股份有限公司 金融信息云服务平台 760 60 60 通过

21 东软集团（上海）有限公司 金融资本市场综合交易平台 1010 120 120 通过

22 东方财富信息股份有限公司 基于 P2B 的东方财富非标准化金融资产服务平台 900 60 60 通过

23 上海海加网络科技有限公司 基于国产自主可控的电子信息集中管控系统 850 60 60 通过

24 上海普天邮通科技股份有限公司 自动售检票系统/门禁系统的基础操作系统安全适配研发与示范 1100 80 72 结题

25 上海三零卫士信息安全有限公司 三零卫士工业控制系统信息安全隔离产品线产业化项目 1080 80 80 通过

26 上海卓越睿新数码科技有限公司 “智慧树”互联网教育大数据共享平台 700 50 50 通过

27 上海鹏达计算机系统开发有限公司 基于大数据挖掘分析的职业教育教学评价云服务平台 850 60 54 结题

28 上海睿泰信息科技有限公司 面向学前教育的数字互动教育平台 1200 80 72 基本通过

29 上海二三四五网络科技有限公司 面向移动互联网入口服务的 2345 手机浏览器综合应用平台 1275 80 80 通过
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30 万达信息股份有限公司 基于医疗大数据的移动健康管理服务平台研发和产业化 900 60 60 通过

31 上海苏宁云商销售有限公司 苏宁“帮客”家电行业售后 P2P 公共服务平台 875 60 54 材料未达验收要求，未验收

32 上海良相智能化工程有限公司 智能安居宝的服务平台研发及应用 580 50 50 通过

33 上海齐家网信息科技股份有限公司 家装移动电商协同应用系统的建设 1025 80 72 材料未达验收要求，未验收

34 上海金蝶软件有限公司 面向移动电商的互联网综合应用服务平台 900 60 60 通过

35 上海和辰信息技术有限公司 基于移动互联网的企业办公平台 425 50 50 通过

36 上海汇纳信息科技股份有限公司 基于商业大数据采集和分析的数字化精准营销平台系统开发与应用 1450 80 80 通过

37 莉莉丝科技（上海）有限公司 基于《刀塔传奇》的手游产业链发展平台 5250 100 100 通过

38 上海交海信息科技有限公司 自贸区监管车辆智能化统一身份识别服务系统 1300 80 72 延期验收通过

39 上海征途信息技术有限公司 虚拟现实 3D 引擎技术实现互联网互动娱乐产品 1500 100 100 通过

40 上海玖道信息科技股份有限公司 面向云计算的 o2o 智能城市资产公共管理服务平台 1400 80 80 通过

41 上海创程车联网络科技有限公司 面向旅游和通勤车辆创程 G-BOS 智能综合管理云平台 981 60 54 材料未达验收要求，未验收

42 上海永诺信息技术有限公司 安吉送——社会车辆物流平台一期 1621.5 80 80 通过

43 中国电信集团上海市电信公司 面向下一代 IPTV 的视频按需内容处理及融合服务平台 2500 100 0 撤项

44 起于凡信息技术(上海)有限公司 手游视频讯息平台咕噜 TV 1500 100 90 结题

45 上海幻电信息科技有限公司 基于弹幕技术的 UGC 直播视频播放平台 1200 80 80 通过

46 上海网达软件股份有限公司 多终端视频直播系统服务平台 800 60 60 通过

47 上海仪电数字技术有限公司 基于 NGB 网络的视频应用服务系统研制 850 60 60 通过

48 上海新联纬讯科技发展有限公司 智能型人流监测和预警服务平台 600 50 50 通过

49 上海世纪互联信息系统有限公司 面向金融行业的企业级混合云平台研发和产业化 1005.93 80 72 材料未达验收要求，未验收

50 上海银晨智能识别科技有限公司 基于大数据智能人像比对分析及预警平台 700 50 50 通过

51 博彦科技（上海）有限公司 基于云技术的金融业大数据处理平台及产业化 1255 80 80 通过

52 上海缔安软件技术有限公司 混合云计算连接服务平台 1200 80 72 结题

53 上海长江计算机有限公司 线上线下一体化安全态势监测评估应急平台 625 50 50 通过
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54 上海德拓信息技术有限公司 海量智能非结构化大数据管理中间件平台 450 50 50 通过

55 华院分析技术（上海）有限公司 基于云计算 SaaS 模式的潜在数据价值及知识探索服务平台项目 690 50 50 通过

56 上海颐东网络信息有限公司 支持国产基础软件的安全 OA 系统 1000 80 72 过期验收通过

57 上海东方通泰软件科技有限公司 基于国产中间件技术的银行业金融机构文件传输系统解决方案 1125 80 72 结题

58 上海爱可生信息技术有限公司 面向金融等行业核心系统的分布式数据库集群解决方案 600 50 50 通过

59 上海博科资讯股份有限公司 博科 Yigo 信息管理自主平台软件 1200 80 80 通过

60 上海华宿电气股份有限公司 基于无线通信的智能电气火灾监控系统 1500 100 100 通过

61 上海金自天正信息技术有限公司 基于云服务的设备综合管理平台建设及产业化 972.5 60 60 通过

62 上海柯力士信息安全技术有限公司 柯力士基于海量特权账号数据的安全审计系统 640 50 50 通过

63 上海中科软科技有限公司 互联网保险服务平台 850 60 60 通过

64 上海车音网络科技有限公司 基于多种语音智能识别的车载屏幕映射无缝联接的车联网系统 1100 80 80 通过

65 欧科佳（上海）汽车电子设备有限公司 基于云平台的客车公交车远程故障诊断系统 1000 80 72 材料未达验收要求，未验收

66 舜易科技发展（上海）有限公司 基于阿里云与大数据的移动营销平台 625 50 0 撤项

67 上海达梦数据库有限公司 大数据平台套件的研发及产业化应用 525 50 50 通过

68 上海圣熙信息技术有限公司 面向监管领域的嵌入式云安防产品解决方案研究与应用 525 50 50 通过

69 上海图书馆（上海科学技术情报研究所） 上海促进软件和信息服务业“十三五”规划研究 15 15 15 通过

70 上海市信息服务业行业协会 2015 上海网络信贷服务业白皮书 9.8 9.8 9.8 通过

71 上海宽带技术及应用工程研究中心 2015 年上海软件产业发展研究报告 10 10 10 通过

72 上海艾瑞市场咨询有限公司 2015 上海互联网产业研究报告 15 15 15 通过

73 小计 67632.73 5549.8 5283.8 95.21%
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表 1-3-3 2015 上海市软件和集成电路产业发展专项（软件和信息服务业领域）资金预算明细表（互联网+）单位：万元

序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

1 上海东方申信科技发展有限公司 基于工业互联网的离散制造业协同制造系统研发与产业化 800 80 80 通过

2 上海亚太计算机信息系统有限公司 智能 MES 系统 650 80 80 通过

3 上海原动力通信科技有限公司 “互联网+智慧照明”系统研发及产业化应用 2050 200 200 通过

4 上海日臻资产管理有限公司 基于互联网的 “臻汇投”私募股权融资平台 575 80 72 结题

5 上海佳锐信息科技有限公司 佳锐互联网股权融资服务平台 740 80 80 通过

6 上海众牛互联网金融信息服务有限公司 筹道股权：助力实体小微企业腾飞的精品股权融资平台 400 50 50 通过

7 上海晨阑数据技术有限公司 基于互联网的汽车零部件搜索交易平台 800 80 72
延期一年，材料未达验收要

求，未验收

8 上海点客信息技术股份有限公司 基于微信的移动社交电商平台系统 MSCP 1500 150 150 通过

9 上海天玑科技股份有限公司 互联网数据驱动的第三方 IT 服务供应链管理平台 1000 150 150 通过

10 上海康耐特光学股份有限公司 基于互联网的镜片制造与眼镜加工供应链管理平台 1003.15 150 150 通过

11 上海讯联数据服务有限公司 O2O 移动支付云收银平台 1150 150 150 通过

12 上海喜泊客信息技术有限公司 互联网+智慧停车综合服务云平台 935 80 80 通过

13 上海景格科技股份有限公司 滴滴课堂-职业教育云平台 880 80 80 通过

14 上海万达全程健康服务有限公司 基于移动互联技术的万达全程健康云服务平台研发及应用示范 695.5 80 72 拟 12 月底验收会

15 中电科软件信息服务有限公司 掌上中医 App 及中医脉象手环的应用 604 80 80 通过

16 上海翰鑫信息科技有限公司 车主贷自助金融移动服务平台 550 80 80 通过

17 上海景域文化传播股份有限公司 互联网分享式旅游创新收益平台（驴游宝） 625 80 80 通过

18 上海帜讯信息技术股份有限公司 互联网+中小企业移动信息服务云平台 750 80 80 通过

19 上海百姓装潢有限公司 互联网+在智慧装饰产业化中的应用项目 1317.5 150 150 通过

20 摩贝（上海）生物科技有限公司 MOLBASE 全球化学品电商综合服务平台 950 80 80 通过

21 英方软件(上海)有限公司 基于互联网的数据保护及业务连续服务平台 1246 150 150 通过

22 微差事信息技术（上海）有限公司 移动任务众包市场--微差事 APP 325 50 45 材料未达验收要求，未验收
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23 上海图聚信息技术有限公司 面向大型商业综合体的 palmap“互联网+”服务平台 1115 150 150 通过

24 鲜送(上海)信息科技有限公司 基于互联网的闪送短距 O2O 融合示范服务平台 500 80 72 材料未达验收要求，未验收

25 上海筑想信息科技股份有限公司 基于 C2B 模式的成品房精装修定制化服务平台 800 80 80 通过

26 上海上工坊健康管理有限公司 “高诊无忧”医诊 O2O 平台 190 50 50 通过

27 上海八彦图信息科技有限公司 基于移动互联网的会议 O2O 一体化平台 680 80 80 通过

28 上海威客网络科技有限公司 ME 微杂志平台 600 80 80 通过

29 上海伟赛智能科技有限公司 爱照护家庭 e养院平台 976 80 72 结题

30 魔方（上海）公寓管理有限公司 互联网+“魔方公寓”智慧生活信息 O2O 服务平台 1500 150 150 通过

31 洋萌(上海)国际贸易有限公司 洋萌 YMG360——中国跨境电商云服务平台 887.5 80 72 材料未达验收要求，未验收

32 上海南康网络技术有限公司 调查宝•点点赚线上自助调研服务平台 1250 150 135 材料未达验收要求，未验收

33 上海楼小楼信息技术有限公司 “楼下 100”基于 O2O 模式的下午茶及烘焙行业外卖平台 200 50 45 结题

34 快活程网络技术（上海）有限公司 鹰漠旅行——基于移动互联网的连锁酒店信息管理服务平台 800 80 72 材料未达验收要求，未验收

35 上海云费控信息科技有限公司 快乐+小微企业财税云平台 650 80 72 材料未达验收要求，未验收

36 上海安捷力信息系统有限公司 MedBox-药店 O2O 平台 200 50 45 材料未达验收要求，未验收

37 上海融行信息技术有限公司 Rongyu100 金融服务 O2O 撮合信息服务与管理平台 925 80 72 材料未达验收要求，未验收

38 上海云越投资管理有限公司 上海 TMT 产业云孵化平台 400 50 0 撤项

39 上海银路投资管理有限公司 互联网+连锁药房公共服务平台 1500 150 135 结题

40 上海铁大电信科技股份有限公司 面向轨道交通信号设备的智能化协同制造平台 1500 150 150 通过

41 上海远行供应链管理（集团）有限公司 卡车物流供应链管理及后市场服务 O2O 平台 2071.5 300 300 通过

42 上海润达医疗科技股份有限公司 润达 B2B 供应链管理平台 1800 150 135 过期验收通过

43 天翼视讯传媒有限公司 基于云架构的视频互动电子商务平台 1500 150 150 通过

44 上海仪电电子股份有限公司 基于移动互联网及视频分析技术的智能停车场管理系统 1300 150 135 结题

45 上海阑途信息技术有限公司 汽车后服务市场的线上线下 O2O 融合创新项目 2075 300 300 通过

46 小计 42966.2 4960 4763 96.03%
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表 1-3-4 2016 上海市软件和集成电路产业发展专项（软件和信息服务业领域）资金预算明细表 单位：万元

序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

1 上海浦东软件平台有限公司 面向软件众创的质量保障公共服务平台 250 120 120 通过

2 上海市数字内容产业促进中心 数字内容产业“金桥汇”互动交流平台 225.8 50 50 通过

3 上海市信息服务业行业协会 2016 上海信息服务业产业促进活动 150 80 80 通过

4 上海移动互联网产业促进中心 互联网企业创业一站式服务平台 255 120 120 通过

5 上海市软件行业协会 2016 年促进本市软件服务产业转型升级的策略与服务 260 60 60 通过

6 上海市云计算产业促进中心 云计算行业应用对接公共平台 150 80 80 通过

7 上海市信息服务外包发展中心 上海市软件和信息服务业“一带一路”合作服务平台 150 50 50 通过

8 上海金融信息行业协会 上海市金融信息产业促进服务平台 300 150 150 通过

9 上海外高桥造船有限公司 面向船舶制造业的高可信工业互联网系统示范应用 275 80 72 基本通过

10 上海尊优自动化设备有限公司 基于工业互联网的装备协同制造系统软件开发 210 60 54 延期一年，未验收

11 上海天天鲜果电子商务有限公司 天天果园互联网+生鲜生活服务平台建设与应用示范 873.5 260 234 材料未达验收要求，未验收

12 上海电科智能系统股份有限公司 城市道路车路协同与交通控制平台应用示范 700 210 210 通过

13 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 以创业企业家培育为核心特色的众创服务体系建设 280 80 80 通过

14 上海航天科学技术开发有限公司 申航通中小制造业供应链在线协同应用服务平台 650 200 200 通过

15 桑田智能工程技术（上海）有限公司 “急修哥”社区物业管理 O2O 云平台 300 90 81 延期一年，未验收

16 上海趣医网络科技有限公司 趣医分级诊疗平台业务管理系统 800 200 200 通过

17 上海浮罗创业投资有限公司 “互联网+”游戏众创空间建设项目 750 150 150 通过

18 上海和鹰机电科技股份有限公司 面向裁剪的智能协同管理系统开发及应用 812.5 160 144 延期一年，未验收

19 上海华元创信软件有限公司 面向机器人控制器的嵌入式实时操作系统 975 200 200 通过

20 上海华谊信息技术有限公司 面向化工的智能生产管理平台 700 140 140 通过

21 上海明匠智能系统有限公司 基于工业 4.0 智能制造大数据云平台项目 1750 200 180 延期一年，未验收

22 上海数聚软件系统股份有限公司 基于交互式可视化技术的制造业大数据管理平台 600 120 120 通过

23 上海联臣科技有限公司 基于 SaaS 和 E2E 模式的互联网+工业生产运行监视、诊断、云服务系 850 170 153 延期一年，未验收
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序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

统

24 兴诺软件（上海）有限公司 面向装备制造业产业链的工业大数据平台 850 170 153 延期一年，未验收

25 上海湃睿信息科技有限公司 基于工业互联网的异地协同设计制造系统及应用 490 100 100 通过

26 上海泛微网络科技股份有限公司 泛微中小企业协同制造云平台研发及推广 550 110 99 结题

27 上海仓融供应链科技有限公司 面向制造业的智能供应链服务平台 140 30 27 拟结题，未验收

28 上海汇付数据服务有限公司 基于多元需求的跨境金融支付服务平台 2900 200 200 通过

29 上海益盟软件技术股份有限公司 基于互联网的投教金融服务平台 695 140 140 通过

30 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 基于大数据分析的人工智能信用评估系统的借款端 APP 1000 200 200 通过

31 上海艾融软件股份有限公司 第三方互联网金融综合服务平台 900 180 180 通过

32 上海百筹金融信息服务有限公司 基于大数据分析的新三板企业评级系统 710 140 126 拟结题，12 月底验收会

33 上海盈讯科技股份有限公司 网贷平台风险预警系统 500 100 90 基本通过

34 网宿科技股份有限公司 面向互联网超清视频的内容分发平台 1000 200 200 通过

35 上海圣然信息科技有限公司 “淘米视频”儿童互动娱乐创新服务平台 600 120 120 通过

36 上海众源网络有限公司 基于虚拟现实技术的“互联网+”直播互动娱乐平台 500 100 100 通过

37 上海航动科技有限公司 基于移动互联网的通信行业客户维系服务平台 250 50 50 通过

38 上海第九城市信息技术有限公司 移动互联网新媒体资讯娱乐分享平台（玩我 playme） 850 170 170 通过

39 上海成浪网络技术有限公司 基于移动互联的运动健康服务平台 800 160 144 拟结题，未验收

40 上海众恒信息产业股份有限公司 基于互联网的一体化医疗服务平台 600 120 120 通过

41 上海元趣信息技术有限公司 智能早教机器人云服务平台 1110 200 180 结题

42 上海易念信息科技有限公司 “享安全”互联网安全意识教育平台 260 50 45 结题

43
上海讯飞枫享网络科技有限公司（原名上海枫

享网络科技有限公司）
面向基础教育的“互联网+”智慧课堂个性化教育云平台及示范应用 260 50 50 通过

44 上海钦文信息科技有限公司 六屏互动的智能化少儿英语多媒体学习平台 850 170 170 通过

45 上海思来氏信息咨询有限公司 基于日常运动数据的学生体测监控平台 260 50 50 通过
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序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

46 华平信息技术股份有限公司 城市安全应急侦查救援指挥平台 800 160 160 通过

47 上海美慧软件有限公司 融合移动大数据的客流分析云平台 440 90 90 通过

48 上海米度测控科技有限公司 基于北斗定位/通讯技术的地质灾害在线安全监测与分析预警平台 330 70 70 通过

49 上海蓝鸟机电有限公司 城市内河综合整治监控调度管理系统 700 70 70 通过

50 上海瀚正信息科技股份有限公司 城市安全监测预警与应急指挥调度系统 300 60 54 延期一年，未验收

51 上海和为科技有限公司 智慧物联应急平台软件 327.5 60 54 拟结题，未验收

52 上海理想信息产业（集团）有限公司 面向电信领域的大数据平台研发及其规模化应用 700 140 140 通过

53 上海优刻得信息科技有限公司 面向手游行业的高 I/O 性能云服务平台 850 170 170 通过

54 上海天跃科技股份有限公司 基于大数据的安防应急指挥平台软件 860 170 170 通过

55 上海信业智能科技股份有限公司 基于大数据的城市环境信息监测云管理与分析平台 1000 200 200 通过

56 上海申欣环保实业有限公司 面向环境空气监控预警信息系统 190 40 40 通过

57 如东信息技术服务（上海）有限公司 基于航空业务工业 4.0 数据管理平台 1600 160 144 延期一年，未验收

58 上海陆金所互联网金融信息服务有限公司 基于分散化及大数法则的创新型互联网投融资服务 1550 160 160 通过

59 上海花千树信息科技有限公司 面向婚庆产业的线上线下创新消费服务平台 1059 100 90 拟结题，未验收

60 上海安琪艾可网络科技有限公司 基于智能机器人-青少年教育学习平台 900 90 81 拟结题，12 月底验收会

61 上海天旦网络科技发展有限公司 银行电子渠道应用系统性能检测支撑平台 700 70 70 通过

62 上海泓申科技发展有限公司 基于智能视频分析技术的银行金库安全预警防范平台的研发和产业化 700 70 63 拟结题，未验收

63 上海神添实业有限公司 面向电子产品的智能测控系统及应用示范 650 70 70 通过

64 上海七牛信息技术有限公司 面向富媒体的新一代大规模云存储平台产业化 600 60 60 通过

65 上海游族信息技术有限公司 互联体育数据化健身新时代 550 60 60 通过

66 上海起航企业管理咨询股份有限公司 金融从业人员培训和人才管理平台 460 50 50 通过

67 上海金艺检测技术有限公司 面向冶金行业关键设备状态评估大数据平台开发 425 40 36 延期一年，未验收

68 晖保智能科技（上海）有限公司 基于云计算的分布式光伏电站大数据运营监测与商业智能平台 400 80 72 拟结题，未验收

69 上海合印包装服务有限公司 “合印”面向印刷包装业的智能供应链管理平台 365 40 40 通过
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序号 项目单位 项目名称 总投资 资助金额 拨付资金 验收结论

70 上海质尊溯源电子科技有限公司 二次供水在线管理及预警系统 265 30 27 拟结题，未验收

71 上海大智慧股份有限公司 本市信息服务业上市公司市值分析 15 15 15 通过

72 上海千人互联网金融研究中心 上海互联网金融产业发展研究 15 15 15 通过

73 上海市云计算产业促进中心 上海推进云计算产业发展研究 10 10 10 通过

74 上海汇付金融服务有限公司 2016 上海网络信贷服务业白皮书 9 9 9 通过

75 上海大学 上海信息服务产业基地规划布局研究 15 15 15 通过

76 上海图书馆（上海科学技术情报研究所） 上海信息服务业发展研究 15 15 15 通过

77 上海市经济和信息化发展研究中心 上海信息消费新业态新模式研究 15 15 15 通过

78 小计 45157 8244 7977 96.76%
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3、资金拨付流程

项目资金纳入财政直接支付管理。市经济信息化委根据专项资金

项目安排计划及项目实施情况，对经批准的项目，在批准的预算额度

内向市财政局提出拨款申请。市财政局审核后，按照国库集中支付的

有关规定拨付资金。上海市经济和信息化委员会根据入账通知单记帐。
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（五）项目的组织及管理

1、项目组织

上海市经济和信息化委员会为项目主管部门，负责编制并发布专

项资金年度项目申报指南，组织实施项目申报和评审，编制专项资金

项目使用计划，开展专项资金日常管理，对项目实施进行监督、检查

和评估，组织项目验收。

上海市财政局为项目资金保障部门，负责专项资金的预算管理，

并对专项资金的使用情况进行监督检查。

上海市经济和信息化发展研究中心，为项目管理协作单位，是市

经济信息委下属事业单位，受市经济信息化委委托，配合市经济信息

化委做好具体专项资金项目的申报管理、过程管理、项目验收和监督

等各项工作。

各申报单位为项目的受益方。完成具体立项项目的申报，开展立

项项目，并按照相关要求准备项目验收工作。

2、项目业务核心管理制度

为了加强专项项目管理工作，上海市经济和信息化委员会按照

《上海市人民政府印发〈关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产

业发展的若干政策〉的通知》（沪府发〔2012〕26 号）以及财政资金

管理的有关规定，结合本市实际，制定《上海市软件和集成电路产业

发展专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕965 号），明确专项资金

支持对象和使用范围、支持方式和标准、项目申报和管理、监督和评

估等工作要求。同时，市经济信息化委发布项目申报指南，按要求开
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展年度市软件和集成电路产业发展专项资金申报审核工作，专家评审

等方式进行综合评估，并对拟支持项目进行网上公示，确定支持项目

金额。市经济信息化委委托市经济和信息化发展研究中心具体专项资

金项目的申报管理、过程管理、项目验收和监督等各项工作。市经济

和信息化发展研究中心根据专项资金管理办法和工作实际，制定了

《上海市软件和集成电路产业发展项目管理制度》，规范工作流程，

细化工作要求。

3、项目管理流程

图 1-1 项目管理流程图
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（六）主要相关方

本次项目涉及的利益相关方及其承担的责任包括：

1、上海市财政局：预算主管部门，负责项目资金预算审核、资

金拨付和监督；

2、上海市经济和信息化委员会：负责编制并发布专项资金年度

项目申报指南，组织实施项目申报和评审，编制专项资金项目使用计

划，开展专项资金日常管理，对项目实施进行监督、检查和评估，组

织项目验收；

3、上海市经济和信息化发展研究中心：为项目管理协作单位，

是市经济信息委下属事业单位，受市经济信息化委委托，配合市经济

信息化委做好具体专项资金项目的申报管理、过程管理、项目验收和

监督等各项工作。

4、申请单位：上海市软件和集成电路产业发展专项资金的直接

受益者，也是本次评价问卷的调查对象。
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（七）项目绩效目标

1、项目总目标

通过软件和集成电路产业发展专项资金项目的设立，完善激励措

施，明确政策导向，进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，

加快上海软件产业和集成电路产业发展，夯实上海市软件和集成电路

产业发展基础力量，推动产业规模扩大，提升企业科技创新水平和应

用开发能力，加强产业发展与市场的需求的关联性，完善产业链，提

高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。

2、项目具体目标

通过完成年度软件和集成电路产业发展（软件和信息服务业领域）

专项资金项目申报指南的研究和发布，组织实施项目申报和评审，对

项目实施进行监督、检查和评估，组织项目验收等一系列的工作，达

到明确政策导向，持续优化产业发展环境，完善激励措施，减轻企业

研发资金压力，达到增强科技创新能力，提升产业发展质量和水平的

目的。

（1）产出目标

 按计划完成 2014 年至 2016 年立项项目的立项申请、立项确定、

过程管理、验收评审、资金拨付等工作内容；

 2014 年至 2016 年立项项目的立项申请、立项确定、过程管理、

验收评审、资金拨付等工作内容完成及时；

 2014 年至 2016 年立项项目的立项申请、立项确定、过程管理、

验收评审、资金拨付等工作内容完成质量考核达标；
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（2）效果目标

 预算单位和实施企业均建立有完善的后续管理制度，为支持资金

发挥持续有效的作用；

 项目完成后，销售收入提升；

 项目完成后，企业品牌知名度提升；

 项目完成后，企业区域服务业影响力提升；

 项目完成后，企业技术研发及创新积极性提升；

 获得资金补贴的企业，对项目从申报、审批、事中监管、验收及

事后效果等方面均表示满意，满意度为 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出

管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为

提高长上海市2014年-2016年软件和集成电路产业发展专项资金（软

件和信息服务业）使用的效率和效果，全面了解上海市 2014 年-2016

年软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业）项目资金

使用的合规性，项目开展过程是否合规，是否完成了预期绩效目标。

同时，通过绩效评价来总结经验和教训，并对上海市软件和集成电路

产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）项目现有管理方式、及

开展效果进行分析，为今后上海市软件和集成电路产业发展专项资金

（软件和信息服务业领域）项目提供可行性参考建议。
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（二）绩效评价工作方案制定过程

1、文件研读

项目组于 2017 年 11 月中旬在上海市经济和信息化委员会、市经

济和信息化发展研究中心的协助下，收集项目相关背景资料、项目目

标、预算等资料，并对项目相关文件进行研读。根据上海市经济和信

息化委员会的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路，以及

项目指标体系和方案的初稿。

2、前期调研

根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位上海市经济和

信息化委员会及市经济和信息化发展研究中心相关负责人员进行了

沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，项目管理情况，资金的

管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

3、绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将

项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与市经济和信息

化发展研究中心的相关负责人员进行了沟通，就方案的可行性合理性

进行了请教，初步形成了项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1、绩效评价指标体系确定原则

绩效评价指标确定原则包括以下几种：

（1）相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰

当反映目标的实现程度。
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（2）重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评

价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，

以便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

（4）系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应

量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济

效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合

成本效益原则。

2、评价指标体系

指标体系的建立是进行预测或评价研究的前提和基础，它将抽象

的研究对象按照其本质属性和特征分解成为具有行为化、可操作化的

结构，并对指标体系中每一指标赋予相应权重。指标体系框架中包括

指标含义、分值权重、评分标准、数据来源、评价方法。

（1）指标名称、指标含义、评价方法、数据来源

见附件一: 上海市 2014 年-2016 年软件和集成电路产业发展专

项资金（软件和信息服务业领域）项目绩效评价指标体系表。

（2）评分标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照上海市财政局

《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕

22 号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于反映财政收支合法合规性的指标，如 A1 类、A2 类指标以及
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B2 类指标，根据项目对相关法律、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政支出完成情况的指标，如 B1 类指标，通常以 100%

为满分，按照区间赋值计算。

对于反应项目计划完成情况的指标，如 C11 指标，按其实现程度

打分。

对于历史标准，一般达到均值即得到权重分的 80%，超过或减少

的即按照区间赋值计算。

对于描述状态的定性类指标，如申报单位满意度指标，一般通过

问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。

对于其他指标，如 B3、B4 等指标，依据其特征给予增减计分。

本方案综合评价表中各指标的权重由项目组根据绩效评价原理

和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，与项目单位商讨

后已根据项目单位意见重新分配。

（四）数据采集方法及过程

1、数据采集方法

本项目的数据采集方式有：到上海市经济和信息化委员会与相关

人员交流并收集资料；与市经济和信息化发展研究中心相关负责人、

进行访谈对话；联系受补贴单位进行访谈并发放问卷、收回统计。

2、数据采集过程

2018 年 11 月 20 日至 2018 年 12 月 5 日，到市经济和信息化发

展研究中心与负责人就本项目的情况进行交流，并且取得了政策制度

文件、项目预算、资金使用情况、项目管理制度等资料。
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12 月 13 日，到市经济和信息化发展研究中心与相关负责人对项

目相关情况进行访谈；联系受补贴单位进行问卷调查并收回问卷，并

就补贴的效果及补贴流程等内容对受补贴单位进行访谈，收集受补贴

单位对本项目的意见及建议。

（五）绩效评价实施过程

1、数据采集

2018 年 12 月 6 日至 12 月 15 日，项目组工作人员赴市经济和信

息化发展研究中心收集政策文件、制度文件、制度执行情况、财务资

料、预算执行情况、项目目标完成情况、满意度情况及开放性意见。

2、资金使用情况检查

从项目实施单位着手，全面审核专项资金使用情况，重点关注资

金在资金使用层面的是否存在违规问题，所有收集数据经核查后汇总

完成。

3、问卷调查

2018 年 12 月 13 至 12 月 15 日，评价组对上海市软件和集成电

路产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）项目的受惠方，就本

项目完成后的销售收入、企业区域服务业影响力提升、企业技术研发

及创新积极性提升及对项目管理等满意度情况等开展调查，具体调查

范围详见下表。共发放申请单位问卷 20 份，回收问卷 20 份，有效问

卷 20 份。问卷回收率为 100%，有效率为 100%。

4、访谈

2018 年 12 月 5 日至 12 月 10 日，根据工作方案，评价组对市经



51

济和信息化发展研究中心相关负责人就管理制度的建立健全情况、制

度执行情况日、常监督检查情况、遇到的问题、取得的成绩、项目开

展的效果、项目长效管理维护、经验和建议等方面进行了访谈，访谈

报告见附件四。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

运用由评价组研发并通过专家组评审后修改完善的评价指标体

系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市经济和信

息化委员会“上海市 2014 年-2016 年软件和集成电路产业发展专项

资金（软件和信息服务业领域）项目”绩效进行客观评价，最终评分

结果：总分为 89.71 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值

如下表所示。

表 3-1 项目得分表

指标 1.项目决策类 2.项目管理类 3.项目绩效类 合计分值

分值 10 43 47 100

得分 8 41 40.71 89.71

2、绩效评价指标体系及得分情况表

表 3-2 绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

A.项目决

策（权重

10%）

A1.项目立项

（6分）

A11 战略目标适应性 2 2

A12 项目立项规范性 2 2

A2.项目目标 A21 绩效目标合理性 2 2
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一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

（4分） A22 绩效指标明确性 4 2

B.项目管

理（权重

43%）

B1.投入管理

(10 分）

B11 预算执行率 6 6

B12 资金拨付及时性 4 4

B2.财务管理

（8分）

B21 财务制度健全性 2 2

B22 财务监控有效性 2 2

B23 资金使用合规性 4 4

B3.实施管理

(25 分）

B31 管理制度健全性 5 3

B32 管

理执行

有效性

B321 申报流程规范性 3 3

B322 审批规范性 3 3

B323 审批及时率 2 2

B324 引导资金执行标准一致 3 3

B325 项目事中监管执行情况 2 2

B326 验收及时率 3 3

B327 补贴方式有效性 2 2

B328 项目台账管理与应用情况 2 2

C.项目绩

效（权重

47%）

C1.项目产出

(18 分)

C11 项目计划完成率 6 6

C12 项目完成及时率 6 5.13

C13 验收合格率 6 4.64

C2.项目效果

(22 分)

C21 企业规模提升情况 4 3.4

C22 企业品牌知名度提升情况 4 3.4

C23 企业区域服务业影响力提升情况 4 3.5

C24 企业技术研发及创新积极性提升情况 4 4

C25 获扶持企业满意度 6 5.64

C3 影响力（7

分）

C31 政策公开情况 3 3

C32 后续管理制度健全性 4 2

合计 100 89.71

3、主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和

资料整理，得出综合评价结论如下：上海市软件和集成电路产业发展
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专项资金（软件和信息服务业领域）项目总体立项、组织比较规范，

项目绩效目标完成情况总体良好。2014 年至 2016 年共立项项目 253

个。研究中心对 253 个项目已验收或进行验收准备，并形成验收结论。

应验收完成 243 个，执行期内及时完成并验收及时完成的项目数量为

208 个，完成及时率 86%。项目存在部分企业延期验收通过、材料未

达验收要求，未验收的情况，因此该部分企业未及时完成验收准备工

作。根据此标准，验收结果为“全部通过”的项目 188 个，根据目标

值应验收完成 243 个项目，验收合格率为 77.36%。通过对软件和信

息服务企业进行资金扶持，引导企业投入资金，加大对关键技术的研

发，增强自主可控能力，夯实技术研发基础。同时，通过相关经济指

标考核了解企业经营环境，鼓励企业加大研发内容与市场需求的关联，

提升企业可持续盈利模式，做大做强软件企业，打造龙头和骨干企业，

完善产业链，提高产业发展质量和水平。但项目存在计项目绩效目标

和综合评价机制不够完善、项目台账未与财务支出进行有效对接等问

题。

（二）具体绩效分析

1、项目决策类指标（10 分）

项目决策类指标包括 2 个二级指标、4 个三级指标，权重分 10

分，实际得分 8 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

表 3-3 项目决策指标得分表

一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

A.项目决

策（权重

A1.项目立项

（6分）

A11 战略目标适应性 2 2

A12 项目立项规范性 2 2
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一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

10%）
A2.项目目标

（4分）

A21 绩效目标合理性 2 2

A22 绩效指标明确性 4 2

小计 10 8

满分指标

（1）“A11 战略目标适应性”指标权重 2分，实际得 2 分。上海

市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）项目，

是上海市政府响应《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干

政策》（国发〔2011〕4 号）、《国家集成电路产业发展推进纲要》（国

发〔2014〕4 号）相关文件要求，根据本市软件和集成电路产业发展

实际需求，提高本市产业发展质量和水平所必须。本项目与上述文件

精神契合度高、能够支持部门职能目标的实现，本指标得满分。

（2）“A12 立项依据充分性”指标权重 2分，实际得 2 分。本项

目立项依据包括《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政

策》（国发〔2011〕4 号）、《国家集成电路产业发展推进纲要》（国发

〔2014〕4号）、《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展

的若干政策》（沪府发〔2012〕26 号），项目市、区两级相关依据文

件充分，本指标得满分。

（3）“A21 绩效目标合理性”指标权重 2分，实际得 2 分。本项

目绩效目标来源为《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干

政策》（国发〔2011〕4 号）、《国家集成电路产业发展推进纲要》（国

发〔2014〕4号）、《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发
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展的若干政策》（沪府发〔2012〕26 号）文件要求，及上海市软件产

业和集成电路产业发展客观要求，项目绩效目标基本涵盖了产出目标

和效果目标。

扣分指标：

（1）“A22 绩效指标明确性”指标权重 4分，实际得 2 分。本项

目为经常性开展项目，但未对项目进行绩效目标编制，未对绩效目标

及绩效考核进行细化要求，评价组通过本次绩效评价，并与市经济和

信息化发展研究中心进行沟通，对本项目绩效目标进行梳理及确定，

根据其目标分解项目产出及效果指标，并分解细化至可考核。

2、项目管理类指标（43 分）

项目管理类指标包括 3 个二级指标、14 个三级指标，权重分 43

分，实际得分 41 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

表 3-4 项目管理指标分析及分值

一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

B.项目管

理（权重

43%）

B1.投入管理

(10 分）

B11 预算执行率 6 6

B12 资金拨付及时性 4 4

B2.财务管理

（8分）

B21 财务制度健全性 2 2

B22 财务监控有效性 2 2

B23 资金使用合规性 4 4

B3.实施管理

(25 分）

B31 管理制度健全性 5 3

B32 管

理执行

有效性

B321 申报流程规范性 3 3

B322 审批规范性 3 3

B323 审批及时率 2 2

B324 支持资金执行标准一致 3 3

B325 项目事中监管执行情况 2 2
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一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

B326 验收及时率 3 3

B327 补贴方式有效性 2 2

B328 项目台账管理与应用情况 2 2

小计 43 41

满分指标

（1）“B11 预算执行率”指标权重 3 分，实际得 3分。专项 2014

年专项共批复资金 5430 万元，截至 2018 年 12 月 15 日，项目共拨付

资金 4842 万元，预算执行率 89.17%。2015 年专项（软件和集成电路

产业发展）共批复资金 5500 万元，截至 2018 年 12 月 15 日，项目共

拨付资金 4950 万元，预算执行率 90%。2015 年专项（“互联网+”）共

批复资金 4960 万元，截至 2018 年 12 月 15 日，项目共拨付资金 4464

万元，预算执行率 90%。2016 年专项共批复资金 8150 万元，截至 2018

年 12 月 15 日，项目共拨付资金 7335 万元，预算执行率 90%。2014

年至 2016 年立项项目共批复资金 24278.8 万元，实际拨付 23389.8

万元，预算执行率 96.34%。预算执行率未到达 100%目标值，是由于

验收中，部分项目未达到“通过”验收目标，因此尾款资金未达到支

付要求。

（2）“B12 资金拨付及时性”指标权重 3分，实际得 3 分。根据

资金立项及资金拨付情况，项目按批次申请，按批次立项，按批次拨

付资金。对经批准的项目，在批准的预算额度内向市财政局提出拨款

申请。市财政局审核后，按照国库集中支付的有关规定拨付资金。项
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目资金拨付及时。

（3）“B21 财务管理制度健全性”指标权重 2分，实际得 2分。

上海市经济和信息化委员会作为上海市软件和集成电路产业发展专

项资金（软件和信息服务业领域）的项目单位及主管部门，市经济和

信息化委制定了《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》

（沪经信法〔2012〕965 号），明确专项资金支持对象和使用范围、

支持方式和标准、项目申报和管理、监督和评估等工作要求。项目财

务管理制度健全。

（4）“B22 财务监控有效性”指标权重 2分，实际得 2 分。本项

目为支付方式为财政直接支付。根据《上海市软件和集成电路产业发

展专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕965 号）补贴资金要求，

按照补贴标准及专家评审建议给予核定补贴金额。同时根据核定的金

额支付首付款项。待项目执行到期，市经济信息化委组织市经济和信

息化发展研究中心和专家组成项目验收评审小组，进行验收评审，并

出具评审意见，按照评审意见支付剩余款项。相关资金金额支付经过

专家组、信息化发展研究中心审核，由市经济信息化委进行审批，审

核审批无误后交财政进行审批支付，项目财务监控有效。

（5）“B23 资金使用合规性”指标权重 4分，实际得 4 分。根据

资金管理办法要求，结合专家评审结果及意见，市经济和信息化发展

研究中心和专家组成项目验收评审小组验收结果及意见，核定补贴金

额，并经由市经济和信息化发展研究中心审核、市经济信息化委审批

后提交市财政进行集中支付，项目资金使用方面，未发现项目资金用
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于非项目指定用途；项目资金支付范围方面，未发现挪作他用、擅自

扩大使用范围以及改变标准等情况，资金的使用符合预算范围；评价

小组对本项目财务账簿进行查阅，未发现会计记录不真实、不准确或

缺失的现象。

（6）“B321 申报流程规范性”指标权重 3 分，实际得 3 分。市

经济信息化委根据《上海市人民政府印发〈关于本市进一步鼓励软件

产业和集成电路产业发展的若干政策〉的通知》（沪府发〔2012〕26

号）及《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》（沪经

信法〔2012〕965 号）有关要求，市经济信息化委会同市财政局根据

本市软件和信息服务业、集成电路和电子信息制造业的发展规划，发

布年度专项资金项目申报指南，明确专项资金的支持方向和重点。符

合申报条件的单位根据当年项目申报通知，按照申报通知的要求，根

据申报指南提交申报材料，并按照申报要求，申报方式，在规定时间

内申报项目，项目申报流程规范。

（7）“B322 审批规范性”指标权重 2 分，实际得 2 分。市经济

信息化委会同市财政局对区（县）有关部门报送的申报材料，通过专

家评审等方式进行综合评估，并对拟支持项目进行网上公示。项目审

批流程及方式规范。

（8）“B323 审批及时率”指标权重 2 分，实际得 2 分。市经济

信息化委启动立项审批及时，在受理申报截止后两个月内完成立项审

批并及时公布立项名单。项目立项审批及时。

（9）“B324 支持资金执行标准一致”指标权重 3 分，实际得 3
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分。市经济信息化委《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理

办法》（沪经信法〔2012〕965 号）有关要求，通过专家评审等方式

进行综合评估支持资金，并在立项后予以网上公示。评价组对部分立

项项目支持资金进行抽查，认为支持资金执行标准按照相关办法进行

操作。

（10）“B325 项目事中监管执行情况”指标权重 2 分，实际得 2

分。市经济信息化委委托市经济和信息化发展研究中心具体专项资金

项目的申报管理、过程管理、项目验收和监督等各项工作。市经济和

信息化发展研究中心根据专项资金管理办法及本单位制定《项目管理

制度》，对批准立项后的项目建立项目档案表，对项目开展情况进行

跟踪，通过定期召开大型项目管理会议、中心派专员至项目单位进行

不定期检查的方式，核查项目执行实际进度情况、资金使用情况，及

人员情况等是否按照项目协议书的要求进行执行，督促项目单位及时

提交进展情况，并形成工作记录。项目事中监管执行到位。

（11）“B326 验收及时率”指标权重 3分，实际得 3 分。根据相

关要求，项目在约定实施时间内完成，在 6个月内备齐验收申请材料

向市经济信息化委提出验收申请。逾期没有提出验收申请的项目单位，

中心将按要求执行项目检查，根据项目实际具体安排。中心组织验收

及时率 100%。

（12）“B327 补贴方式有效性”指标权重 2 分，实际得 2分。专

项资金一般采用无偿资助和奖励方式安排使用。本项目采用无偿资助

的方式。根据补贴单位访谈，认为该补贴支持方式便捷有效。
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（13）“B328 项目台账管理与应用情况”指标权重 2 分，实际得

2分。经济和信息化发展研究中心针对项目管理建立了台账明细，对

项目资金拨付情况，已付资金情况，验收情况做了详细汇总。

扣分指标

（1）“B31 项目管理制度健全性”指标权重 5分，实际得 3分。

市经济和信息化委制定《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管

理办法》（沪经信法〔2012〕965 号），市经济和信息化发展研究中心

根据专项资金管理办法和工作实际，制定了《上海市软件和集成电路

产业发展项目管理制度》，上述单位对各自职能及工作内容对工作流

程及工作要求进行细化，申报管理、过程管理、项目验收和监督等各

项工作做出进一步要求。根据项目开展实际情况，项目存在部分企业

验收准备不及时，验收材料准备不完善，使项目无法按期验收的情况，

针对这部分行为的针对措施力度不足。

3、项目绩效类（47 分）

项目绩效类指标包括 3 个二级指标、10 个三级指标，权重分 47

分，实际得分 40.36 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

表 3-5 项目绩效指标得分表

一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

C.项目绩

效（权重

47%）

C1.项目产出

(18 分)

C11 项目计划完成率 6 6

C12 项目完成及时率 6 5.13

C13 验收合格率 6 4.64

C2.项目效果

(22 分)

C21 企业规模提升情况 4 3.4

C22 企业品牌知名度提升情况 4 3.4

C23 企业区域服务业影响力提升情况 4 3.5
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一级指标 二级指标 三级指标 权重分 得分值

C24 企业技术研发及创新积极性提升情况 4 4

C25 获扶持企业满意度 6 5.29

C3 影响力（7

分）

C31 政策公开情况 3 3

C32 后续管理制度健全性 4 2

小计 47 40.36

（1）“C11 项目计划完成率”指标权重 6分，实际得 6 分。根据

项目台账，2014 年至 2016 年共立项项目 253 个。研究中心对 253 个

项目已验收或进行验收准备，并形成结论。

表 3-5-1 2014 年至 2016 年立项项目验收完成及结论明细

验收结论
2014 年

软件

2015年

软件

2015 年

互联网+

2016 年

软件
小计

全部通过 52 55 28 53 188

基本通过 2 1 2 5

结题 2 6 5 3 16

撤项 1 2 1 4

过期验收通过 1 2 1 4

延期验收通过 1 1

延期 1 1

材料未达验收要求，未验收 5 8 1 14

延期一年，材料未达验收要求，未验收 1 1

拟 18 年年底验收 1 1

拟结题，18 年 12 月底验收 2 2

拟结题，未验收项目 7个 7 7

延期一年，未验收 9 9

合计 59 72 45 77 253

（2）“C24 企业技术研发及创新积极性提升情况”指标权重 4 分，

实际得 4 分。问卷调查结果显示，企业技术研发及创新积极性提升积

极性高，认为技术研发及创新对企业发展具有重要意义，且扶持资金

对企业技术研发及创新积极性有重要影响，其技术提升意愿达 90%。
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根据评分标准得分为 4 分。

（3）“C31 政策公开情况”指标权重 3分，实际得 3 分。根据项

目公开情况，项目年度申报通知、申报指南、立项计划公布于市经济

信息化委网站政策文件(规范性文件)栏目中。项目政策公开。

扣分指标：

（1）“C12 项目完成及时率”指标权重 6 分，实际得 5.13 分。

根据项目验收要求，项目需在约定执行周期内完成，完成后 6 个月内

完成验收。2014 年至 2016 年立项项目，截至 2018 年 12 月，立项 253

个项目中，应验收完成 243 个，执行期内及时完成并验收及时完成的

项目数量为 208 个，完成及时率 86%。项目存在部分企业延期验收通

过、材料未达验收要求，未验收的情况，因此该部分企业未及时完成

验收准备工作。

（2）“C13 验收合格率”指标权重 6 分，实际得 4.64 分。根据

项目验收标准，验收结果为“全部通过”为完全合格，拨付剩余资金

（总支持资金的 10%）；验收结果为“撤项”为不合格，将支持资金

收回；其余结果为“基本合格”的，不拨付剩余资金。根据此标准，

验收结果为“全部通过”的项目 188 个，根据目标值应验收完成 243

个项目，因此验收合格率为 77.36%。

（3）“C21 销售收入提升情况”指标权重 4 分，实际得 3.4 分。

问卷调查显示，受调查企业销售收入均呈现不同程度的提升，增幅区

间及年度同比差异较大，销售收入提升较高的单位收入增长幅度达

123%，收入增长较慢的企业收入增长低于 5%。综合受调查企业销售
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收入提升为 82.5%。

（4）“C22 企业品牌知名度提升情况”指标权重 4 分，实际得 3.4

分。问卷调查显示，受调查企业品牌知名度提升幅度为 82.5%，认为

企业品牌知名度有较大提升，根据评分标准得分为 3.4 分。

（5）“C23 企业区域服务业影响力提升情况”指标权重 4分，实

际得 3.5 分。问卷调查结果显示，受调查企业区域服务业影响力提升

为 83.75%，其技术的提升对整体影响力提升影响较大，根据评分标

准得分为 3.5 分。

（6）“C25 获扶持企业满意度”指标权重 6分，实际得 5.64 分。

问卷调查结果显示，获扶持企业综合满意度为 94.16%，处于较高水

平。100%企业认为项目验收及时、资金拨付及时，对中心事中监管、

事中检查和指导、资金扶持在整个项目建设作用明显。根据评分标准

得分为 5.64 分。

（3）“C32 后续管理制度健全性”指标权重 4分，实际得 2分。

项目变更及撤销的项目管理资金存在风险。

四、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

1、申报、立项、监管、验收各环节层层把控，确保专项资金使

用规范、有效

市经济和信息化发展研究中心根据专项资金管理办法和工作实

际，制定了《上海市软件和集成电路产业发展项目管理制度》，（沪经

信法〔2012〕965 号），明确专项资金支持对象和使用范围、支持方
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式和标准、项目申报和管理、监督和评估等工作要求。作为项目具体

推进工作的协助单位，市经济和信息化发展研究中心制定了《上海市

软件和集成电路产业发展项目管理制度》，规范项目承担单位合规使

用专项资金、确保专项资金项目效益提供了保障。市经济信息化委在

项目申报及立项审批环节，严格执行管理制度，通过专家评审等方式

进行综合评估，并对拟支持项目进行网上公示，以保障立项项目的合

规性。在批准立项后，市经济和信息化发展研究中心根据管理制度要

求，根据立项表建立项目档案表，对项目的情况进行跟踪。核查项目

执行实际进度情况、资金使用情况，及人员情况等是否按照项目协议

书的要求进行执行，督促项目单位及时提交进展情况，并形成工作记

录。定期召开大型项目管理会议、中心派专员至项目单位进行不定期

检查，对项目的各项指标进行宏观统计、分析和上报。在验收环节，

中心将对预审材料的规范性、完整性进行审核，如若有不符合要求的

情况将要求项目单位整改。组织联系专家等到项目单位进行现场验收。

在项目管理各阶段切实把握强化规范、突出重点、整合资源、讲求效

率、确保安全的原则，发现优秀案例，总结经验，示范推广，分析不

足，提出整改举措，为充分发挥专项资金在“稳增长、调结构、促转

型、抓创新”工作中的引导、推进作用提供良好的决策支持。

2、科学制定项目指南，积极落实产业政策，支持企业做大做强

市经济信息化委会同市财政局根据本市软件和信息服务业、集成

电路和电子信息制造业的发展规划，结合年度工作重点，发布年度专

项资金项目申报指南。申报指南明确专项资金的支持方向和重点，促
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进电子信息产业核心领域技术与产品研究开发、产业化的设立，指导

培育新兴产业和业态，引导企业投入资金，加大对关键技术的研发，

增强自主可控能力，夯实技术研发基础。加强技术研发与市场需求关

系，指导深化产业链发展，关注市场需求的可持续盈利模式，做大做

强软件企业，打造龙头和骨干企业。面对软件产业资金和技术密集，

产业内竞争激烈，产品升级换代速度快的业务特点，持续不断的开展

产业发展专项工作，2014 年至 2016 年立项项目共批复补贴资金

24278.8 万元，补贴项目 253 个，涉及企业资金 41728 万元，有力引

导社会资金支持信息产业发展。在产业政策和措施推动下，上海市软

件产业发展取得了显著成绩。软件产业连续 10 年保持两位数以上增

长，成为中国软件名城和国家信息消费试点城市，2016 年软件产业

全年收入达到 6904 亿元，产业增加值占全市 GDP7.1%。软件产业业

务结构进一步优化，产业人才规模持续扩大，2016 年从业人员数达

70 万。

（二）存在的问题

1、项目绩效目标和综合评价机制不够完善，不利于项目的长期

考核

评价组了解到，本项目尚未建立较完整的绩效目标管理体系及综

合评价机制。由于软件和集成电路产业发展专项是以政府补助资金引

导社会资金支持信息产业发展，产生“四两拨千斤”效果，以达到促

进软件和信息服务产业核心领域技术与产品研究开发，推动产业化发

展的目的。但软件和信息服务产业知识、资金和技术密集，产业内竞
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争激烈，淘汰率高，产品升级换代速度快，产品与市场需求匹配高的

业务特点，对本专项的资金效果综合评价体系及指标设立提出较高的

要求，存在一定难度，因此尚未建立综合评价机制，无法客观、准确

的反映软件和信息服务产业专项资金的效益。

2、验收结果资金拨付占比较低，对项目完成情况及验收结果制

约性不足

批准立项后项目首付款比例为扶持资金的 90%，验收完全通过拨

付扶持资金的 10%，验收结果的资金拨付占比较低对项目完成情况及

验收结果制约性不足。实际工作开展中，存在部分项目申请延长执行

周期，部分项目对验收工作不重视，验收工作配合度较低，验收准备

工作不及时、材料准备不到位、未达到验收要求而造成验收工作无法

按期执行等情况。2014 至 2016 年，应验收完成 243 个项目，验收结

果为“全部通过”的项目 188 个，验收合格率为 77.36%，处于较低

水平。

（三）建议及改进措施

1、建立对专项综合评价机制以加强对专项资金效益的了解

建议预算单位根据软件和信息服务产业发展资金的用途及软件

和信息服务行业发展的特点，建立软件和信息服务产业专项的资金效

果综合评价体系及指标，客观、准确的反映软件和信息服务产业专项

资金的效益。例如，将软件及信息服务行业申请单位在研发投资总额、

研究方向、专著论文、发明专利，累计销售收入、缴纳税金，累计利

润、解决就业等信息综合纳入系统，综合分析申报项目研发方向、资
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金投入、税收利润，为了解市场需求动态，产业技术升级、产业链的

提升掌握动态信息，并持续反应专项资金整体效益，客观分析影响专

项资金效益因素。

2、调整项目完成及验收审核的资金拨付比例，督促企业保障项

目按期完成项目并积极配合验收工作

建议针对批准立项项目补贴资金首付款支付补贴金额90%的比例

应适度调整，提升项目完成及验收审核的资金拨付比例，增加项目完

成及验收工作资金支付的制约性，提高企业对项目完成指标考核及验

收工作的重视程度和积极性，更好的发挥补贴资金的使用效益，综合

提升验收通过率。
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