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摘要 

为保障上海市浦东新区人民检察院的办案需求和履行部门职责，

上海市浦东新区人民检察院实施 2018 年度办案装备设备费项目。项

目实施的主要内容为：采购视频会议系统、显示拼接屏；采购技术侦

查设备（移动执法记录仪、微型隐蔽音频监听系统、刑侦语音情感分

析系统、电子取证勘察箱、防录音屏蔽器等，微型隐蔽音频监听系统。）、

购买司法检察装备、控告申诉装备及办案工作区装备等。 

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目主管

部门和预算部门均为上海市浦东新区人民检察院。上海市浦东新区人

民检察院委托采购代理机构上海中世建设咨询有限公司、上海景康工

程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投

资咨询有限公司进行公开招标，选取上海寅舜智能化工工程有限公司、

上海良相智能化工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿

爵机电设备有限公司为供货单位。在 2018 年完成办案工作区装备、

视频会议系统、技术侦查设备、司法检察装备、控告申诉设备的采购。

项目总预算为 395.906 万元，实际支出为 391.87 万元。预算执行率

为 98.98%。 

评价组严格按照通过专家组论证的指标体系及评分标准，通过实

地调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等

方法，对上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目

绩效进行逐项打分、客观评价，项目立项规范、立项依据充分，总体

组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好，但部分

子项目招标和采购较晚等问题。评价组最终评分为 94.44分，绩效评
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级为“优”。 

一、主要绩效及经验和做法 

1.完成办案装备设备的采购，保障工作效率 

通过项目的实施，完成办案工作区装备（询问室设备、询问发言

主机等）、视频会议系统（显示屏）、技术侦查设备（电子取证勘察

箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移

动执法记录仪）、司法检察装备（防爆处突设备、警用灭火器）、控

告申诉装备的采购（安检设备、通道 X光机等），解决这些设备和系

统的老化，弥补了这些设备的短缺，有效提高浦东新区人民检察院的

工作效率，保障上海市浦东新区人民检察院检察工作的顺利进行。 

2.资金管理、项目管理与验收管理相结合  

上海市浦东新区人民检察院在 2018 年度办案装备设备费项目中，

在资金管理方面，按照项目合同的付款方式进行付款，在项目管理方

面，由财务、采购、资产和技术人员组成项目管理小组，由采购人按

照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招

标，与中标单位签订采购合同，技术人员根据项目要求监督设备安装

和调试工作，资产管理人员对设备进行资产登记。项目完工，确认项

目完工报告。通过资金管理、项目管理与验收管理相结合，加强采购

管理。 

3.通过招标节约资金 

上海市浦东新区人民检察院 2018年度办案装备设备费项目，通

过项目的招标，共支出 391.87万元，比预算 395.906万元节约 4.036

万元。 

二、存在的问题 
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1.绩效产出目标不够全面 

项目单位上海市浦东新区人民检察院编制的绩效总体目标比较

明确，即购买相关设备，如使视频会议系统、技术侦查装备、司法警

察装备、控告申述设备和办案工作区装备的正常运行，保障检察院正

常办案办公。保障检察业务顺利开展，确保浦东新区人民检察院工作

的顺利开展。但是项目产出管理目标需进一步细化，且要加强对项目

管理的考核。 

2.部分项目招标较晚，致使采购完成较晚 

部分项目如司法办案区配套设备、防爆处突设备采购在 2018 年

11月份完成，较计划完成较晚，主要原因为在招标过程中出现废标，

致使重新招标，使招标确定中标单位较晚，使采购完成较晚。 

三、建议和改进措施 

1.根据绩效目标的要求，合理补充绩效管理目标 

建议上海市浦东新区人民检察院按照《上海市预算绩效管理实施

办法》（沪财绩[2014]22号文）的规定，为落实“科学合理的测算资

金需求，编制预算绩效目标”有关要求，在以后工作中，完善绩效管

理目标，使绩效与预算融合，强化目标责任，并明确项目的招标进程

管理。 

2.加强对招标的管理  

建议上海市浦东新区人民检察院加强对招标过程的管理，加强和

代理招标机构进行沟通，加快招标进程，加强对废标的产生监控，减

少因为招标的事情影响项目的进程。 
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上海市浦东新区人民检察院 2018年度办案装备 

设备费项目绩效评价报告 

 

为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置

公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好

更快发展，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[22号]文）

的要求，受上海市浦东新区人民检察院的委托，上海泰乙税务师事务

所（普通合伙）以对其负责的“2018 年办案装备设备费项目”进行

绩效评价工作。 

一、项目概况 

（一）项目立项的背景和目的 

1.立项背景 

上海市浦东新区人民检察院，是国家的法律监督机关，依法独立

行使检察权。担负如下任务：审查批准逮捕犯罪嫌疑人；起诉需要给

予刑事处罚的犯罪嫌疑人，对不需要判刑的犯罪嫌疑人决定不起诉；

监督公安机关的刑事侦查活动，发现违法行为，要依法纠正；监督法

院的刑事、民事、行政审判活动，发现违法或者错误的，要依法纠正，

依法提起抗诉；监督刑事、民事、行政判决、裁定的执行，如有违法

或者错误的，依法提出纠正措施。 

具体任务如下： 

1.刑事检察 

① 审查、批准逮捕 
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检察机关对于公安、国家安全、海关等侦查机关逮捕犯罪嫌疑人

的申请进行审查，对有证据证明有犯罪事实，可能被判处徒刑以上刑

罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法尚不足以

防止发生社会危害性而由逮捕必要的，批准逮捕犯罪嫌疑人。 

    ②审查起诉、出庭支持公诉 

    检察机关对犯罪事实已经查清，证据确实、充分，应当追求犯罪

嫌疑人刑事责任的，依法向法院提起公诉，并派员出庭支持公诉，提

供证据证明被告人实施犯罪、应受刑罚，给出量刑建议。 

   人民检察院是唯一行使公诉权的机关。 

2.法律监督 

①刑事立案和侦查活动监督 

检察机关对公安机关应当立案侦查而不立案侦查和不应当立案

侦查而立案侦查的刑事案件进行监督；对侦查机关在办理案件过程中

所进行的专门调查工作和有关强制措施是否合法进行监督。 

    ②刑事审判监督 

    检察机关依法对人民法院的刑事审判进行监督，如发现人民法院

违反法定程序违背公正原则，依法提出改正意见；对人民法院确有错

误的刑事判决、裁定，或者发现刑事审判程序违法的，依法提起抗诉

或者通知人民法院予以纠正。 

    ③刑罚执行监督 

    检察机关依法对监督机关执行刑罚的活动、羁押犯罪嫌疑人和被

告人的活动以及监狱管理机关、公安机关、人民法院对刑罚变更裁决

的活动是否合法实行监督，负责查办刑罚执行和监管活动中发生的贪

污贿赂渎职侵权犯罪案件。人民检察院依法对死刑的执行活动实行监
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督。 

   ④民事行政诉讼监督 

    检察机关依法对人民法院民事审判活动和行政诉讼活动进行监

督。对已经生效的确有错误的民事、行政判决、裁定，如有新证据足

以推翻原判的，原判缺乏证据的，原判使用法律错误的，或者办案人

员违法办案的等等涉及事实认定错误、证据或者程序违法的，检察机

关依法提起抗诉，人民法院应当再审。  

   ⑤控告申诉、国家赔偿 

   检察机关接受社会公众对刑事犯罪的控告、申诉，接受犯罪嫌疑

人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其

他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁

定的申诉；受理由人民检察院办理的国家赔偿案件；开展检察环节司

法救助工作。 

视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申诉设备和

办案工作区装备是检察机关办案所必需的，随着设备的老化，部分设

备需要更新补充。为保障浦东新区人民检察院履行部门职责，浦东新

区人民检察院根据工作的需要设立上海市浦东新区人民检察院 2018

年度办案装备设备费项目。 

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目主要

为购置视频会议系统中的显示屏；购买技术侦查装备：电子取证勘察

箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移

动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检

设备等；办案工作区装备：讯问室设备等。上海市浦东新区人民检察

院 2018 年度办案设备装备费项目总预算为 395.906 万元，该项目为
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经常性项目，资金来源为上海市浦东新区人民检察院一般公共预算收

入。 

2.立项目的 

通过项目的实施，补充完善上海市浦东新区人民检察院的办案装

备设备，保障浦东新区人民检察院的检察工作，更好履行部门职责，

提高工作效率。 

（二）项目立项依据 

1.《关于批复 2018 年财政支出预算的通知》（沪财预【2018】3

号）； 

2. 视频会议系统、技术侦查设备、司法警察装备、控告申诉设

备和办案工作区装备是检察机关办案所必须，随着设备的老化，部分

设备需要更新补充。 

（三）项目预算、资金来源及拨付 

1.项目预算 

2018 年度上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总预

算 395.906 万元，主要包括视频会议系统 140 万元，技术侦查设备

61.486 万元，司法检察装备 51 万元，控告申诉装备 103.42 万元，

办案工作区装备 40万元。具体情况如表 1所示： 

表 1   2018 年预算情况表     单位：万元 

序号 项目名称 项目内容 预算金额 

1 

视频会议

系统 

显示拼接屏 

140 

2 

技术侦查

装备 

移动执法记录仪 0.286 

微型隐蔽音频监听系统 6.8 
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刑侦语音情感分析系统 29.8 

电子取证勘察箱 19.8 

防录音屏蔽器 4.8 

3 

司法检察

装备 

防爆处突装备 

51 

4 

控告申诉

装备 

安检设备 78.3 

安全防范设备 25.12 

5 

办案工作

区装备 

讯问室设备 

40 

 合计  395.906 

2.资金来源及拨付流程 

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目总预

算为 395.906万元，资金来源于上海市浦东新区人民检察院一般公共

预算收入。 

上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工程有限公司、

上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司根据合同规

定在交货后，递交相关票据等，上海市浦东新区人民检察院审核后向

上海市财政局申请支付，上海市财政局审核后通过零余额付款方式直

接将资金拨付给相关合同方。 

具体项目资金流程图见图 1： 
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图 1：资金拨付流程图 

3.预算执行情况 

上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总支出为

391.87 万元，项目总预算为 395.906 万元，预算执行率为 98.98%。

如下图表 2 

表 2：预算执行情况 

序号 项目名称 项目内容 预算金额 中标单位 中标价格 

1 视频会议系统 显示拼接屏 140 上海寅舜智能化工程有限公司 137.7 

2 技术侦查装备 

移动执法记录仪 0.286 上海良相智能化工程有限公司 61.38 

微型隐蔽音频监听系统 6.8 

刑侦语音情感分析系统 29.8 

电子取证勘察箱 19.8 

防录音屏蔽器 4.8 

3 司法检察装备 防爆处突装备 51 上海宏仁电子科技有限公司 50.29 

4 控告申诉装备 

安检设备 78.3 上海宏仁电子科技有限公司 77.8 

安全防范设备 25.12 上海亿爵机电设备有限公司 64.7 

4 办案工作区装备 讯问室设备 40 
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 合计  395.906  391.87 

（四）项目计划实施内容 

1.项目实施内容： 

1.1 采购视频会议系统 

视频会议系统，显示拼接屏； 

拼接屏是完整的成品，即挂即用，安装就像搭积木一样简单，单

个或多个液晶屏的拼接使用及安装都非常简单。拼接屏四周边缘仅有

9mm 的宽度，拼接屏表面还带钢化玻璃保护层、拼接屏内置智能温控

报警电路及特有的"快散"散热系统。拼接屏应有尽有，不仅适应数字

信号输入，对模拟信号的支持也非常独到，另外拼接屏信号接口多，利

用拼接屏技术实现了模拟信号与数字信号同时接入，最近的一种 BSV

拼接屏技术还可以实现 3D 智能效果。拼接屏系列产品采用独有的以

及世界最前沿的数字处理技术。  

1.2采购技术侦查设备 

购买移动执法记录仪、微型隐蔽音频监听系统、刑侦语音情感分

析系统、电子取证勘察箱、防录音屏蔽器等，微型隐蔽音频监听系统。 

1.3司法检察装备 

购买防爆处突装备，多功能腰带、新式约束毯，遥控路障，防暴

盔甲服，攻防一体多功能法式盾牌，声光驱散盾牌，声光驱散盾牌，

锁腰约束叉，铝合金夺刀器，战术抓捕器，T型警棍带网枪，单发抓

捕网枪等； 

1.4控告申诉装备 

https://baike.so.com/doc/5404030-5641728.html
https://baike.so.com/doc/32748-34159.html
https://baike.so.com/doc/32748-34159.html
https://baike.so.com/doc/4104719-4303763.html
https://baike.so.com/doc/5444524-26156086.html
https://baike.so.com/doc/5444524-26156086.html
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购买安检设备和安全防范设备等，包括安全门、通道式 X 光机，

台式液体安全检测仪。 

1.5办案工作区装备 

购买讯问室设备 

2.项目实施计划安排：  

2.1 上海市浦东新区人民检察院根据浦东新区人民检察院的办

案装备运行条件，对老化的办案装备设备进行采购。根据任务的重

要性选取视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申诉

设备和办案工作区装备采购列为 2018 年度办案设备装备费采购项

目。 

2.2制定采购工作计划； 

2.3 2018年 3月份发布招标公告，进行公开招标； 

2.4 完成安检设备采购验收。 

3.项目完成情况 

（1）在 2018年 11月 20日完成司法办案区配套设备采购，采购

设备包括安全门 1套，通道式 X光机 1套、台式液体安全检测仪 1套。 

（2）2018年 11月 19日完成防爆突设备的采购，包括公共鞥腰

带（皮革）、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻防一体多功能

法式盾牌（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺刀器、

战术抓捕器、T型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、背负式催泪

驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防

爆毯、防刺服（软质）； 

（3）2018年 7月份完成技术侦察设备采购，包括电子取证勘察

箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、
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移动执法记录仪； 

（4）2018 年 7 月完成显示拼接屏采购，包括：LED 屏、网络交

换机、控制计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会数据传播平

台软件、配电柜、LED屏支架等。 

（五）项目的组织及管理 

1.项目组织 

上海市浦东新区人民检察院为 2018 年度办案装备设备费项目实

施单位。上海市浦东新区人民检察院委托采购代理机构上海中世建设

咨询有限公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程

顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标，选取上海

寅舜智能化工工程有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海宏

仁电子科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为供货单位。具体

如下表 2所示： 

表 2：项目实施单位 

序号 项目名称 项目内容 实施单位 代理招标单位 

1 视频会议系统 显示拼接屏 上海寅舜智能化工程有限公司 上海中世建设咨询有限公司 

2 技术侦查装备 

移动执法记录仪 上海良相智能化工程有限公司 上海景康工程项目管理有限公司 

微型隐蔽音频监听系统 

刑侦语音情感分析系统 

电子取证勘察箱 
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防录音屏蔽器 

3 司法检察装备 防爆处突装备 上海宏仁电子科技有限公司 上海协实建设工程顾问有限公司 

4 控告申诉装备 

安检设备 上海宏仁电子科技有限公司 上海协实建设工程顾问有限公司 

安全防范设备 上海亿爵机电设备有限公司 上海信息投资咨询有限公司 

4 办案工作区装备 讯问室设备 上海亿爵机电设备有限公司 上海信息投资咨询有限公司 

2.项目运行管理 

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目由上

海市浦东新区人民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限

公司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限

公司、上海信息投资咨询有限公司进行公开招标，上海寅舜智能化工

工程有限公司、上海良相智能化工程有限公司、上海宏仁电子科技有

限公司、上海亿爵机电设备有限公司为中标单位，中标单位供货后，

上海市浦东新区人民检察院在完成货物验收合格后，根据合同进行货

款支付，具体项目管理流程图如下图 2所示。 

 

 

 

 

图 2.项目管理流程图 
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（六）利益相关方 

项目单位：上海市浦东新区人民检察院 

代理招标单位：上海中世建设咨询有限公司； 

上海景康工程项目管理有限公司； 

上海协实建设工程顾问有限公司； 

上海信息投资咨询有限公司； 

供货单位：上海寅舜智能化工工程有限公司 

上海良相智能化工程有限公司 

上海宏仁电子科技有限公司 ； 

上海亿爵机电设备有限公司； 

项目收益方：上海市浦东新区人民检察院工作人员； 

（七）项目绩效目标 

1.项目总目标： 

通过项目实施，购买相关设备，如使视频会议系统、技术侦查装

备、司法警察装备、控告申诉设备和办案工作区装备的正常运行，保

障检察院正常办案办公。保障检察业务顺利开展，确保浦东新区人民

检察院工作的顺利开展。  

2.项目绩效目标： 

产出目标：通过该项目的实施，购买技术侦查装备：电子取证勘

察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、

移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安

检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等。办案装备设备项目采购

质量一次验收合格率 100%。采购完成及时率 100%；招标完成及时率。 

效果目标： 
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（1）社会效益：提高检察办案工作效率； 

               视频会议系统设备运行良好； 

               办案装备设备运行良好； 

（2）可持续目标：长效管理机制健全且执行有效； 

                  办案装备设备良好率达标 

（3）相关人员的满意度：管理层满意度大于 90%； 

                        检察院工作人员满意度大于 90%； 

二、绩效评价工作开展情况 

（一）绩效评价目的 

1.评价目的：财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门

的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评

价目的是为总结“上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设

备费项目”的资金使用的效率和效果，全面了解上海市浦东新区人民

检察院办案装备设备费项目资金使用的合规性，项目管理过程是否合

规，总结项目的成绩及存在问题，为今后完善项目的管理，促进同类

项目全过程管理提供可行性参考建议。 

（二）绩效评价工作方案制定过程 

1.文件研读 

根据《关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知》（沪

财绩[2014]22号）和《上海市财政局 2019年财政监督工作要点》（沪

财督[2019]29 号）》及财政部有关预算绩效管理文件精神和市政府

《关于全面推进预算绩效管理意见》要求，围绕本市 2019 年财政改

革工作重点，进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，加大全过程
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预算绩效管理的推进力度”。 

2.前期调研 

根据上海市浦东新区人民检察院的要求：项目碰头会于 2019年

4月底召开。评价组于 5月调研了项目实施单位和实地勘察，了解本

项目的基本情况和背景，收集管理及监督层面的资料。 

3.确定评价思路和方法 

本次评价工作在调研分析项目内容的基础上，明确评价重点为： 

①办案装备设备采购的合规性：是否按照规定的政府采购程序进

行采购，是否进行公开招标，程序是否合规。 

②办案装备设备采购验收情况，质量是否达标，是否满足上海市

浦东新区人民检察院的办公需要。 

③办案装备设备采购完成及时情况，是否按照规定的时间完成采

购公示和采购。 

评价思路集中在科学设计的指标体系上；指标体系包括评价指标

表和基础表两部分，评价指标表用于评价用，基础表是支撑评价表的

基础信息，由被评价单位协助填报，并予以盖章确认;问卷调查采用

随机抽样调查的形式;访谈选择管理和实施部门进行；同时评价过程

中还采用现场勘察、实地调研、基础表所获取的相应数据进行比较;

然后采用评价模型进行定量分析评价，处理数据。 

4.绩效评价指标体系的设计 

评价指标设计充分考虑项目的具体特点，以项目为起点，充分考

虑绩效目标与评价指标之间的逻辑关系，并与 22号文指标框架体系

相对应。本项目绩效评价指标体系从项目决策、项目管理和项目绩效

三个方面进行全面设计，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标
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按照《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，针对

本项目特点和本次评价重点进行个性化设计，在设置共性指标时也参

考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》的相关内容。在指标设置

时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客

观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注项目单位的工作目标，

也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行，

确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况以

及评价的政策需要。 

（三）绩效评价原则、评价方法 

1.绩效评价原则 

绩效评价应当遵循以下基本原则： 

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有

效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，

依法公开并接受监督。 

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据

评价对象的特点，分类组织实施。 

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评

价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求： 

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介

组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。 

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。 

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结
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果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改

进建议。 

2.绩效评价方法 

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。 

上海市浦东新区人民检察院 2018 年度办案装备设备费项目绩效

评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参

照《上海市预算绩效评价管理办法》（沪财绩【2014】22号）财政支

出绩效评价共性指标框架设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效

三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分

析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提

出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影

响的绩效逻辑路径。 

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的

依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报，评价

单位进行核对。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈

的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效

评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。 

（四）数据采集方法及过程 

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据

统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项

目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采

集的数据做详细的分析和统计。 

（五）绩效评价实施过程 

自从 2019年 4月底项目开始，评价组通过调研，对相关文件的
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解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，

由评价组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作

程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。几个月来，评

价组严格按照工作方案，通过实地调研、相关文件的解读、数据采集、

问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价

报告工作。具体实施过程如下： 

1.数据填报和采集 

2019年 4月，评价组到上海市浦东新区人民检察院收集凭证数

据，收集数据经核查后汇总完成。 

2.资金使用情况检查 

2019年 5月，评价组对项目专账会计凭证进行了梳理和检查，

核对预算与实际使用资金的符合性、资金审批流程的合规性、原始凭

证与记账凭证的相符性。 

3.实地调研方案实施 

根据评价思路，本次评价的重点内容为项目主体产生的合规性和

政府采购程序的规范性，2019年 5月，评价组对项目进一步的实地

调研，到上海市浦东新区人民检察院进行设备实地查看等。 

4.问卷调查 

2019年 5月，评价组对浦东新区人民检察院工作人员调查，根

据原计划的受益群体 300份样本，发放 300份，回收 300份。通过统

计，总满意度为 88%。（见附件 3：社会满意度分析报告） 

5.访谈 

2019 年 5 月，根据工作方案，评价组对上海市浦东新区人民检

察院检察院设备采购项目的相关工作人员进行访谈。访谈内容主要针
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对在项目执行方面的实际情况、经验、困难及建议等。（见附件 4：

访谈单位与访谈提纲） 

6.数据分析及撰写报告 

本次评价中，根据绩效评价的原理和规范，评价组针对评价重点

和要求，对项目单位填写的基础表数据进行了核对核查，对采集的数

据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报

委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。 

（六）本次绩效评价的局限性 

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调

查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整

评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，

调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。 

三、评价结论及绩效分析 

（一）评价结论 

1.评价结果及主要绩效 

运用由项目组研发并通过委托方认可的评价指标体系及评分标

准，通过数据采集、实地真实性调研、问卷调查及访谈，对“上海市

浦东新区人民检察院 2018年度办案装备设备费项目”绩效进行客观

评价。最终评分结果：总分为 94.44分，绩效评级为“优”。基于问

卷调查、实地调研、对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理、数

据分析、指标评分，得出综合评价结论如下：上海市浦东新区人民检

察院 2018年度办案装备设备费项目立项符合战略目标，立项依据充

分合理，目标完成情况良好；财务管理方面有一整套资金管理制度；
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项目管理方面，项目产出符合预期目标，质量验收合格，且后续运行

良好，满意度良好，后续管理有措施，综合业绩较好，实现了预期目

标。但是个别项目由于招标原因进程较预期较晚。各部分权重和绩效

分值如下表 4所示： 

表 4 办案装备设备费项目得分表 

指标 1.项目决策类 2.项目管理类 3.项目绩效类 合计分值 

权重 10 30 60 100 

分值 9 28 57.44 94.44 

（二）绩效指标分析 

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据

分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标

完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了

具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件 1：绩效评

价指标体系及得分情况表）： 

1.项目决策（10分） 

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分

10分，实际得分 9分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-1所示： 

表 3-1 项目决策指标及分值 

二级指标 三级指标 权重 业绩值 
分

值 

A1 项目决策   6   6 

  

A11 战略目标适应性 2 适应 2 

A12 立项依据充分性 2 充分 2 

A13 项目立项规范性 2 规范 2 
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A2项目目标   4   2 

 

A21 绩效目标合理性 2 合理 2 

A22 绩效指标明确性 2 基本细化 1 

合计 10  9 

分指标分析： 

（1）A11战略目标适应性：上海市浦东新区人民履行部门职责

所必须，是上海市浦东新区人民检察院进行检察工作所必须。可以支

持上海市浦东新区人民检察院部门职责的实现，是保障上海市浦东新

区人民检察院工作顺利进行，符合优先重点发展。 

该项指标满分 2分，根据评分标准得 2分。 

（2）A12立项依据充分性：项目根据《关于批复 2018年财政支

出预算的通知》（沪财预【2018】3 号）进行立项，符合上海市等相

关法律规定，项目预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效

果相匹配。 

该项指标满分 2分，根据评分标准得 2分。 

（3）A13项目立项规范性：上海市浦东新区人民检察院 2018年

度办案装备设备费项目由检察院业务部门提出需求，经浦东新区人民

检察院审核向上海市财政局进行预算申请，经上海市人大批复后进行

实施，所提交资料、文件符合要求。 

该项指标满分 2分，根据评分标准得 2分。 

（4）A21绩效目标合理性：项目的绩效目标为购买技术侦查装备：

电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽

监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申

诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问室设备等。绩效目标合
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理。 

该项指标满分 2分，根据评分标准得 2分。 

扣分指标分析： 

（1）A22 绩效指标明确性：该项目申报时将产出分为视频会议

系统、技术侦查设备、司法警察装备、控告申诉装备、办案工作区装

备等，预算与投资额相匹配，但是未通过清晰和可衡量的指标。 

该指标满分 2分，根据评分标准得 1分。 

2.项目管理（30分） 

项目管理类指标由 3 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分

30分，实际得分 28分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-2所示： 

表 3-2 项目管理指标及分值 

二级指标 三级指标 
权

重 
业绩值 分值 

B1投入管理   8   8 

  

B11 预算执行率 5 98.98% 5 

B12 专款专用率 3 100% 3 

B2财务管理   10  8 

  

B21 财务管理制度健全性 3 健全 3 

B22 财务监控有效性 3 有效 3 

B23 资金使用合规性 4 合规 4 

B3项目实施  12  16 

  

B31 项目管理制度的健全性 3 健全 3 

B32 项目管理制度执行的有

效性 
3 有效 3 



 

25 

 

B33 项目采购招标合规性 3 合规 3 

B34 招标完成及时性 3 较及时 1 

合计 30   28 

满分指标分析： 

（1）B11 预算执行率：上海市浦东新区人民检察院办案装备设

备费项目总支出为 391.87 万元，项目总预算为 395.906 万元，预算

执行率为 98.98%。预算执行率未达 100%的主要原因为经招标后经费

节约。 

该指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

（2）B12 专款专用率：该项目一共支付 395.906 万元，全部用

于上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的采购。专款专用率为

100%。 

该指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

（3）B21 财务管理制度健全性：该项目单位上海市浦东新区人

民检察院采用《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规定》的通

知、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东

新区人民检察院国有资产管理暂行规定》等相关规定。 

该项指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

（4）B22 财务监控有效性：考察项目实施单位是否为保障资金

的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用

以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。上海市浦东新区

人民检察院对 2018 年度办案装备设备费项目进行监控，保障项目的

的实施。 

该项指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 
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（5）B23 资金使用合规性：根据评价小组调查结果显示，资金

未存在截留、挪用的情况。资金使用合规。 

该指标满分 4分，根据评分标准得 4分 

（6）B31 项目管理制度健全性：项目制定具有相应的管理制度，

如：有完善的质量管理体系和监理大纲，项目管理流程概要、项目管

理职责、经济合同管理等制度健全性。上海市浦东新区人民检察院制

定了《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上海市浦东

新区人民检察院合同管理办法修改稿 1》等管理制度，管理制度健全，

能有效保障项目开展和实施的。 

该指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

（7）B32 项目管理制度执行有效性：项目由上海市浦东新区人

民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工

程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投

资咨询有限公司进行公开招标，上海寅舜智能化工工程有限公司、上

海良相智能化工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、上海亿爵

机电设备有限公司为中标单位，中标单位供货后，上海市浦东新区人

民检察院在完成货物验收合格后，根据合同进行货款支付，项目管理

制度有效。 

该项指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 

（8）B33 项目采购招标情况：项目由上海市浦东新区人民检察

院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康工程项目

管理有限公司、上海协实建设工程顾问有限公司、上海信息投资咨询

有限公司进行公开招标，政府采购程序合规。 

该项指标满分 3分，根据评分标准得 3分。 
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扣分指标分析： 

（1）B34招投标完成及时性：检察院 2018年度办案装备设备费

项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018年 11月才完

成项目招标，招标较晚，主要原因为第一次招标出现废标。 

该项指标满分 3分，根据评分标准得 1分。 

3.项目绩效(60分) 

项目绩效指标由 4 个二级指标，13 个三级指标构成，权重分 54

分，实际得分 57.44分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3所示： 

表 3-3 项目绩效指标及分值 

二级指标 三级指标 权重 业绩值 分值 

C1项目产出   34   32 

  

C11完成视频会议系统采购 5 100% 5 

C12完成技术侦查装备的采购 5 100% 5 

C13完成司法检察装备的采购 5 100% 5 

 C14完成控告申诉装备的采购 5 100% 5 

 C15完成办案工作区装备的采购 5 100% 5 

 C16项目质量验收合格率 5 100% 5 

 C17项目采购完成及时性 4 较及时 2 

C2项目效益   8   7.68 

  C21提高检察工作效率 4 86% 3.68 

 C22提高办案装备设备的完好率 4 达标 4 

C3可持续影  8  8 
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响力 

 C31办案装备设备的后续维护情况 4 良好 4 

 C32项目长效管理机制建设 4 建立 4 

C4满意度 

C41工作人员满意度 6 88% 5.76 

C42管理者满意度 4 很满意 4 

合计 60   57.44 

满分指标 

（1）C11 完成视频会议系统采购：考察项目是否按照计划完成

视频会议系统采购。浦东新区人民检察院在 2018 年完成视频会议系

统采购，采购包括 LED屏、网络交换机、控制计算机、图像处理工作

综合平台、检察委员会数据传播平台软件、配电柜、LED 屏支架等。 

该项指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

（2）C12完成技术侦查装备的采购：考察项目是否按照计划完

成技术侦查装备的采购。2018年 7月完成了技术侦查设备的采购，

由上海良相智能化工程有限公司提供，主要购买了电子取证勘察箱，

刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移

动执法记录仪等。 

该项指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

（3）C13 完成司法检察装备的采购：考察项目是否按照计划完

成司法检察装备的采购。2018年 11月 19日完成防爆突设备的采购，

包括公共鞥腰带（皮革）、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻
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防一体多功能法式盾牌（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝

合金夺刀器、战术抓捕器、T型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、

背负式催泪驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、

防爆罐、防爆毯、防刺服（软质）； 

该项指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

（4）C14完成控告申诉装备的采购：考察项目是否按照计划完

成控诉申诉装备的采购。项目完成控告申诉装备的采购，包括安检设

备和安全防范设备的采购。 

该项指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

（5）C15完成办案工作区装备的采购：考察项目是否按照计划

完成办案工作区装备的采购。浦东新区人民检察院 2018年度办案装

备设备费项目完成办案工作区装备的采购，包括安全门 1套、通道式

X光机 1套、台式液体安全检测仪 1套。 

该项指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

（6）C16项目质量验收合格率：考察项目完成后是否及时组织

竣工验收且质量符合设计规范和要求并验收合格。电子取证勘察箱、

刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执

法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备

等；办案工作区装备：讯问室设备等一次验收质量合格。 

该指标满分 5分，根据评分标准得 5分。 

（7）C22提高办案装备设备的完好率：  

考察项目实施后上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的完

好情况，是否可以满足检察院的办公需求。根据实地考察和访谈，上
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海市浦东新区人民检察院办案装备设备可以满足上海市浦东新区人

民检察院的需求。 

该项指标满分 4分，根据评分标准得 4分。 

（8）C31办案装备设备的后续维护情况：考察项目上海市浦东

新区人民检察院办案装备设备的运营保养情况。上海市浦东新区人民

检察院建立良好的资产管理制度，对办案装备设备采购后有完整的保

养措施和保养方案。 

该项指标满分 4分，根据评分标准得 4分。 

（9）C32项目长效管理机制建设：考察长效管理机制的健全性

及执行情况。在项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成

的项目管理小组，由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平

台上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，财务根

据采购合同的条件支付项目款项，技术人员根据项目要求监督设备的

安装和调试工作，资产管理人员对社保进行资产登记。项目完工，确

认合同清单后签署项目完工报告，结清尾款后项目结束。 

该项指标满分 4分，根据评分标准得 4分。 

（10）C42管理者满意度：考察相关主管部门对项目实施后的满

意度。根据访谈上海市浦东新区人民检察院的相关管理人员对项目非

常满意。 

该项指标满分 4分，根据评分标准得 4分。 

扣分指标分析： 

（1）C17 项目采购完成及时性：考察项目是否按计划完成交付。

检察院 2018年度办案装备设备费项目中司法办案区配套设备和防爆
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处突设备采购在 2018年 11月才完成项目招标采购。主要原因为完成

招标较晚。其他办案装备设备采购完成及时。 

 该项指标满分 4分，根据评分标准得 2分。 

（2）C21提高检察工作效率：考察项目实施后对工作效率的影

响。通过问卷调查，86%的检察院工作人员认为通过项目实施提高工

作效率。 

该项指标满分 4分，根据评分标准得 3.68分。 

（3）C41工作人员满意度：考察上海市浦东新区人民检察院工

作人员对项目的满意度和认可度。根据问卷，上海市浦东新区人民检

察院对项目的满意度为 88%。  

该项指标满分 6分，根据评分标准得 5.76分。 

四、主要绩效及经验和做法、存在的问题和建议 

（一）主要绩效及经验和做法 

1.完成办案装备设备的采购，保障工作效率 

通过项目的实施，完成办案工作区装备（询问室设备、询问发言

主机等）、视频会议系统（显示屏）、技术侦查设备（电子取证勘察

箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移

动执法记录仪）、司法检察装备（防爆处突设备、警用灭火器）、控

告申诉装备的采购（安检设备、通道 X光机等），解决这些设备和系

统的老化，弥补了这些设备的短缺，有效提高浦东新区人民检察院的

工作效率，保障上海市浦东新区人民检察院检察工作的顺利进行。 

2.资金管理、项目管理与验收管理相结合  

上海市浦东新区人民检察院在 2018 年度办案装备设备费项目中，
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在资金管理方面，按照项目合同的付款方式进行付款，在项目管理方

面，由财务、采购、资产和技术人员组成项目管理小组，由采购人按

照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理采购机构进行招

标，与中标单位签订采购合同，技术人员根据项目要求监督设备安装

和调试工作，资产管理人员对设备进行资产登记。项目完工，确认项

目完工报告。通过资金管理、项目管理与验收管理相结合，加强采购

管理。 

3.通过招标节约资金 

上海市浦东新区人民检察院 2018年度办案装备设备费项目，通

过项目的招标，共支出 391.87万元，比预算 395.906万元节约 4.036

万元。 

（二）存在的问题 

1.绩效产出目标不够全面 

项目单位上海市浦东新区人民检察院编制的绩效总体目标比较

明确，即购买相关设备，如使视频会议系统、技术侦查装备、司法警

察装备、控告申述设备和办案工作区装备的正常运行，保障检察院正

常办案办公。保障检察业务顺利开展，确保浦东新区人民检察院工作

的顺利开展。但是项目产出管理目标需进一步细化，且要加强对项目

管理的考核。 

2.部分项目招标较晚，致使采购完成较晚 

部分项目如司法办案区配套设备、防爆处突设备采购在 2018 年

11月份完成，较计划完成较晚，主要原因为在招标过程中出现废标，

致使重新招标，使招标确定中标单位较晚，使采购完成较晚。 
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（三）建议和改进措施 

1.根据绩效目标的要求，合理补充绩效管理目标 

建议上海市浦东新区人民检察院按照《上海市预算绩效管理实施

办法》（沪财绩[2014]22号文）的规定，为落实“科学合理的测算资

金需求，编制预算绩效目标”有关要求，在以后工作中，完善绩效管

理目标，使绩效与预算融合，强化目标责任，并明确项目的招标进程

管理。 

2.加强对招标的管理  

建议上海市浦东新区人民检察院加强对招标过程的管理，加强和

代理招标机构进行沟通，加快招标进程，加强对废标的产生监控，减

少因为招标的事情影响项目的进程。 

 

 

上海泰乙税务师事务所（普通合伙） 

二〇一九年五月 
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附件 1：基础表 

基础表 1 资金来源与预算单位：万元 

序号 项目名称 项目内容 预算金额 

1 

视频会议

系统 

显示拼接屏 

140 

2 

技术侦查

装备 

移动执法记录仪 0.286 

微型隐蔽音频监听系统 6.8 

刑侦语音情感分析系统 29.8 

电子取证勘察箱 19.8 

防录音屏蔽器 4.8 

3 

司法检察

装备 

防爆处突装备 

51 

4 

控告申诉

装备 

安检设备 78.3 

安全防范设备 25.12 

5 

办案工作

区装备 

讯问室设备 

40 

 合计  395.906 
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基础表 2 项目支出明细表单位：             万元 

序号 项目名称 项目内容 预算金额 中标单位 中标价格 

1 视频会议系统 显示拼接屏 140 上海寅舜智能化工程有限公司 137.7 

2 技术侦查装备 

移动执法记录仪 0.286 上海良相智能化工程有限公司 61.38 

微型隐蔽音频监听系统 6.8 

刑侦语音情感分析系统 29.8 

电子取证勘察箱 19.8 

防录音屏蔽器 4.8 

3 司法检察装备 防爆处突装备 51 上海宏仁电子科技有限公司 50.29 

4 控告申诉装备 

安检设备 78.3 上海宏仁电子科技有限公司 77.8 

安全防范设备 25.12 上海亿爵机电设备有限公司 64.7 

4 办案工作区装备 讯问室设备 40 

 合计  395.906  391.87 
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基础表 3项目管理制度情况表 

序号 项目 制度名称 备注 

一 财务管理制度   

 

内部财务管理制度、会计

核算制度、项目资金管理

办法等，请列举名称及文

号；并备注：国库集中支

付制度、资金报账制、专

项资金管理办法等 

关于印发《上海市浦东新区人

民检察院财务报销管理规定》

的通知、上海市浦东新区人民

检察院财务内控管理制度、上

海市浦东新区人民检察院国有

资产管理暂行规定 

 

二 项目管理制度   

 

保证项目顺利实施的相关

制度、协议和措施，请列

举名称及文号。 

制度如：投诉处理制度、

项目进度汇报制度等；协

议和措施如：项目实施单

位资质检查措施、项目宣

传、人员登记、质量跟踪

等 

项目实施单位已具有相应的项

目管理制度：《上海市浦东新区

人民检察院财务内控管理制

度》、《上海市浦东新区人民检

察院合同管理办法修改稿 1》

等。 
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基础表 4绩效目标完成情况表 

行

次 
绩效目标 目标值细化 

目标值 

详细完

成情况 

完成情况审核

（评价单位填

写） 

1 
A11战略目

标适应性 

①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符

合发展政策和优先发展重点。 
 适应  是 

2 
A12立项依

据充分性 

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规

划和党委政府决策；是否符合上海市的政策法

规。②项目预算是否与项目范围、质量、成本、

时间和执行效果相匹配。 

 充分  是 

3 
A13项目立

项规范性 

①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交

的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已

经过必要的集体决策。 

 规范  是 

4 
A21目标合

理性 

①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期

产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③目

标与相应预算的关联性。 

 合理  是 

5 
A22指标明

确性 

①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②是

否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否

与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预

算确定的项目投资额或资金量相匹配。 

基 本 明

确 
 是 

6 
B11预算执

行率 
预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。 

 

98.98% 
 是 

7 
B12专款专

用率 
专款专用率=支出该项目资金/支出资金×100%。  100%  是 

8 

B21财务管

理制度健

全 

考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，
用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安
全运行的保障情况。 

 健全  是 

9 

B22财务监

控的有效

性 

考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规
范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管
理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金
运行的控制情况。 

有效 是 

10 
B23资金使

用合规性 

①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规

和财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或

国库集中收付等规定；②资金用途是否明确，且

符合预算批复或合同规定的用途；③项目整体是

否实行严格的单独核算，子项目是否根据需要细

化核算，相关会计记录是否及时、真实、完整；

④项目的重大开支是否经过评估认证；⑤是否存

在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。 

 合规  是 
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行

次 
绩效目标 目标值细化 

目标值 

详细完

成情况 

完成情况审核

（评价单位填

写） 

11 

B31项目管

理制度的

健全性 

是否制定或具有相应的管理制度，管理制度健

全，能有效保障项目开展和实施。 
 健全  是 

12 

B32项目管

理制度执

行的有效

性 

管理制度执行准确无误的，采取项目过程管理实

施的程序性台账、备查、会议纪要等相关措施保

障项目业务质量检查、验收等措施和手段。 
 有效  是 

13 

B33项目采

购招标合

规性 

①是否通过政府采购程序；②.政府采购程序

是否符合相关管理制度规定。  
 合规  是 

14 
B34招标及

时情况 

每个项目招标未及时完成的扣 1份，扣完为

止。 

2个子项

目较晚 
 是 
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基础表 5产出目标完成情况表 

行

次 
项目 计划完成 实际完成 备注 

1 
项目

产出 

完成视频会议系统采购。 
完成   

完成技术侦查装备的采购 
完成  

完成司法检察装备的采购 
完成  

完成控诉申诉装备的采购 
完成  

完成办案工作区装备的采购 

完成  

2 
项目

质量 
采购货物验收质量 

一次验收合格率 100%   

3 

采购

完成

及时

性 

按时完成办案装备设备的采购 

2个子项目较晚   
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基础表 6效果目标完成情况表 

行次 项目 计划完成 实际完成 

1 提高工作效率 计划项目实施后对提高工作效率。  86% 

2 
提高办案装备

设备的完好率 

考察项目实施后上海市浦东新区人民检察院办案装

备设备的完好情况，是否可以满足检察院的办公需

求。 

 达标 

3 

办案装备设备

的后续维护情

况 

考察项目上海市浦东新区人民检察院办案装备设备

的运营保养情况。 
 良好 

4 
项目长效管理

机制建设 
考察长效管理机制的健全性及执行情况  健全 
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附件 2：综合指标表 

上海市浦东新区人民检察院 2018年度办案装备费项目绩效评价指标体系 

一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

A

项

目

决

策 

10% 

A1项

目立

项(6

分） 

A11战

略目

标适

应性 

2 

上海市浦东新区人民履行部门职责所必须，是

上海市浦东新区人民检察院进行检察工作所必

须。可以支持上海市浦东新区人民检察院部门

职责的实现，是保障上海市浦东新区人民检察

院工作顺利进行，符合优先重点发展。 

 

2 

 

①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否

符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件

得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

查阅政府文

件、相关文

件资料 

A12立

项依

据充

分性 

2 

项目根据《关于批复 2018年财政支出预算的通

知》（沪财预【2018】3号）进行立项，符合上

海市等相关法律规定，项目预算是否与项目范

围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。 

 

2 
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展

规划和党委政府决策；是否符合上海市的政策

法规。②项目预算是否与项目范围、质量、成

本、时间和执行效果相匹配。符合所有条件得

满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

查阅政府文

件、相关文

件资料 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

A13项

目立

项规

范性 

2 

上海市浦东新区人民检察院2018年度办案装备

设备费项目由检察院业务部门提出需求，经浦

东新区人民检察院审核向上海市财政局进行预

算申请，经上海市人大批复后进行实施，所提

交资料、文件符合要求。 

 

2 
①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提

交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是

否已经过必要的集体决策。符合所有条件得满

分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

查阅政府文

件、相关文

件资料 

A2项

目目

标（4

分） 

A21目

标合

理性 

2 

为购买技术侦查装备：电子取证勘察箱、刑侦

语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽

监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：

防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；

办案工作区装备：讯问室设备等。绩效目标合

理。 

 

2 

①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预

期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

③目标与相应预算的关联性。符合所有条件得

满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 

查阅政府文

件、目标申

报表及相关

文件资料 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

A22指

标明

确性 

2 

该项目申报时将产出分为视频会议系统、技术

侦查设备、司法警察装备、控告申诉装备、办

案工作区装备等，预算与投资额相匹配，但是

未通过清晰和可衡量的指标。 

 

 

1 

①是否将项目目标细化分解为具体的指标；②

是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③

是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是

否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5分，扣

完为止。 

查阅政府文

件、目标申

报表及相关

文件资料 

B

项

目

管

理 

36% 

B1投

入管

理(8

分) 

B11预

算执

行率 

5 

上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项

目总支出为 391.87 万元，项目总预算为

395.906 万元，预算执行率为 98.98%。预算执

行率未达 100%的主要原因为经招标后经费节

约。 

 

5 

预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%。

预算执行率 100%，得满分；每偏离 1%，扣权

重 1%，80%以下不计分。 

单位填列表

格、财务账

册、预算明

细 

B12专

款专

用率 

3 
该项目一共支付 395.906 万元，全部用于上海

市浦东新区人民检察院办案装备设备的采购。

 

3 
专款专用位率=实际该项目支出/实际支出×

100%。资金到位率 100%，得满分；低于 100%，

每下降 1%，扣权重的 1%；80%以下，不计分。 

单位填列表

格、财务账

册、预算明

细 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

专款专用率为 100%。 

B2财

务管

理（10

分） 

B21 财
务 管
理 制
度 健
全性 

3 

该项目单位上海市浦东新区人民检察院采用

《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理规

定》的通知、《上海市浦东新区人民检察院财

务内控管理制度》、《上海市浦东新区人民检

察院国有资产管理暂行规定》等相关规定。 

 

 

3 

①已制定专项资金管理制度或有适用于本项
目的财务管理制度得50%权重分；②制度中包
括八个方面：预算管理、收入管理、支出管理、
采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现
金及银行存款管理、财务监督管理。每缺一方
面扣除权重6.25%，扣完为止。 

财务、资产

管理制度文

件，内控制

度文件以及

相关文件资

料 

B22 财
务 监
控 有
效性 

3 

上海市浦东新区人民检察院对2018年度办案装

备设备费项目进行监控，保障项目的正确的实

施。 

 

 

3 

①采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对
资金使用进行监控得权重分的40%；②具备可
追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条
件或机制得权重分的30%；③具备应对各环节
的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩
戒机制得权重分的30%。符合得相应权重分，
否则扣除相应权重分。 

合规性检

查 、预算明

细、制度文

件、财务资

料 

B23资

金使

用合

规性 

4 
根据评价小组调查结果显示，资金未存在截留、

挪用的情况。资金使用合规。 

 

4 

①资金使用审批程序和手续是否符合法律、法

规和财务制度规定，例如超预算、违反财务监

理或国库集中收付等规定；②资金用途是否明

确，且符合预算批复或合同规定的用途；③项

基础表 ，访

谈以及相关

文件资料。 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

目整体是否实行严格的单独核算，子项目是否

根据需要细化核算，相关会计记录是否及时、

真实、完整；④项目的重大开支是否经过评估

认证；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支

出等违规情况。符合所有条件得满分，缺失一

项扣 1分，扣完为止。 

B3项

目实

施（18

分） 

B31项

目管

理制

度的

健全

性 

3 

上海市浦东新区人民检察院制定了《上海市浦

东新区人民检察院财务内控管理制度》、《上

海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿

1》等管理制度，管理制度健全，能有效保障项

目开展和实施的。 

 

 

3 

是否制定或具有相应的管理制度，如：是否有

完善的质量管理体系和监理大纲，项目管理制

度、经济合同管理等制度健全性。管理制度健

全，能有效保障项目开展和实施的，计 2分；

管理制度基本健全，存在影响项目实施效果

的，得 1分；无相应管理制度的，不计分。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 

B32项

目管

理制

度执

3 

项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招

标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康

工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾

问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行

 

3 

管理制度执行准确无误的，采取项目过程管理

实施的程序性台账、备查、会议纪要等相关措

施保障项目业务质量检查、验收等措施和手段

的，计 3分；执行情况良好，得 2分；仅部分

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

行的

有效

性 

公开招标，上海寅舜智能化工工程有限公司、

上海良相智能化工程有限公司、上海宏仁电子

科技有限公司、上海亿爵机电设备有限公司为

中标单位，中标单位供货后，上海市浦东新区

人民检察院在完成货物验收合格后，根据合同

进行货款支付， 

执行，得 1.5分；未执行，不计分。 资料 

B33项

目采

购招

标合

规性 

3 

项目由上海市浦东新区人民检察院委托代理招

标单位上海中世建设咨询有限公司、上海景康

工程项目管理有限公司、上海协实建设工程顾

问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行

公开招标， 

 

3 

①是否通过政府采购程序；②.政府采购程序

是否符合相关管理制度规定。符合所有条件，

得满分；一项不符合，扣 1.5 分，扣完为止。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 

B34招

标完

成及

时性 

3 
检察院 2018年度办案装备设备费项目中司法办

案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018 年

 

 

 

3 

每个子项目未及时完成扣 1分，扣完为止。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

11 月才完成项目招标，招标较晚，主要原因为

第一次招标出现废标。 

资料 

C

项

目

绩

效 

54% 

C1 项

目产

出（34

分）  

C11 完

成 视

频 会

议 系

统 采

购 

5 

浦东新区人民检察院在2018年完成视频会议系

统采购，采购包括 LED屏、网络交换机、控制

计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会

数据传播平台软件、配电柜、LED屏支架等。 

 

5 

按改造计划全部实施得满分，未完成得 0分。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 

C12 完

成 技

术 侦

查 装

备 的

采购 

5 

2018 年 7月完成了技术侦查设备的采购，由上

海良相智能化工程有限公司提供，主要购买了

电子取证勘察箱，刑侦语音情感分析系统、防

录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移动执

法记录仪等。 

 

5 

按改造计划全部实施得满分，未完成得 0分。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

C13 完

成 司

法 检

察 装

备 的

采购 

5 

2018年 11月 19 日完成防爆突设备的采购，包

括公共鞥腰带（皮革）、新式约束毯、遥控路

障、防爆盔甲服、攻防一体多功能法式盾牌（含

催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金

夺刀器、战术抓捕器、T型警棍带网枪、单发抓

捕网枪、电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓

捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆

罐、防爆毯、防刺服（软质）； 

 

5 

按改造计划全部实施得满分，未完成得 0分。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 

C14 完

成 控

告 申

诉 装

备 的

5 
项目完成控告申诉装备的采购，包括安检设备

和安全防范设备的采购。 

 

 

5 按改造计划全部实施得满分，未完成得 0分。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

采购 

C15 完

成 办

案 工

作 区

装 备

的 采

购 

5 

浦东新区人民检察院2018年度办案装备设备费

项目完成办案工作区装备的采购，包括安全门 1

套、通道式 X光机 1套、台式液体安全检测仪 1

套。 

 

 

5 

按改造计划全部实施得满分，未完成得 0分。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 

 

C16项

目质

量验

收合

格率 

5 

电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防

录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记

录仪；司法警察装备：防爆处突装备；控告申

诉装备：安检设备等；办案工作区装备：讯问

 
项目质量验收合格率=实际验收合格数量/计

划产出数量×100% 。及时组织验收并根据工

程质量验收报告，一次验收合格得满分；未及

时组织验收扣权重分 50%，质量验收不合格不

计分。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

室设备等一次验收质量合格。 

C17项

目采

购完

成及

时性 

4 

检察院 2018年度办案装备设备费项目中司法办

案区配套设备和防爆处突设备采购在 2018年

11月才完成项目招标采购。主要原因为完成招

标较晚。其他办案装备设备采购完成及时。 

 

 

2 
项目按时交付得满分，每延迟一个月扣 10%权

重，扣完为止。 

基础表 ，业

务管理制

度，访谈以

及相关文件

资料 

C2 社

会效

益（8

分） 

C21提

高检

察工

作效

率 

4 
通过问卷调查，86%的检察院工作人员认为通过

项目实施提高工作效率。 

3.68 

90%认为提高得满分，每降低一个点，扣权重

2%，扣完为止。 

基础表、访

谈、相关文

件资料 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

C22提

高办

案装

备设

备的

完好

率 

4 

根据实地考察和访谈，上海市浦东新区人民检

察院办案装备设备可以满足上海市浦东新区人

民检察院的需求。 

4 

完全满足得满分，基本满足得 60%权重，部分

满足得 40%权重，不满足得 0 分。 

基础表 ，业

务管理制

度，实地调

查，访谈以

及相关文件

资料 

C

3可持

续影

响力

(8分) 

C31办

案装

备设

备的

后续

维护

情况 

4 

上海市浦东新区人民检察院建立良好的资产管

理制度，对办案装备设备采购后有完整的保养

措施和保养方案。 

4 

上海市浦东新区人民检察院的办案装备设备

是否建立良好的运维管理及资产管理情况，建

立得满分，未建立得 0分。 

基础表 ，业

务管理制

度，实地调

查，访谈以

及相关文件

资料 

C32项

目长

效管

4 
在项目管理方面，由财务、采购、资产和技术

人员组成的项目管理小组，由采购人按照政府

 

 

4 

是否建立项目日常养护管理、维修管理机制，

包括人、财、物及制度的落实，以保障项目可

持续稳定运行。有制定制度并落实执行，得满

实地调研以

及相关文件

资料。 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

理机

制建

设 

采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理

采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，

财务根据采购合同的条件支付项目款项，技术

人员根据项目要求监督设备的安装和调试工

作，资产管理人员对社保进行资产登记。项目

完工，确认合同清单后签署项目完工报告，结

清尾款后项目结束。 

分，执行情况良好，得 4分；仅部分执行，得

2分；未执行，不计分。 

C4满

意度

（15

分） 

C41工

作人

员满

意度 

6 

根据问卷，上海市浦东新区人民检察院对项目

的满意度为 88%。  

 

 

5.76 

根据访谈评分、实地调研满意程度≥90%得满

分，每下降 1%，扣权重 2%，60%以下，不得分。

[公式：满意度=(选择“很满意”选项样本数+

“基本满意”选项样本数×0.8+“不满意”选

项样本数×0.6+“很不满意”选项样本数×

0.3)/总样本数×100%] 

调查问卷等 
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一

级

指

标 

权

重 

二 级

指标 

三级

指标 

分

值 
得分情况说明 

 

得分 
评分标准 数据来源 

C42管

理者

满意

度 

4 C42 管理者满意度 

 

 

4.63 

根据访谈，管理者满意度 90%以上得满分；90%

以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。 
根据访谈 

合计   100   94.44     
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附件 3：问卷调查分析 

本次对上海市浦东新区人民检察院 2018年度办案装备设备费项目，

评价小组工作人员对浦东新区人民检察院的工作人员组织问卷的发放

与回收。根据浦东新区人民检察院工作人数为基数，根据项目要求随

机按选取 300 人，有效回收调查问卷 300 份，回收率 100%，满意度结

果约为 88%。 

工作人员   满意度问卷调查 

1. 您对办案工作区装备使用满意吗？ 

据问卷调查，100%受访者参与评价，对办案工作区装备使用满意度

进行综合考评，满意度为 96.4%。 

办案工作区装备使用满意度 

总数-300 非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意 

人数 246 54 0 0 0 

百分比 82% 18% 0 0 0 

2. 您对 2018年采购的视频会议系统满意吗？ 

据问卷调查，100%受访者参与评价，对视频会议系统的满意度进行

综合考评，满意度为 94.8%。 

视频会议系统使用满意度 

总数-300 非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意 

人数 240 42 18 0 0 

百分比 80% 14% 6% 0 0 

3. 您对 2018年采购的技术侦查设备满意吗？ 

据问卷调查，100%受访者参与评价，对技术侦查设备的满意度进行
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综合考评，满意度为 94.97%。 

技术侦查设备使用满意度 

总数-300 非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意 

人数 235 54 11 0 0 

百分比 78.33% 18% 3.67% 0 0 

4. 总体上您对 2018年办案装备设备采购是否满意？ 

据问卷调查，100%受访者参与评价，对 2018年办案装备设备采购

项目满意度进行综合考评，满意度为 88% 

                总体满意度调查表 

总数-300 非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意 

人数 135 150 15 0 9 

百分比 45% 50% 5% 0% 1.8% 

5.您对 2018年采购的司法检察设备满意吗？ 

据问卷调查，100%受访者参与评价，对司法检察装备的满意度进行

综合考评，满意度为 90.4%。 

司法检察装备使用满意度 

总数-300 非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意 

人数 195 66 39 0 0 

百分比 65% 22% 13% 0 0 

6.您对 2018年采购的控告申诉装备满意吗？ 

据问卷调查，100%受访者参与评价，对司 2018 年采购的控告申诉

装备的满意度进行综合考评，满意度为 91.4%。 

2018 年采购的控告申诉装备满意度 

总数-300 非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意 

人数 207 57 36 0 0 
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百分比 69% 19% 12% 0 0 

7.您认为 2018年办案设备采购提高工作效率的满意情况？ 

据问卷调查，100%受访者参与评价，对司 2018 年采购的办案设备

采购提高工作效率的满意度进行综合考评，满意度为 86%。 

2018 年办案设备提高工作效率的满意度 

总数-300 非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意 

人数 123 144 33 0 0 

百分比 41% 48% 11% 0 0 
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附件 4：访谈记录汇总报告 

上海市浦东新区人民检察院相关管理者访谈提纲 

1.请简要介绍下 2018年办案装备设备费项目基本情况和内容（包

括项目立项申请申报、预算资金的申请、拨付、使用情况等）。 

2018 年办案装备设备费项目，根据浦东新区人民检察院的办案需

要，前一年度进行项目申报，向上海市财政申请项目预算资金。 

序号 项目名称 项目内容 预算金额 

1 

视频会议

系统 

显示拼接屏 

140 

2 

技术侦查

装备 

移动执法记录仪 0.286 

微型隐蔽音频监听系统 6.8 

刑侦语音情感分析系统 29.8 

电子取证勘察箱 19.8 

防录音屏蔽器 4.8 

3 

司法检察

装备 

防爆处突装备 

51 

4 

控告申诉

装备 

安检设备 78.3 

安全防范设备 25.12 

5 

办案工作

区装备 

讯问室设备 

40 

 合计  395.906 

2.贵单位采取了怎样的措施来保障该项目工作的持续有效开展？（请

从资金管理和项目管理两方面谈谈） 
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资产管理方面，由财务负责人争取财政支持，控制预算下达、使

用和支付资金。 

项目管理方面，由财务、采购、资产和技术人员组成项目管理小

组，由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平台上委托代理

采购机构进行招标，与中标单位签订采购合同，财务根据采购合同的

支付条件支付项目款项，技术人员根据项目要求监督设备安装和调试

工作，资产管理人员对设备进行资产登记。项目完工，确认合同清单

后签署项目完工报告，结清尾款后项目结束。 

3.请您简要谈谈项目工作的结果以及在项目执行过程中取得的成

绩和经验。 

办案设备中几个项目均顺利进行，采购的设备得到使用人员的好

评。 

项目管理小组是个有效的项目管理模式，能使项目的管理更加高

效便捷。 

4. 请您谈谈该项目有何不足之处？您觉得应该如何改进？ 

某些项目采购经验有所不足，需要在细节上下功夫 

5. 您在工作中开展遇到的困难有哪些？ 

对相关政策文件的了解熟悉程度不够，造成理解上的偏差。 

6.从整体上说，您对办案装备设备采购项目开展满意么？ 

A、非常满意  

7.您对办案装备设备采购项目还有何建议和意见？ 

进一步加强制度化建设完善配套措施，强化监督管理，进一步做

好做优政府采购工作。 
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附件 5：合规性评价底稿 

为加强上海市浦东新区人民检察院办公装备设备费项目支出预算

管理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专

项资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政专项资金使用效益，

依据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩

[2014]22 号），对上海市浦东新区 2018 年度办案装备设备费项目的资

金使用单位展开资金合规性检查。 

一、核查对象 

本次核查对象为浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目

的资金使用单位——上海市浦东新区人民检察院。 

二、核查方式 

本次项目资金使用情况的核查方式，包括以资金量和工作量为依

据，抽查会计信息类凭证比例 30%以上，并对政策类文件全覆盖。 

三、核查内容 

本次调查首先从预算主管部门入手，结合该财政专项资金设立的

政策背景，深入了解预算主管部门对财政专项资金的管理、监督工作

开展情况，以发现专项资金在管理层面存在的问题。其次，再从财政

资金使用单位着手，全面审核资金使用单位专项资金使用情况，以发

现专项资金在资金使用层面的违规问题。 

1.项目的基本情况 

包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额、受

益人数等。 

2.项目申报立项审批情况 
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包括立项审批手续完备情况、申报条件充分性等。 

3.项目实施情况 

包括项目组织实施情况、验收情况等。 

4.资金使用情况 

包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情

况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大

支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。 

5.内控机制情况 

包括是否设立专账核算、专款专用；是否建立适当的岗位分设；

审核批准制度是否执行；是否按规定对专项资金形成的资产进行管理；

资金管理制度执行情况是否合规等。 

四、核查结果 

1.项目的基本情况 

2018年度上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总预算

395.906万元，主要包括视频会议系统 140万元，技术侦查设备 61.486

万元，司法检察装备 51 万元，控告申诉装备 103.42 万元，办案工作

区装备 40万元。上海市浦东新区人民检察院办案装备设备费项目总支

出为 391.87万元，预算执行率为 98.98%。 

2.项目制度 

在财务管理方面，根据关于印发《上海市浦东新区人民检察院财

务报销管理规定》的通知、上海市浦东新区人民检察院财务内控管理

制度、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定》 

在项目管理方面，《上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制

度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿 1》等。  
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3.项目实施 

 (1)项目实施情况 

1.在 2018年 11月 20日完成司法办案区配套设备采购，采购设备

包括安全门 1套，通道式 X光机 1套、台式液体安全检测仪 1套。 

2.2018年 11月 19日完成防爆突设备的采购，包括公共鞥腰带（皮

革）、新式约束毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻防一体多功能法式盾牌

（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺刀器、战术抓捕器、

T型警棍带网枪、单发抓捕网枪、电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓

捕防暴棍、全保护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防爆毯、防刺服（软

质）； 

3.2018 年 7 月份完成技术侦察设备采购，包括电子取证勘察箱、

刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移

动执法记录仪； 

4.2018年 7月完成显示拼接屏采购，包括：LED屏、网络交换机、

控制计算机、图像处理工作综合平台、检察委员会数据传播平台软件、

配电柜、LED屏支架等。 

 (2)资金使用情况 

根据评价小组调查结果显示，资金未存在截留、挪用的情况。 

序号 项目名称 项目内容 预算金额 中标单位 中标价格 

1 视频会议系统 显示拼接屏 140 上海寅舜智能化工程有限公司 137.7 

2 技术侦查装备 

移动执法记录仪 0.286 上海良相智能化工程有限公司 61.38 

微型隐蔽音频监听系统 6.8 

刑侦语音情感分析系统 29.8 

电子取证勘察箱 19.8 
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防录音屏蔽器 4.8 

3 司法检察装备 防爆处突装备 51 上海宏仁电子科技有限公司 50.29 

4 控告申诉装备 

安检设备 78.3 上海宏仁电子科技有限公司 77.8 

安全防范设备 25.12 上海亿爵机电设备有限公司 64.7 

4 办案工作区装备 讯问室设备 40 

 合计  395.906  391.87 

资金使用合规性评价表： 

项目基

本情况 

1 项目名称 
上海市浦东新区人民检察院 2018年度办案装备设

备费项目 

2 预算总额 395.906 万元 

3 财政已拨付金额 391.87 万元 

4 项目支出总额 391.872 安阳 

项目申

报立项

审批情

况 

5 立项审批手续不完备 否 

6 申报条件不充分 否 

7 申报计算不正确 否 

8 其他 - 

项目实

施情况 

9 未按进度组织实施 否 

10 擅自变更项目内容 否 

11 未按规定组织验收 否 

12 其他 - 

资金使

用情况 

13 截留、挪用、挤占财政专项资金 否 

14 资金支付未按要求审批 否 

15 资金支付所需材料不齐备 否 

16 擅自改变、扩大支出范围 否 

17 擅自提高支出标准 否 
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18 虚列项目支出 否 

19 
验收不合格的已支付资金未按规定处

理 
否 

20 擅自处理结余资金 否 

21 其他 - 

内控机

制情况 

22 未设专账核算 否 

23 资金管理制度未执行 否 

24 其他 - 
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附近 6：评价工作底稿 

A11“战略目标适应性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年度办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目与部门战略目标的适应性。 

指标权重 

指标权重：2分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①项目是否能够支持部门目标的实

现；②是否符合发展政策和优先发展重点。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1

分，扣完为止。 

数据来源及

取数方式 
查阅政府文件、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民

履行部门职责所必须，是上海市浦东新区人民检察院

进行检察工作所必须。可以支持上海市浦东新区人民

检察院部门职责的实现，是保障上海市浦东新区人民

检察院工作顺利进行，符合优先重点发展。 

指标得分：2分 

日期：2019年 5 月 20 日 
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A12“立项依据充分性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。 

指标权重 

指标权重：2分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对

项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分 

指标标杆值依据：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发

展规划和党委政府决策；是否符合上海市的政策法规。②项目

预算是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完

为止。 

数据来源及取

数方式 
查阅政府文件、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目根据《关于批复 2018年财政支

出预算的通知》（沪财预【2018】3 号）进行立项，符合上海市

等相关法律规定，项目预算是否与项目范围、质量、成本、时

间和执行效果相匹配。 

指标得分：2分 

日期：2019年 5 月 20 日 
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A13“立项规范性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以

反映和考核项目立项的规范情况。 

指标权重 

指标权重：2分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①项目是否按照规定的程序申请设

立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事

前是否已经过必要的集体决策。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1

分，扣完为止。 

数据来源及

取数方式 
查阅政府文件、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民检

察院 2018年度办案装备设备费项目由检察院业务部门

提出需求，经浦东新区人民检察院审核向上海市财政

局进行预算申请，经上海市人大批复后进行实施，所

提交资料、文件符合要求。 
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指标得分：2分。 

日期：2019年 5 月 20 日 

A21“绩效目标合理性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 

考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观

实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情

况。 

指标权重 

指标权重：2分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①项目是否为促进事业发展所必需；

②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水

平；③目标与相应预算的关联性。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1

分，扣完为止。 

数据来源及

取数方式 
查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：为购买技术侦查装备：

电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏

蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警

察装备：防爆处突装备；控告申诉装备：安检设备等；

办案工作区装备：讯问室设备等。绩效目标合理。 

指标得分：2分。 
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日期：2019年 5 月 20 日 

A22“绩效指标明确性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、

可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施

的相符情况。 

指标权重 

指标权重：2分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①是否将项目目标细化分解为具体

的指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与

预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 0.5

分，扣完为止。 

数据来源及

取数方式 
查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：该项目申报时将产出

分为视频会议系统、技术侦查设备、司法警察装备、

控告申诉装备、办案工作区装备等，预算与投资额相

匹配，但是未通过清晰和可衡量的指标。 

指标得分：1分 
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日期：2019年 5 月 20 日 

B11“预算执行率”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额

/项目预算金额×100%。 

指标权重 

指标权重：5分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：预算执行率 100%，得满分。 

指标标杆值依据：预算执行率=实际支出金额/项目预

算金额×100%。 

指标评分细则：预算执行率 100%，得满分；每偏离 1%，

扣权重 1%，80%以下不计分。 

数据来源及

取数方式 
单位填列表格、财务账册、预算明细 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民

检察院办案装备设备费项目总支出为 391.87万元，项

目总预算为 395.906 万元，预算执行率为 98.98%。预

算执行率未达 100%的主要原因为经招标后经费节约。 

指标得分：5分 

日期：2019年 5 月 20 日 
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B12“专款专用率”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 

考察真正使用在该项目的资金与账目上使用该资金的

比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总

体保障程度。 

指标权重 

指标权重：3分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：到位及时率 100%，得满分。 

指标标杆值依据：专款专用率=用在该项目资金/实际

支出该项目资金×100%。 

指标评分细则：资金到位率 100%，得满分；低于 100%，

每下降 1%，扣权重的 1%；80%以下，不计分。 

数据来源及

取数方式 
单位填列表格、财务账册、预算明细 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：该项目一共支付 395.906

万元，全部用于上海市浦东新区人民检察院办案装备

设备的采购。专款专用率为 100%。 

指标得分：3分。 

日期：2019年 5 月 20 日 
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B21“财务管理制度健全性”评价底稿 

绩效项目名称: 浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和

考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 

指标权重 

指标权重：3分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，

对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件得满分。 

指标标杆值依据：①已制定专项资金管理制度或有适用于

本项目的财务管理制度得 50%权重分；②制度中包括八个

方面：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产

管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监

督管理。 

指标评分细则：每缺一方面扣除权重 6.25%，扣完为止。 

数据来源

及取数方

式 

财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资

料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：该项目单位上海市浦东新区人

民检察院采用《上海市浦东新区人民检察院财务报销管理

规定》的通知、《上海市浦东新区人民检察院财务内控管

理制度》、《上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行

规定》等相关规定。 

指标得分：3分。 
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日期：2019年 5 月 20 日 

B22“财务监控的有效性”评价底稿 

绩效项目名称: 浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 

考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控

制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考

核项目实施单位对资金运行的控制情况。 

指标权重 

指标权重：3分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，

对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件得满分。 

指标标杆值依据：①采取财务检查、抽查等必要的措施或

手段对资金使用进行监控得权重分的 40%；②具备可追溯

至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制得权重

分的 30%；③具备应对各环节的资金使用不合理、不合规

或不合法情况的惩戒机制得权重分的 30%。  

指标评分细则：符合得相应权重分，否则扣除相应权重分。 

数据来源

及取数方

式 

财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资

料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民检察院对

2018 年度办案装备设备费项目进行监控，保障项目的正

确的实施。 
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指标得分：3分。 

日期：2019 年 5 月 20 日 

B23“资金使用合规性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，

用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 

指标权重 

指标权重：4分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，

对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①资金使用审批程序和手续是否符合法

律、法规和财务制度规定，例如超预算、违反财务监理或

国库集中收付等规定；②资金用途是否明确，且符合预算

批复或合同规定的用途；③项目整体是否实行严格的单独

核算，子项目是否根据需要细化核算，相关会计记录是否

及时、真实、完整；④项目的重大开支是否经过评估认证；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。  

指标评分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，

扣完为止。 

数据来源

及取数方

式 

合规性检查 、预算明细、制度文件、财务资料 

评价结果 
指标评分计算过程及依据：根据评价小组调查结果显

示，资金未存在截留、挪用的情况。资金使用合规。 
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指标得分：4分 

日期：2019年 5 月 20 日 

B31“项目管理制度健全性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 

主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施

的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的

保障情况。 

指标权重 

指标权重：3分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：是否制定或具有相应的管理制度，

如：是否有完善的质量管理体系和监理大纲，项目管

理制度、经济合同管理等制度健全性。 

指标评分细则：管理制度健全，能有效保障项目开展

和实施的，计 2分；管理制度基本健全，存在影响项

目实施效果的，得 1分；无相应管理制度的，不计分。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民

检察院制定了《上海市浦东新区人民检察院财务内控

管理制度》、《上海市浦东新区人民检察院合同管理办

法修改稿 1》等管理制度，管理制度健全，能有效保障

项目开展和实施的。 
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指标得分：3分。 

日期：2019年 5 月 20 日 

B32“项目管理制度执行情况”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 

主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目

单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措

施，以及措施是否有效。 

指标权重 

指标权重：3分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：管理制度执行准确无误的，采取项

目过程管理实施的程序性台账、备查、会议纪要等相

关措施保障项目业务质量检查、验收等措施和手段。 

指标评分细则：全部执行计 2分；执行情况良好，得

1.5分；仅部分执行，得 1分；未执行，不计分。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目由上海市浦东新区人

民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公

司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设

工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行

公开招标，上海寅舜智能化工工程有限公司、上海良

相智能化工程有限公司、上海宏仁电子科技有限公司、

上海亿爵机电设备有限公司为中标单位，中标单位供

货后，上海市浦东新区人民检察院在完成货物验收合
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格后，根据合同进行货款支付，项目管理制度有效。 

指标得分：3分 

日期：2019年 5 月 20 日 

B33“项目采购招标的合规性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目是否经过合法合规采购程序。 

指标权重 

指标权重：3分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①是否通过政府采购程序；②.政府

采购程序是否符合相关管理制度规定。 

指标评分细则：符合所有条件，得满分；一项不符合，

扣 1.5分，扣完为止。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目由上海市浦东新区人

民检察院委托代理招标单位上海中世建设咨询有限公

司、上海景康工程项目管理有限公司、上海协实建设

工程顾问有限公司、上海信息投资咨询有限公司进行

公开招标。 

指标得分：3分 

日期：2019年 5 月 20 日 
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B34“招标完成及时性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目是否在计划时间内完成招标，招标完成是否

及时。 

指标权重 

指标权重：3分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：①办案工作区装备招标及时性；②.

视频会议系统招标及时性；③技术侦查设备招标及时

性④司法检察装备招标及时性；⑤控告申诉装备招标

及时性； 

指标评分细则：每个子项目未及时完成扣 1分，扣完

为止。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：检察院 2018年度办案装备

设备费项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采

购在 2018年 11月才完成项目招标，招标较晚，主要

原因为第一次招标出现废标。 

指标得分：1分。 

日期：2019年 5月 20日 
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C11“完成视频会议系统采购”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目是否按照计划完成视频会议系统采购。 

指标权重 

指标权重：5分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：按照计划全部实施得满分，未完成

得 0分。 

指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0

分。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：浦东新区人民检察院在

2018年完成视频会议系统采购，采购包括 LED屏、网

络交换机、控制计算机、图像处理工作综合平台、检

察委员会数据传播平台软件、配电柜、LED屏支架等。 

指标得分：5分 

日期：2019年 5月 20日 
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C12“完成技术侦查设备的采购”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目是否按照计划完成技术侦查装备的采购。 

指标权重 

指标权重：5分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：按照计划全部实施得满分，未完成

得 0分。 

指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0

分。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：2018年 7月完成了技术侦

查设备的采购，由上海良相智能化工程有限公司提供，

主要购买了电子取证勘察箱，刑侦语音情感分析系统、

防录音屏蔽器、微型隐蔽音频监听系统、移动执法记

录仪等。 

指标得分：5分 

日期：2019年 5月 20日。 
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C13“完成司法检察装备的采购”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目是否按照计划完成司法检察装备的采购 

指标权重 

指标权重：5分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：按照计划全部实施，没有更改和偷

工减料。  

指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0

分。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：2018 年 11 月 19 日完成防

爆突设备的采购，包括公共鞥腰带（皮革）、新式约束

毯、遥控路障、防爆盔甲服、攻防一体多功能法式盾

牌（含催泪）、声光驱散盾牌、锁腰约束叉、铝合金夺

刀器、战术抓捕器、T型警棍带网枪、单发抓捕网枪、

电击枪、背负式催泪驱散、防抢夺抓捕防暴棍、全保

护防弹衣、警用灭火毯、防爆罐、防爆毯、防刺服（软

质）； 
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指标得分：5分。 

日期：2019年 5月 20日 

C14“完成控告申诉装备的采购”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目是否按照计划完成控诉申诉装备的采购； 

指标权重 

指标权重：5分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：按照计划全部实施，没有更改和偷

工减料。  

指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0

分。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：项目完成控告申诉装备的

采购，包括安检设备和安全防范设备的采购。 

指标得分：5分。 

日期：2019年 5月 20日 
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C15“完成办案工作区装备的采购”评价底稿 

绩效项目名称：上海市浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费

项目 

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目是否按照计划完成办案工作区装备的采购 

指标权重 

指标权重：5分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：符合所有条件，得满分。 

指标标杆值依据：按照计划全部实施，没有更改和偷

工减料。  

指标评分细则：按照计划全部实施得满分，未完成得 0

分。 

数据来源及

取数方式 
基础表 ，业务管理制度，访谈以及相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：浦东新区人民检察院 2018

年度办案装备设备费项目完成办案工作区装备的采

购，包括安全门 1套、通道式 X光机 1套、台式液体

安全检测仪 1套。 

指标得分：5分 

日期：2019年 5月 20日 
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C16“项目质量验收合格率”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目完成后是否及时组织竣工验收且工程质量符

合设计规范和要求并验收合格。 

指标权重 

指标权重：5分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：全部达标的为满分。 

指标标杆值依据：项目质量验收合格率=实际验收合格

数量/计划产出数量×100% 。及时组织验收并根据工

程质量验收报告，一次验收合格 

指标评分细则：验收合格率 100%得满分；未及时组织

验收扣权重分 50%，质量验收不合格不计分。 

数据来源及

取数方式 
基础表、访谈、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：电子取证勘察箱、刑

侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听

系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装

备；控告申诉装备：安检设备等；办案工作区装备：

讯问室设备等一次验收质量合格。 

指标得分：5分 

日期：2019年 5月 20日 
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C17“项目采购完成及时性”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目采购的货物是否按计划完成交付 

指标权重 

指标权重：4分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：全部达标的为满分。 

指标标杆值依据：项目按时交付得满分，每延迟一个

月扣 10%权重，扣完为止。 

指标评分细则：项目按时交付得满分，每延迟一个月

扣 10%权重，扣完为止。 

数据来源及

取数方式 
基础表、访谈、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：检察院 2018年度办案装备

设备费项目中司法办案区配套设备和防爆处突设备采

购在 2018年 11月才完成项目招标采购。主要原因为

完成招标较晚。其他办案装备设备采购完成及时。 

指标得分：2分 

日期：2019年 5月 20日 
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C21“提高检察工作效率”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察项目实施后对工作效率的影响。 

指标权重 

指标权重：4分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：全部达标的为满分。 

指标标杆值依据：100%认为提高得满分，每降低一个

点，扣权重 2%，扣完为止。 

指标评分细则：100%认为提高得满分，每降低一个点，

扣权重 2%，扣完为止。 

数据来源及

取数方式 
基础表、访谈、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：通过问卷调查，86%的检察

院工作人员认为通过项目实施提高工作效率。 

指标得分：3.68分。 

日期：2019年 5月 20日。 
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C22“提高办案装备设备的完好率”评价底稿 

绩效项目名称：上海市浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备

费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目实施后上海市浦东新区人民检察院办案装备

设备的完好情况，是否可以满足检察院的办公需求。 

指标权重 

指标权重：4分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：全部达标的为满分。 

指标标杆值依据：是否满足浦东新区人民检察院检察

工作的需要。 

指标评分细则：完全满足得满分，基本满足得 60%权重，

部分满足得 40%权重，不满足得 0分。 

数据来源及

取数方式 
基础表、访谈、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据实地考察和访谈，上

海市浦东新区人民检察院办案装备设备可以满足上海

市浦东新区人民检察院的需求。 

指标得分：4分 

日期：2019年 5月 20日 
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C31“办案装备设备的后续维护情况”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察项目上海市浦东新区人民检察院办案装备设备的

运营保养情况。 

指标权重 

指标权重：4分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：全部达标的为满分。 

指标标杆值依据：上海市浦东新区人民检察院的办案

装备设备是否建立良好的运维管理及资产管理情况。 

指标评分细则：上海市浦东新区人民检察院的办案装

备设备是否建立良好的运维管理及资产管理情况，建

立得满分，未建立得 0分。 

数据来源及

取数方式 
基础表、访谈、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：上海市浦东新区人民

检察院建立良好的资产管理制度，对办案装备设备采

购后有完整的保养措施和保养方案。 

指标得分：4分 

日期：2019年 5月 20日 
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C32“项目长效管理机制建设”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察长效管理机制的健全性及执行情况。 

指标权重 

指标权重：4分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：有制定制度并落实执行，得满分。 

指标标杆值依据：是否建立项目日常养护管理、维修

管理机制，包括人、财、物及制度的落实，以保障项

目可持续稳定运行。 

指标评分细则：有制定制度并落实执行，得满分，执

行情况良好，得 2分；仅部分执行，得 1分；未执行，

不计分。 

数据来源及

取数方式 
基础表、访谈、相关文件资料 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：在项目管理方面，由

财务、采购、资产和技术人员组成的项目管理小组，

由采购人按照政府采购流程，在上海市政府采购平台

上委托代理采购机构进行招标，与中标单位签订采购

合同，财务根据采购合同的条件支付项目款项，技术

人员根据项目要求监督设备的安装和调试工作，资产

管理人员对社保进行资产登记。项目完工，确认合同

清单后签署项目完工报告，结清尾款后项目结束。 
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指标得分：4分 

日期：2019年 5月 20日 

C41“工作人员满意度”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 
考察上海市浦东新区人民检察院工作人员对项目的满

意度和认可度。 

指标权重 

指标权重：6分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效

益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：实地调研满意程度≥90%得满分。 

指标标杆值依据： [公式：满意度=(选择“很满意”选

项样本数+“基本满意”选项样本数×0.8+“不满意”

选项样本数×0.6+“很不满意”选项样本数×0.3)/总

样本数×100%] 

指标评分细则：根据访谈评分、实地调研满意程度≥90%

得满分，每下降 1%，扣权重 2%，60%以下，不得分。 

数据来源及

取数方式 
问卷访谈 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据问卷，上海市浦东

新区人民检察院对项目的满意度为 88%。  

指标得分：5.76分 

日期：2019年 5月 20日 

 



 

89 

 

 

 

C42“管理者满意度”评价底稿 

绩效项目名称：浦东新区人民检察院 2018年办案装备设备费项目  

项目实施部门：上海市浦东新区人民检察院 

指标解释 考察相关主管部门对项目实施后的满意度。 

指标权重 

指标权重：4分 

指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会

效益，对项目总体绩效具有一定影响力。 

评价标准 

指标标杆值：管理者满意度 90%以上得满分。 

指标标杆值依据：满意度=(选择“很满意”选项样本

数+“基本满意”选项样本数×0.8+“不满意”选项样

本数×0.6+“很不满意”选项样本数×0.3)/总样本数

×100%] 

指标评分细则：根据访谈，管理者满意度 95%以上得满

分；95%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。[公

式： 

数据来源及

取数方式 
访谈 

评价结果 

指标评分计算过程及依据：根据访谈，浦东新区人民

检察院管理人员对设备采购很满意 

指标得分：4分。 

日期：2019年 5月 20日。 
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附近 7：部分采购物品 
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