附件1
青浦区练塘镇农田建设项目建设计划及投资执行情况表

	序号
	名称
	计量单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）
	备注

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数
	

	一
	工程费用
	
	
	
	7579.20 
	7043.83
	

	（一）
	灌溉系统
	
	
	
	4809.88
	4548.69
	

	1
	翻建水田灌溉泵站
	座
	6
	6
	300.43
	236.53
	

	2
	更新改造水田灌溉泵站
	座
	3
	3
	80.01
	15.25
	

	3
	新建水田灌溉泵站
	座
	7
	7
	340.80 
	220.31 
	

	4
	新建菜地泵站
	座
	1
	1
	93.96
	49.21 
	

	5
	农田线珞
	km
	3.75
	3.95
	4.50 
	28.63
	

	6
	DN630HDPE拉绕管
	m
	14422.20 
	14608.50 
	1134.75
	1495.33
	

	7
	DN450HDPE位绕管
	m
	35285.10 
	34886.50 
	1897.35
	1807.72 
	

	8
	DN160UPVC实壁管
	m
	1686.00 
	2529.00 
	42.22
	26.65
	

	9
	DN110UPVC实壁管
	m
	387.70 
	387.00 
	6.66
	2.29
	

	10
	DN75UPVC实壁管
	m
	1555.10 
	1555.10 
	20.11
	6.02
	

	11
	灌溉明渠
	m
	10716.40 
	8305.20 
	404.01
	209.38
	

	12
	半困定微灌立杆
	座
	195
	195
	7.39
	2.48
	

	13
	球阀井
	座
	8
	8
	1.14
	0.91
	

	14
	灌水口
	座
	362
	362
	10.41
	5.81
	

	15
	放水口
	座
	1367
	1528
	63.20 
	42.60 
	

	16
	窨井（800*800）
	座
	2
	19
	1.49
	6.96
	

	17
	窨井（600*600）
	座
	6
	28
	3.64
	7.14 
	

	18
	分水井-A
	座
	22
	33
	31.97
	64.10 
	

	19
	分水井-B
	座
	57
	59
	83.26
	114.78
	

	20
	四通（630*630）
	个
	9
	11
	4.32
	0.93
	

	21
	三通（630*630）
	个
	24
	26
	10.32
	1.66
	

	22
	135°弯头
	个
	5
	7
	2.00 
	0.43 
	

	23
	直角弯头
	个
	46
	64
	16.56
	3.57
	

	24
	倒虹吸-A（630）
	座
	14
	14
	211.70 
	97.20 
	

	25
	倒虹吸-B（630）
	座
	3
	9
	38.29
	102.80 
	-64.51

	（二）
	排水系统
	
	
	
	1433.92
	948.71 
	

	1
	水田排水明沟
	m
	32549.10 
	29330.70 
	1148.98
	734.76
	

	2
	生态排水明沟
	m
	2402.80 
	1573.00 
	78.09
	87.72 
	

	3
	旱地排水明沟
	m
	2011.80 
	1999.16
	71.02
	45.62
	

	4
	排水口
	个
	1483.00 
	1512.00 
	41.39
	28.16 
	

	5
	排水涵管
	座
	116.00 
	116.00 
	44.42
	26.06
	

	6
	穿路涵管（5m）
	座
	69.00 
	74.00 
	45.85
	25.48
	

	7
	穿路涵管（11m）
	座
	3.00 
	1.00 
	4.17
	0.91 
	

	（三）
	交通系统
	
	
	
	852.67
	729.84
	

	1
	支干路（2.5m宽）
	㎡
	33197.25
	30969.00 
	239.02
	235.11
	

	2
	主千路（5.0m宽）
	㎡
	13185.50 
	10964.00 
	323.04
	235.68
	

	3
	衣机下被道-A
	座
	165.00 
	151.00 
	57.05
	44.65
	

	4
	衣机下被道-B
	座
	435.00 
	443.00 
	50.61
	22.51 
	

	5
	道路修复（管道过路）
	㎡
	475.00 
	1439.00 
	20.29
	44.78
	-24.49

	6
	桥梁-A
	座
	2
	2
	84.99
	84.15
	

	7
	桥梁-B
	座
	1
	1
	46.97
	40.02
	

	8
	箱涵
	座
	2
	2
	30.69
	22.94
	

	（四）
	其他
	
	
	
	482.73
	816.58
	

	1
	拆除桥梁
	座
	1.00 
	1.00 
	1.95
	11.84
	

	2
	拆除原有衬砌明沟
	m
	17090.00 
	17060.00 
	85.45
	119.91
	

	3
	拆除损坏路面
	㎡
	6877.70 
	6877.70 
	34.39
	63.17
	

	4
	路肩平整
	㎡
	42380.40 
	37864.54
	53.70 
	6.22
	

	5
	土地平整
	m
	6145.00 
	5900.00 
	307.25
	615.44
	-308.19

	二
	建设工程其他费用
	
	
	
	600.94
	472.52
	

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	333.73
	273.79
	

	1
	项目管理费
	项
	1
	1
	105.80 
	103
	-98.27

	2
	工程建设监理费
	项
	1
	
	172.56
	130.25
	

	2.1
	财务监理费
	项
	
	1
	
	34.03
	

	2.2
	工程监理费（扣除财务监理资后）
	项
	
	1
	
	96.22
	

	3
	招标代理服务费
	项
	1
	1
	35.08
	40.54
	

	4
	工程量清单编制费
	项
	1
	1
	20.29
	
	

	（二）
	勘察设计费
	
	
	
	267.21
	198.73
	

	1
	勘测费
	项
	1
	1
	75.79
	59.75
	

	2
	设计费
	项
	1
	1
	191.42
	138.98
	

	三
	工程总投资
	
	
	
	8180.14
	7516.35
	7020.89


附件2
青浦区重固镇新丰村农田建设项目建设计划及投资执行情况表

	序号
	名称
	计量单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）
	备注

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数
	

	一
	工程费用
	亩
	
	
	2801.65
	2285.98
	

	（一）
	土地平整工程
	
	
	
	27.44
	31.63
	

	1
	土地平整
	亩
	548.80 
	548.80 
	27.44
	31.63
	

	（二）
	灌溉与排水工程
	
	
	
	1843.15
	1251.48
	

	1
	喷滴灌泵站及管网
	座
	4.00 
	3.00 
	875.49
	479.02
	

	（1）
	灌溉泵站改造
	座
	0.00 
	1.00 
	0.00 
	6.43
	

	（2）
	喷滴灌泵站 土建
	座
	4.00 
	2.00 
	18.37
	5.47
	

	（3）
	喷滴灌溉泵站泵房 管理房
	㎡
	146.16
	88.00 
	40.92
	40.61
	

	（4）
	喷滴灌溉泵站 电气
	座
	4.00 
	2.00 
	29.12
	47.63
	

	（5）
	喷滴灌溉泵站 泵及管网
	亩
	826.40 
	850.10 
	787.07
	369.41 
	

	（6）
	围堰
	m
	0.00 
	62.00 
	0.00 
	9.47
	

	2
	棚内降渍暗管
	m
	44600.00 
	42452.00 
	89.20 
	100.09
	

	3
	生态排水沟2.0m/1.7m
	m
	14468.60 
	5717.50 
	574.72
	273.68
	

	4
	衬砌排水沟0.7m
	m
	4384.40 
	4776.00 
	136.02
	139.24
	

	5
	盖板暗沟
	m
	4404.00 
	6032.20 
	119.82
	187.42
	

	6
	排水过路管DN500HDPE
	m
	401.90 
	186.00 
	36.91
	23.21 
	

	7
	排水沟入河池
	处
	8.00 
	0.00 
	10.98
	0.00 
	

	8
	排水沟入河口（一）0.5m
	处
	0.00 
	13.00 
	0.00 
	11.74
	

	9
	排水沟入河口（二）1.2m
	处
	0.00 
	1.00 
	0.00 
	0.58
	

	10
	生态排水沟4.0m
	m
	0.00 
	408.70 
	0.00 
	32.87
	

	11
	箱涵
	座
	0.00 
	1.00 
	0.00 
	3.63
	

	（三）
	田间道路工程
	
	
	
	234.50 
	536.66
	-302.16

	1
	泥结碎石道路2.0m
	㎡
	7541.20 
	0.00 
	54.30 
	0.00 
	

	2
	泥结碎石道路2.5m
	㎡
	990.50 
	145.00 
	7.13
	1.24
	

	3
	泥结碎石道路3.0m
	㎡
	14738.10 
	0.00 
	106.11
	0.00 
	

	4
	水泥道路3.5m
	㎡
	1590.40 
	8377.30 
	39.15
	232.80 
	

	5
	路面修复2.5m
	㎡
	1854.25
	0.00 
	27.81
	0.00 
	

	6
	水泥道路3.0m
	㎡
	0.00 
	6954.38
	0.00 
	193.26
	

	7
	水泥道路4.0m
	㎡
	0.00 
	1000.28
	0.00 
	27.80 
	

	8
	水泥道路4.5m
	㎡
	0.00 
	1105.78
	0.00 
	30.73
	

	9
	淤泥开挖就近平衡
	m³
	0.00 
	2906.50 
	0.00 
	5.48
	

	10
	回填间隔土1:1
	m³
	0.00 
	3544.08
	0.00 
	45.35
	

	（四）
	农田输配电工程
	
	
	
	136.85
	88.13
	

	1
	农电线路
	m
	9737.70 
	6895.00 
	116.85
	88.13
	

	2
	低压供电外线电源
	座
	4.00 
	0.00 
	20.00 
	0.00 
	

	（五）
	其他工程
	
	
	
	559.71
	378.08
	

	1
	仓库
	㎡
	1983.30 
	1123.22
	456.16
	261.89
	

	（1）
	仓库1
	㎡
	661.10 
	359.42
	152.03
	87.96
	

	（2）
	仓库2
	㎡
	661.10 
	102.78
	152.03
	35.77
	

	（3）
	仓库3
	㎡
	661.10 
	661.02
	152.03
	138.16
	

	2
	粗加工场地
	㎡
	281.70 
	0.00 
	6.61
	0.00 
	

	3
	拆除路面
	㎡
	5976.20 
	5976.00 
	47.81
	54.71
	

	4
	拆除衬砌排水沟
	m
	8187.90 
	8187.90 
	49.13
	58.34
	

	5
	污水管搬迁
	处
	0.00 
	1.00 
	0.00 
	3.12
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	270.71
	214.61
	-50.01

	1
	建设单位管理费
	项
	1
	1
	68.02
	0.00 
	

	2
	工程监理费
	
	
	
	70.84
	
	

	2.1
	工程监理费
	项
	1
	1
	70.84
	37.31 
	

	2.2
	财务监理费
	项
	
	1
	
	13.46 
	

	3
	招标代理费
	项
	1
	1
	
	16.60 
	

	4
	清单编制费
	项
	1
	1
	
	
	

	5
	勘察费
	
	
	
	
	
	

	5.1
	勘察费
	项
	1
	1
	
	9.95 
	

	5.2
	测量费
	项
	
	1
	
	15.79
	

	6
	设计费
	项
	1
	1
	
	68.51 
	

	7
	代建管理费
	项
	1
	1
	
	50.01 
	-50.01

	8
	概算审核费
	项
	1
	1
	
	2.98
	

	三
	总投资
	
	
	
	3072.36
	2500.59
	2148.42




