

项目绩效自我评价			
项目名称：	中小企业运行分析体系建设	预算单位：	上海市中小企业上市促进中心
具体实施处（科室）：	运行监测部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,421,750.00	上年预算金额（元）：	1,507,000.00
预算执行数（元）：	1,420,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>总目标：围绕本市重点中小微企业的运营情况和发展状况开展监控、分析和研究工作,研究企业发展过程中遇到的问题，了解中小企业运行和发展态势，提高全市中小企业监测数量和质量，提高运行监测和预警水平，稳定和扩大全市中小企业动态数据监测库。阶段性目标：中心组织召开全市运行监测工作培训会，对全年的运行监测工作做了布置，对各区提出工作要求，并联合各区组织企业定期开展运行监测培训，确保企业、园区每月按时报送上月企业运行数据。每月由中心对上报数据进行分析处理，形成月度运行监测分析报告。根据各区当年监测企业目标数及上年度的实际报送率和月均报送数，将运行监测经费合理分配。与工信部机械信息中心加强沟通，对数据报送平台进行完善，实现数据实时对接，完善平台功能，提高报送数据的利用率。</p>		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	月均报送有效数据企业3874家，转报国家工信部平台在全国位列第5名。完成检测报告11篇。		
主要问题：	数据报送存在不连续的情况，影响数据分析。		
改进措施：	对企业加强指导和培训，做好数据报送工作。		

一级指标		指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
1	投入与管理			36	35	
2		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
			与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完			

7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	32	
9		运行监测工作产出数量目标	每月上报企业数力争达到4000家以上	14	12	
10		运行监测工作产出质量目标	为出台相关中小企业的扶持政策提供有力的决策依据	10	10	
11		运行监测工作产出时效目标	及时采集和监控中小微企业的运营情况和发展状况	10	10	
12	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	12	
13		运行监测工作效果目标	稳定和扩大全市中小企业动态数据监测库；各区完成计划数；举办不少于10场培训；完成运行监测月报11期	15	12	
14	影响力目标			15	15	
15		中小企业运行分析体系建设影响力目标	完成全市运行监测体系	15	15	
	合计			100	94	